

ZÁPIS Z ŘÍDICÍHO VÝBORU NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Datum: 27. února 2025, 14:00-15:30

Místo konání: Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1

Předsedající: výkonná místopředsedkyně Řídicího výboru Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) uspořádalo dne 27. února 2025 prezenční formou 14. jednání Řídicího výboru Národního plánu obnovy (dále jen „ŘV NPO“) za účelem prezentace a projednání žádostí o výplatu vč. žádosti o posun termínu podání těchto žádostí. Dalšími tématy jednání byla revize CID 2025 a shrnutí mise EK do ČR.

ÚČASTNÍCI:

1. výkonná místopředsedkyně ŘV NPO, náměstkyně ministra pro evropské záležitosti
2. ředitelka Odboru koordinace Národního plánu obnovy
3. náměstek ministra MPO

Za vlastníky komponent a další partnery

- | | |
|----------------|--|
| 1. zástupkyně | (Digitální agentura, DIA) |
| 2. zástupce | (Ministerstvo vnitra, MV) |
| 3. zástupci | (Ministerstvo financí, MF) |
| 4. zástupce | (Ministerstvo kultury, MK) |
| 5. zástupkyně | (Ministerstvo zdravotnictví, MZ) |
| 6. zástupkyně | (Ministerstvo práce a sociálních věcí, MPSV) |
| 7. zástupci | (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, MŠMT) |
| 8. zástupci | (Ministerstvo průmyslu a obchodu, MPO) |
| 9. zástupkyně | (Ministerstvo zemědělství, MZe) |
| 10. zástupce | (Ministerstvo životního prostředí, MŽP) |
| 11. zástupkyně | (Úřad vlády, ÚV) |
| 12. zástupci | (Odbor koordinace Národního plánu obnovy, MPO-DU) |
| 13. zástupkyně | (Ministerstvo spravedlnosti, MSp) |
| 14. zástupci | (Ministerstvo pro místní rozvoj, MMR) |
| 15. zástupce | (Ministerstvo dopravy, MD) |

PROGRAM JEDNÁNÍ

1. Úvodní slovo
2. Vypořádané úkoly z předcházejícího 13. ŘV NPO
3. Shrnutí mise EK
4. Informace k žádostem o výplatu vč. žádosti o posun termínu podání těchto žádostí
5. Hlasování o Statutu, Jednacím řádu a Etickém kodexu ŘV NPO
6. Revize CID 2025
7. Diskuze a různé

1. Úvodní slovo místopředsedkyně Řídicího výboru

Paní místopředsedkyně přivítala všechny přítomné na jednání ŘV NPO a představila program jednání. V krátkosti shrnula události, které proběhly od konání posledního ŘV NPO. Následně předala slovo panu náměstkovi, který se ŘV NPO představil a zároveň informoval, že mu byla na MPO svěřena agenda NPO, která je prioritou jak pana ministra průmyslu a obchodu tak celé vlády. Pan náměstek informoval o tom, že se jako vedoucí vyjednávač již představil kolegům z Evropské komise a shrnul své poslání na resortu. Dále byla dle uvedeného programu zahájena prezentace připravená na jednání ŘV NPO.

2. Vypořádané úkoly z předcházejícího 13. ŘV NPO

Paní **ředitelka** představila úvodní bod prezentace, jímž bylo vypořádání úkolů z předcházejícího ŘV NPO. Řešila se sanace povodní a zároveň usnesení vlády k převedení části zápůjčky do grantové části. Oba úkoly byly spojeny a MPO-DU prověřila u všech VK volné finanční prostředky NPO či finanční prostředky u komponent, které mají problém s plněním a mohly by být uvolněny. Kromě zajištění těchto volných prostředků, MPO-DU prověřovala klimatický a digitálních tagging investic tak, aby nebyl ohrožen tagging plánu. Po prověření byl připraven materiál na K4 a také informace na vládu o disponibilních prostředcích a o možných variantách, jak s danými prostředky naložit. Politická shoda byla na tzv. variantě A2, tj. na tom, že uvolněné finanční prostředky budou využity na převod části digitálních investic ze zápůjčkové části plánu do grantové části plánu, po uvolnění prostředků z grantové části pro nemožnost tyto investice splnit. Uvedená varianta respektuje usnesení vlády a zároveň neohrožuje digitální tagging plánu. Dle politického rozhodnutí byly tyto návrhy na změny předloženy Evropské komisi (dále jen „EK“) jakožto součást revize Prováděcího rozhodnutí Rady (dále jen „CID“). Revizi CID aktuálně probíhá.

3. Shrnutí mise EK

EK začátkem února letošního roku uskutečnila v Praze misi a 3 dny byly věnovány intenzivnímu jednání o NPO. EK prověřovala stav realizace milníků a cílů (dále také „M/C“) v nejbližších dvou platbách (2025), ale i stavu plnění M/C do konce NPO (2026). Z těchto jednání vyplynuly úkoly, které má ČR vyřešit. **EK kladla velký důraz na předřazení M/C**, tak aby zůstala zachována celková ambice plánu, nebo byla posílena. Kolegové z EK identifikovali klíčové reformy, tzv. „balíček reforem spojených s NPO“ mezi které patří ***Lex OZE III, zákon o urychlení využívání OZE (akcelerační zóny), zákon o regulaci ložování, zákon o podpoře bydlení***. EK dále navrhla, že by se ČR měla pokusit prosadit také reformu, která v současné době není součástí NPO, a to je ***zákon o správě dat***. EK by tento zákon ráda viděla jako novou součást NPO a jako možnou náhradu za M/C, které jsou digitálně zaměřeny a které se v ČR nedaří realizovat.

Dalším tématem jednání s EK byla následující žádost o výplatu a potřebná revize CID. Paní **ředitelka** informovala o tom, že všem vlastníkům bylo zasláno shrnutí mise a poděkovala za připomínky

k zaslanému shrnutí. Dále připomněla, že jsou před námi ještě úkoly, které jsou spojené se změnou CID a s nejbližší žádostí o platbu.

Dále paní **ředitelka** prezentovala aktuální čísla z nadcházející žádosti o výplatu. Dle aktuálního CIDu má 6. grantová žádost o výplatu (dále také „ŽoV“) 49 M/C a 2. zápůjčková ŽoV 4 M/C. Předpokládá, že některé milníky budou odsunuty do pozdějších plateb a cca 10 M/C bude předsunutých do této platby. Celkový objem plateb dle aktuálního CID je 1,616 mld. EUR (40 mld. Kč) v grantu + 381 mil. EUR (9,5 mld. Kč) v zápůjčce. Nicméně v souvislosti s úpravou CID je nutné počítat i s úpravou platebního profilu pro ČR (zejména v zápůjčkové části). MPO-DU chce s EK sdílet do konce března všechny Cover Note k 6. ŽoV a 2. zápůjčkové ŽoV včetně nově „předřazených“ M/C.

4. Informace k žádostem o výplatu vč. žádosti o posun termínu podání těchto žádostí

Sekretariát ŘV NPO obdržel v souvislosti s 6. ŽoV žádost od MMR o posunutí platby na Q3/2025. V rámci komponenty *1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení* měl být milník **76 Vytvoření standardizované databáze dokumentace územního plánování** splněn do 31. 12. 2024. Dle aktuálního stavu plnění lze očekávat dokončení v červnu 2025. Tato žádost byla zaslána na MPO-DU již před delší dobou, na přelomu roku 2024/2025. Situace se od té doby vyvinula, nicméně žádost o odložení podání nejbližší žádosti o výplatu je stále platná.

Dále zaslali kolegové z MPO žádost o posun 2. zápůjčkové části ŽoV. MPO žádá o posunutí platby z Q1/2025 na Q3/2025 z důvodů chybějícího finančního zajištění prostředků pro *investici č. 13 – Fondy na vývoj strategických technologií* komponenty 1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie. Dle aktuálního stavu plnění lze očekávat podpis dodatku ke smlouvě s EIF v březnu/dubnu 2025.

Paní **ředitelka** dále v rámci bodu k ŽoV informovala o tom, že vláda dává nejbližší platbě prioritu a za MPO-DU doporučuje její předložení do léta. Zároveň informovala ŘV NPO o tom, že z pohledu vlády je prioritou, aby platba byla schválena ještě v září 2025. Harmonogram je velmi napjatý, toto nelze slíbit, ale **MPO-DU** udělá maximum pro dodržení tohoto ambiciózního plánu. **MPO-DU** předpokládá reálně podání platby spíše v červnu, protože do konce května nebudou hotové všechny M/C, které jsou v nejbližší ŽoV obsaženy.

V následující diskuzi zástupce (MMR) potvrdil, že žádost MMR o posun termínu ŽoV byla podána již před časem a od té doby došlo k vývoji situace. Pro **MMR** by bylo komfortnější, pokud by platba byla odložena, ale resort dokáže v praktické rovině pracovat i s ambicióznější verzí, tj. s předložením ŽoV v červnu. Tak to bylo komunikováno i na jednání MMR s NM ministra. Zástupce (MPO) konstatoval, že v rámci milníku 251 (podpis dodatku smlouvy s EIF) je ČR připravena podepsat, ale MPO chybí potřebné finanční krytí.

Ohledně dalšího harmonogramu, ať už k podání ŽoV či ke změně CID paní **ředitelka** dále doplnila, že aktuální plán revize CID je takový, že změna CID musí být schválena v dostatečném předstihu před tím,

než ČR podá ŽoV. Dále předpokládá, že do konce března budeme znát nové znění CIDu, v dubnu CID EK schválí a v květnu, max do ½ června, bude finální CID a bude se podávat ŽoV.

Zástupce (MF) požádal, aby ŘV NPO byl ambicióznější a ČR podala ŽoV do konce května. Pokud by bylo třeba, ŘV NPO může schválit případné pozdější podání, ale MF preferuje zachování ambice v tom směru, aby platba byla podána v květnu a schválena v září. Zástupce (MPO) dále doplnil, že pokud MPO neobdrží finanční prostředky, tak je ohrožena realizace celé investice, protože tu nelze bez finančního krytí realizovat. V následující diskuzi pak **MPO-DU** konstatovalo, že v případě, že se uvažuje o škrtnutí investice, je potřeba tuto změnu navrhnout nyní, aby se promítla probíhající revize CID.

Zástupce (MF) v souvislosti s nejbližší ŽoV a s auditní činností kolegů na MF požádal o co nejdřívejší zaslání informace o konečném výčtu M/C v nejbližší platbě. Kolegové z MF tomu pak budou přizpůsobovat další práci tak, aby bylo před podáním platby hotové shrnutí auditů, které je povinnou součástí žádosti.

Usnesení 1:

Usnesení ŘV NPO: „ŘV NPO bere na vědomí žádosti o odložení následujících žádostí o výplatu a souhlasí s předložením nejbližší 6. ŽoV (grantové) a 2. ŽoV (zápůjčkové) v termínu do 31. 5. 2025. V případě nutnosti odložení termínu podání bude ŘV NPO informován a rozhodne o možnosti odložení termínu v souladu s prioritou vlády.“

Proti 0

Zdržel se 1

Schváleno 13

Dále v bloku týkajícím se ŽoV paní ředitelka představila další žádost, kterou obdržel sekretariát ŘV NPO. Tato žádost se týká 8. grantové ŽoV a 3. zápůjčkové ŽoV a žádá odložení těchto ŽoV až do doby podání 9. ŽoV grantové a 4. zápůjčkové. Žádost byla podána Ministerstvem vnitra vč. návrhu na formulaci usnesení ŘV NPO. **MV** navrhovalo 2 varianty usnesení. Kolegové z MV v průběhu roku 2024 avizovali 8měsíční zdržení v administraci žádostí o finanční podporu, a to z důvodu neschválení programové dokumentace Kybernetická bezpečnost v resortu MV. MV do této doby nemá přidělené finanční prostředky na úhradu projektů ze zápůjčkové části NPO (v řešení je již narozpočtování finančních prostředků v návaznosti na usnesení vlády 118/2025).

Následně zástupce (MV) vysvětlil genezi problému vč. důvodu pro předložení této žádosti a popsal, proč byly zvoleny tyto návrhy textace usnesení. Zároveň připustil, že pokud bude cíl splněn v termínu, je možné přijmout nové usnesení a urychlit podání ŽoV. Zástupce (MF) mezi dvěma variantami usnesení preferoval ambicióznější textaci usnesení. Do diskuze se zapojila i zástupkyně (MZd), která podpořila návrh MV a popsala situaci s projekty k plnění milníků a cílů v 8. platbě na Ministerstvu zdravotnictví. **MF** dále upozornilo na rizika spojená s odsunem a spojováním posledních ŽoV. Tím, že se M/C posouvají na konec NPO si klade ČR sama na sebe velké riziko nedostatku kapacit na to vůbec zpracovat a administrovat konec plánu. Zároveň MF vyzvalo všechny členy ŘV NPO, aby k posouvání plateb přistupovali opatrně. Paní **ředitelka** souhlasí s MF, administrativně to bude velmi náročné a v takovém časovém stresu nebude možné, jakkoliv posouvat či prodlužovat lhůty, na druhou stranu zmínila, že je potřeba zvážit, jestli je lepší podat platbu dříve s tím, že některé M/C nebudou splněny, nebo jí odložit a vyčkat na splnění M/C.

Usnesení 2:

Usnesení ŘV NPO: „ŘV NPO bere na vědomí informaci o stavu investice Kybernetická bezpečnost a souhlasí s posunem 8. žádosti o výplatu z dotační části a 3. žádosti o výplatu ze zápůjčkové části NPO, a to nejpozději s 9. žádostí o výplatu z dotační části a 4. žádosti o výplatu ze zápůjčkové části NPO“.

Proti 0

Zdržel se 1

Schváleno 13

5. Hlasování o Statutu, Jednacím řádu a Etickém kodexu ŘV NPO

Dále paní **ředitelka** v rámci dalšího projednávaného bodu představila změnu textace ve Statutu ŘV NPO v článku 3 Složení Řídicího výboru. Členové ŘV NPO obdrželi tento dokument v předstihu s vyznačenými úpravami. Většina úprav byla formální a stylistická, ale jedna úprava je zásadní. Jedná o úpravu týkající se předsedy ŘV NPO. Ve Statutu byla nahrazena věta, která uvádí, že předsedou ŘV NPO je vrchní ředitel Sekce fondů EU. Toto již vzhledem k organizačním změnám na MPO není aktuální a tato věta byla nahrazena textem: „Předsedou Řídicího výboru je zástupce ministerstva průmyslu a obchodu, jmenovaný ministrem průmyslu a obchodu.“ Po schválení ŘV NPO budou dokumenty předloženy ke schválení na jednání vlády.

Usnesení 3:

Usnesení ŘV NPO: „ŘV NPO schvaluje novou textaci Statutu, Jednacího řádu a Etického kodexu ŘV NPO.“

Proti 0

Zdržel se 0

Schváleno 14

6. Revize CID 2025

Další téma, které paní **ředitelka** chtěla se zástupci ŘV NPO sdílet, byla revize CID 2025. Již bylo v úvodu prezentace zmíněno, že revize probíhá, jaký je její harmonogram a návaznost na usnesení vlády v oblasti zápůjčky NPO. Cíle současné revize jsou: Vyřazení/nahrazení opatření, které ČR není schopna splnit; přiznání úspor v opatřeních, která plníme; přesuny ze zápůjčky do grantů; cílené revize v souvislosti s 6. ŽoV a další požadavky dle VK nebo EK. Revize je probíhající proces a paní **ředitelka** upozornila členy ŘV NPO na to, že je třeba počítat s tím, že EK bude mít i vlastní návrhy na změnu CID.

MPO-DU by je chtělo znát co nejdříve, aby bylo možné dodržet nastavený harmonogram. Harmonogram revize CID 2025 je následující: Do koncem února **MPO-DU** zašle revizní změnové formuláře EK, do ½ března bude znám předběžný názor EK na změny a zároveň bude vyřešena většina navrhovaných změn, do konce března budou vyřešeny zbývající problematické požadavky. Formální předložení v rámci EU SEND **MPO-DU** plánuje koncem března/začátkem dubna. V květnu/červnu by mělo být schválené a platné znění CID.

Dále paní **ředitelka** konstatovala, že MPO-DU očekává, že toto je poslední velká revize CID. Zároveň nevyklučuje menší cílené revize CID, ale nepředpokládá, že proběhne v takovém rozsahu, jaký je nyní projednáván. Zástupce (**MF-AO**) konstatoval, že pokud by bylo cca 15 předsunutých M/C, tak kolegové z auditního orgánu musí provést dodatečné audity k nejbližší ŽoV. V souvislosti se změnou CID a v balíčkem reforem spojeným s NPO zástupce **MF** avizoval, že je skeptický k ambici dotáhnout veškeré reformy uvedené v rámci 6. ŽoV, protože legislativní reformy musí být dle pravidel RRF účinné, nikoliv jen platné. Je tedy nutné projednání ve Sněmovně, schválení atd. a lze očekávat, že hlavní legislativní práce ve Sněmovně budou probíhat do června 2025. Další schvalování legislativních návrhů je z pohledu času velmi rizikové. Paní **ředitelka** uvedla, že daného je si vědoma. Jako nejrizikovější vnímá zákon o akceleračních zónách, který ještě nebyl projednáván na vládě, nicméně zrovna tento zákon je v nejbližší ŽoV a měl by být splněn co nejdříve. Jinak se ČR vystavuje stejné proceduře, jaká byla spojena se zadržením částky za reforem ve 4. a 5. ŽoV.

V rámci bloku revize CID zástupce (**MF**) dále informoval o projektu sandboxu realizovaném v NPO v rámci komponenty 1.4. **MF** vidí tuto investici jako problematickou s ohledem na významné zpoždění projektu ze strany MPO a nízké pravděpodobnosti úspěšného splnění projektu. **MF** na podzim loňského roku prostřednictvím dopisu ministra rozhodlo o ukončení své účasti na realizaci tohoto projektu a požádalo, aby **MF** bylo vyřazeno z role spolu gestora této komponenty. Dále **MF** v písemné komunikaci doporučilo vlastníku komponenty projekt navrhnout k vyškrtnutí z CID a nahradit ho jiným vhodným projektem. Vzhledem k rozdílným postojům obou ministerstev, navrhuje **MF** iniciovat jednání na úrovni náměstků a vrchních ředitelů **MF** a **MPO** za účelem nalezení vhodného řešení nastalé situace. Zástupce (**MPO**) konstatoval, že projekt řeší od začátku letošního roku, nicméně projekt má již poměrně dlouhou historii. Ze strany **MPO** je snaha projekt dokončit. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno 31. 1. 2025. Z pohledu vlastníka komponenty není v tuto chvíli vhodné vyřazovat běžící investici, kde, již byl v poslední žádosti o platbu vykázán splnění milník. Vzhledem k celkovému objemu investice je zde reálná obava o výši sankce (za zvrácený milník – splněný milník a navazující nesplněný cíl). VK daný projekt řešil i se zástupci EK v rámci mise v Praze, informoval EK o stavu realizace a po zvážení všech okolností se rozhodl v realizaci projektu pokračovat. Dále pan **ředitel** upozornil na to, že tento projekt je spojen s usnesením vlády, které ukládá MF účast na projektu. **MPO** tedy plánuje postupovat v souladu s usnesením vlády a v případě, že se **MF** nechce dále podílet na projektu, navrhuje, aby **MF** tuto problematiku zvedlo na jednání vlády tak, aby dříve přijaté usnesení, které ukládá zapojení do projektu, bylo změněno. **MPO-DU** děkuje za poskytnuté vstupy a doporučuje vzhledem k velkému detailu problému, který se týká pouze VK a MF vést debatu na jiném fóru, ideálně na samostatném jednání mezi VK a MF. Po proběhlé diskuzi ŘV NPO přijal následující usnesení:

Usnesení 4:

Usnesení ŘV NPO: „ŘV NPO bere na vědomí informace MF a MPO k projektu sandbox v komponentě 1.4, detailní informace jsou uvedeny v zápise z jednání ŘV NPO.“

Proti 0

Zdržel se 0

Schváleno 14

7. Diskuze a různé

V bodě různé paní **ředitelka** informovala členy ŘV NPO o připravovaných materiálech na jednání vlády. V druhé polovině března by **MPO-DU** chtěla zahájit meziresortní připomínkové řízení k 7. zprávě o realizaci NPO, a to vč. informace příchozích platbách z EU a finančních toků spojených s NPO. Součástí zprávy bude také informace o realizaci milníků a cílů a probíhající revizi CID. Dále je v přípravě informace týkající se zůstatku finančních prostředků, které jsou na účtu cizích prostředků ve správě MPO-DU. V neposlední řadě připraví **MPO-DU** na jednání vlády dnes odhlasované znění statutu ŘV NPO. Je možnost spojit vše do jednoho materiálu, ale to bude teprve diskutováno. Paní **místopředsedkyně výboru** doplnila, že v rámci podkladů na vládu je ještě připravován materiál pojednávající o výhodách a nevýhodách RRF.

V diskuzi byl zástupcem (**MMR**) vznesen dotaz na možnost prodloužení/pokračování NPO. Paní **ředitelka** konstatovala, že se v současné době nepočítá s pokračováním NPO za horizont 2026. Nástroj je pevně ohraničen nejen nařízením o RRF, ale také rozhodnutím o vlastních zdrojích. Ke změně rozhodnutí o vlastních zdrojích je nutná ratifikace v národních parlamentech jednotlivých členských států. Toto je poměrně problematické pro nalezení shody napříč členskými státy. Paní **místopředsedkyně** doplnila, že možnost revize nařízení RRF se diskutuje v současnosti i v souvislosti s myšlenkou využít nespotřebovanou alokaci v půjčkové části RRF na půjčky členským státům na financování obrany. I zde by platila podmínka jednomyslnosti a ratifikace ve všech národních parlamentech. Co se týče příštího víceletého finančního rámce 2028+, EK zvažuje, širší využití principu výkonnostního financování, který je uplatňován v implementaci RRF, a to v rámci zamýšlených národních plánů. V probíhající debatě pan zástupce (MPO) zdůraznil problematiku financování zaměstnanců spadající pod komponentu 4.1, která končí v roce 2026. Pokud by bylo jakékoliv prodloužení RRF či jeho obdoba, je nutné pamatovat na prodloužení financování osob administrujících NPO. **MPO-DU** v souvislosti s financováním osob administrujících NPO odkazuje na jednání státních tajemníků a vrchních ředitelů resortů zapojených do NPO. Toto jednání se uskuteční 20. 3. 2025 od 14:00 v zasedací místnosti Hala v budově Ministerstva průmyslu a obchodu – adresa Politických vězňů 20, Praha 1. a bude zde řešena i otázka financování a personálií, a to i po roce 2026.

V rámci bodu různé zástupkyně (MSP) požaduje do zápisu uvést výčet reforem, které jsou označeny jako „balíček“ reforem spojený s NPO s tím, že zákon o lobování byl určen k předložení ze 7. platby do 6 platby. Tento balíček reforem je uveden v textu výše.

Přílohy:

příloha č. 1 – prezenční listina

příloha č. 2 – prezentace MPO-DU

Zapsal za sekretariát ŘV NPO: zástupce MPO-DU

Schválila za sekretariát ŘV NPO: paní ředitelka

Schválila místopředsedkyně ŘV NPO