

## ZÁPIS Z ŘÍDICÍHO VÝBORU NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

**Datum:** 27. - 28. srpna 2025

**Místo konání:** Hotel Šumava, Kašperské Hory 375, 341 92

**Předsedající:** předseda Řídicího výboru Národního plánu obnovy

---

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) uspořádalo ve dnech 27. - 28. srpna 2025 prezenční formou 18. jednání Řídicího výboru Národního plánu obnovy (ŘV NPO) za účelem koordinace 7. žádosti o výplatu (ŽoV) a činnosti Národního plánu obnovy (NPO) do celkového ukončení implementace plánu, tj. do konce roku 2026. Dalším tématem jednání bylo informování o aktuálním vývoji implementace NPO v roce 2025, finančních tocích NPO v roce 2026 a schválení aktualizované Národní komunikační strategie (NKS) pro období 2021–2026.

### ÚČASTNÍCI

1. Předseda ŘV NPO, náměstek ministra průmyslu a obchodu
2. ředitelka Odboru koordinace Národního plánu obnovy (Ministerstvo průmyslu a obchodu – Delivery Unit, MPO-DU)  
zástupci za MPO–DU
3. místopředsedkyně ŘV NPO, náměstkyně ministra pro evropské záležitosti (Úřad vlády ČR, ÚV ČR)

### ZA VLASTNÍKY KOMPONENT A DALŠÍ PARTNERY

- |               |  |
|---------------|--|
| 1. zástupkyně | (Digitální agentura, DIA)                            |
| 2. zástupce   | (Ministerstvo vnitra, MV)                            |
| 3. zástupce   | (Ministerstvo financí, MF)                           |
| 4. zástupce   | (Ministerstvo financí)                               |
| 5. zástupce   | (Ministerstvo kultury, MK)                           |
| 6. zástupkyně | (Ministerstvo práce a sociálních věcí, MPSV)         |
| 7. zástupce   | (Ministerstvo spravedlnosti, MSp)                    |
| 8. zástupkyně | (Ministerstvo zdravotnictví, MZd)                    |
| 9. zástupce   | (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, MŠMT) |
| 10. zástupce  | (Ministerstvo průmyslu a obchodu)                    |
| 11. zástupce  | (Ministerstvo životního prostředí, MŽP)              |
| 12. zástupce  | (Ministerstvo vnitra, MV)                            |
| 13. zástupce  | (Ministerstvo pro místní rozvoj, MMR)                |

14. zástupce	(Ministerstvo dopravy, MD)
15. zástupkyně	(Ministerstvo spravedlnosti)
16. zástupkyně	(Ministerstvo práce a sociálních věcí)
17. zástupce	(Ministerstvo zemědělství, MZe)

## PROGRAM JEDNÁNÍ

1	Úvodní slovo předsedy ŘV NPO.....	2
2	Současný stav plnění a 7. ŽoV NPO .....	3
3	Monitorovací zprávy a 7. ŽoV .....	4
4	Činnosti NPO 9/2025–9/2026.....	5
5	Příprava mise EK v říjnu a ŽoV v roce 2026 .....	6
6	Závěrečná revize CID .....	7
7	Finanční toky 2026.....	8
8	Schválení aktualizované NKS pro NPO na období 2021–2026 .....	10
9	Audit EÚD .....	10
10	Další informace ke změnám CID a k postupu prací v roce 2025-2026 .....	10
11	Shrnutí .....	11

## 1 Úvodní slovo předsedy ŘV NPO

Pan předseda zahájil jednání a poděkoval všem Vlastníkům komponent (VK) za práci na NPO. V rámci úvodního slova připomněl, že Česká republika (ČR) si v porovnání s ostatními členskými státy Evropské unie (EU) vede velmi dobře, zejména díky poslední úspěšně uskutečněné platbě. Zdůraznil nutnost nastavit rámec, který bude klíčový pro úspěšné dokončení NPO do konce roku 2026. Dále připomněl, že změna Council Implementing Decision (CID) je možná, avšak pouze do konce roku 2025 a apeloval na úzkou spolupráci VK s MPO-DU. Uvedl, že na politické úrovni probíhají k tomuto tématu také intenzivní debaty na základě informování o stavu realizace NPO ze strany MPO-DU.

Paní místopředsedkyně poděkovala realizačním týmům jednotlivých ministerstev za jejich nasazení při implementaci NPO a vyjádřila potěšení z účasti na jednání.

Paní ředitelka (ŘeO) představila na úvod organizační náležitosti výjezdního zasedání, tj. program výjezdního zasedání, který byl složen ze dvou pracovních bloků a poděkovala MV za pomoc při zajištění prostor pro výjezdní zasedání a dále představila témata, která budou v následujících 2 dnech diskutována.

## 2 Současný stav plnění a 7. ŽoV NPO

Paní ředitelka uvedla, že dosud bylo podáno a schváleno šest ŽoV. Implementace půjčkové i grantové části probíhá společně, ale po schválení platby jsou finanční prostředky rozdělovány mezi MF a MPO. MF přijímá půjčkovou část prostředků, zatímco MPO přijímá grantovou část. Z poslední výplaty je stále zadržena část prostředků za nesplnění milníku č. 304 a 193, přičemž ČR podala v dodatečné 6měsíční lhůtě informace o plnění milníků a nyní na podzim očekáváme zpětnou vazbu ze strany Evropské komise (EK).

Sedmá ŽoV je v procesu a zahrnuje menší počet milníků a cílů (M/C), nicméně většina z těchto M/C spadá pod investiční opatření. 8. ŽoV bude podána v roce 2026, předpokládáme na jaře – březen/duben, 9. ŽoV v srpnu/září 2026.

MPO-DU si je vědomo schváleného usnesení o možnosti sloučení 8. a 9. ŽoV. Ale tlak na včasné dokončení implementace a hrozící administrativní zátěž v roce 2026, jdou proti tomuto usnesení. I sama EK apeluje na urychlení implementace plánu tak, aby v roce 2026 bylo možné formálně všechny ŽoV zadministrovat a posoudit plnění zbývajících M/C. Z tohoto titulu se MPO-DU nejeví jako reálné slučování plateb, ale naopak je reálný tlak na co nejdřívější podání 8. ŽoV i z důvodů vyřízení kapacit v roce 2026.

V průběhu prezentace MPO-DU představilo také modelaci stavu čerpání z RRF v září 2025, resp. po proplacení 6. ŽoV (grant i půjčka). Modelace ukazuje, že ČR se nachází nad průměrem EU z hlediska čerpání, resp. v první čtvrtině členských států EU. Tento výsledek je hodnocen velmi pozitivně a cílem MPO-DU je udržet tuto pozici až do konce roku 2026. Pan náměstek proto poděkoval všem členům VK i realizačním týmům za jejich dosavadní práci. Udržení tohoto stavu až do konce roku 2026 by bylo ideální, ale i MPO-DU si je vědoma rizik spojených s administrací plánu a s plněním milníků a cílů v roce 2026.

V nejbližší době, tj. v září připravujeme na jednání vlády materiál, 8. zpráva o realizaci NPO. Tato zpráva byla v pondělí (25. 8. 2025) schválena na poradě vedení MPO a je ode dneška v meziresortním připomínkovém řízení (MPŘ). Prosíme tedy všechny zapojené resorty o případné připomínky, následně bude předložena vládě. MPŘ je standardní, nezkrácené a připomínky je možné podávat do 10. 9. 2025. Zároveň byl ze strany MPO-DU představen stručný obsah zprávy a paní ŘeO seznámila členy ŘV s tématy, která jsou v 8. zprávě o realizaci zmíněna, tj.:

- finanční toky,
- 7. a zbýající ŽoV,
- bilanci NPO (pravděpodobně nevyrovnanou),
- informace o probíhajících auditech,
- plán prací do konce roku 2026,
- informace o stavu plnění M/C.

### 3 Monitorovací zprávy a 7. ŽoV

7. ŽoV zahrnuje 17 M/C, převážně investičního charakteru. Na straně MPO-DU probíhá kontrola monitorovacích zpráv (MZ) a ověření vzorku (vč. ověření dvojího financování, střetu zájmů atd.). Paní ŘeO zdůraznila, že vzorky kontrol MPO-DU a EK jsou naprosto odlišné a nepřekrývají se, resp. pokud dojde k překryvu, je to čistě náhodné. MPO-DU před podáním ŽoV vykonává kontrolu spojenou primárně s článkem 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost (RRF), dále kontroluje MZ, cover note (CN) atd. Zatímco EK ve svém vzorku ověřuje verifikační mechanismy, plnění M/C a faktické naplnění detailního popisu M/C. MPO-DU nemůže obsah vzorků EK ovlivnit, pro to jsou pevně stanovená pravidla na straně EK, kdy vzorek je sestavován podle počtu jednotek v plnění M/C. Zároveň na straně MPO-DU je vzorek k ověření před podáním platby generován systémem a ani zde do výběru systému MPO-DU nezasahuje. Zároveň je možné, že při poslední revizi CID dojde i k úpravám, které budou mít za cíl snížit administrativní náročnost EK při posuzování a ČR při prokazování a event. i možnost omezit nutnost generování vzorku pro kontrolu EK.

K 25. 8. je v 7. ŽoV z 17 kontrolovaných CN 9 již finálních. MPO-DU apeluje na dokončení všech M/C, zejména u 7. ŽoV. MPO-DU, a hlavně Oddělení koordinace bude vyvíjet tlak na jednotlivé resorty k **frontloadování** M/C z 9. do 8. ŽoV. Zároveň budeme tlačit na urychlení realizace tak, aby bylo velké množství práce předpřipraveno, tak aby byl průběh posledních ŽoV co nejhladší a vše se nenechávalo na léto 2026, kdy budeme najednou řešit obrovské množství M/C.

MPO-DU zároveň informuje, že v 7. ŽoV není splněn milník 303 digitální „One Stop Shop“. Milník je v komponentě MPO v REPowerEU. Ale jeho realizátorem je MMR. Milník je navázán na portál stavebníka, kde má být tento digitální „One Stop Shop“ vytvořen. Probíhají diskuze s VK i s EK, jak danou situaci řešit. V podstatě jsou dvě varianty řešení (MPO/MMR):

1. *Změna CID* – obdobně jako u 6. ŽoV. Pokud chceme splnit milník 303, je rychlá změna CID ještě před podáním ŽoV nezbytná.
2. *Podání ŽoV s nesplněným milníkem* – tento postup by připomínal řešení u milníku 193 Dlouhodobé péče a milníku 304 týkající se legislativy Lex OZE, kdy dojde k zadržení části platby a k poskytnutí dodatečné lhůty (6 měsíců) na splnění milníků. Zde se však obáváme, že není pravděpodobné, že by se podařilo aktuálně nadefinovaný milník splnit i v této dodatečné lhůtě, což by pro ČR znamenalo krácení.

Za MPO-DU preferujeme změnu CID tak, aby bylo možné navázat s podáním ŽoV na schválení revize CID. Diskuze bude dále probíhat a EK se k tomu ještě musí vyjádřit. Revize CID je možná naposled na konci roku 2025, což bude předmětem dalších slidů.

V navazující diskuzi k 7. ŽoV MPSV uvedlo, že z hlediska plnění jejich M/C by bylo pro ně optimální požádat o revizi CID nejpozději, protože implementace M/C se stále vyvíjí a čím později bude žádost o změnu CID podána, tím přesnější stav bude znám.

Dále MF apelovalo na VK (obdobně jako MPO-DU) na včasnou administraci, která bude klíčová i pro auditní činnosti na plánu. Shrnutí auditů je součástí ŽoV a v roce 2026 bude nutné dodávat dokumenty obratem, aby byla auditní činnost včas ukončena.

## 4 Činnosti NPO 9/2025–9/2026

MPO-DU představilo činnosti, které budou klíčové pro konec roku 2025 a rok 2026 (viz prezentace). Klíčové jsou nyní činnosti spojené s mapováním skutečného stavu realizace NPO. Je nutné znát tento skutečný stav pro revizi plánu a také pro misi EK, která proběhne do konce roku 2025. Mapování a sběr dat probíhá prostřednictvím dokumentů cover note (CN) a součástí tohoto mapování jsou i verifikační mechanismy (VM). Pro mapování je klíčové postupovat tak, že VK nejdříve určí, jak budou plnění prokazovat, zda dokumenty mají/budou mít, kdy je budou mít a prostřednictvím mapování důkazů se pak můžeme dohodnout na návrhů na změny CID. Paní zástupkyně za MPSV v navazující diskuzi zmínila, že u M195 budeme muset žádat snížení cíle s ohledem na odstupování příjemců od projektů.

Paní ŘeO MPO-DU uvedla, že už byl na koordinátory u všech VK vydán pokyn tak, aby byly 1. verze CN z 8. ŽoV dodány do 31. 8. 2025 a z 9. ŽoV do 15. 9. 2025.

Termín se nemění a zůstává v platnosti a je nutné si toto odpracovat už nyní na podzim 2025. Do těchto CN je třeba uvést vše, co nebude splněno, včetně návrhů VM, aby bylo možné reálně zmapovat skutečný stav. CN se vkládají standardně do AIS, kde je pro to vytvořena speciální záložka v MZ. Sběr podkladů probíhá v první polovině září, následně MPO-DU data zpracuje, vyhodnotíme je a budeme VK informovat o dalším postupu.

V prvním týdnu října proběhne mise EK (9. až 10. 10. 2025), která se zaměří na problematiku M/C a zde budou i prezentovány výsledky z mapování a z prvních verzí CN. Očekáváme, že mise se uskuteční na technické úrovni, nicméně toto bude ještě upřesněno. Pokud jde o evropské mise na podzim letošního roku, dovolujeme si ještě připomenout návštěvu Evropského účetního dvora (EÚD). Tato mise EÚD se uskuteční 1. - 3. 10. 2025.

V rámci tohoto bodu a navazujícího jednání bylo zdůrazněno, že kontrola draftů CN ukáže, které resorty mají problémy s plněním M/C. Současně jde o nástroj mapování celkového stavu NPO. V polovině září mají být CN rozpracovány tak, aby bylo možné na začátku října během mise EK v Praze projednat problematiku M/C.

Pan zástupce MV doplnil, že resorty sice vědí, kde mají problémy, ale bez VM definovaných v Provozním ujednání (OA) si nejsou jisti, zda naplní všechny podmínky. CN proto nelze v současné době kvalitně připravit a budou odrážet pouze současný stav, protože VM bude možné zajistit až v termínu splnění M/C. Zároveň upozornil na to, že tím, jak se mění CID, VM mnohdy neplatí a je třeba je dále upravovat.

Paní zástupkyně MPO-DU upozornila, že návrhy změn termínů je třeba uvádět přímo do CN. 1. verze CN jsou proto preferovaným způsobem, jak identifikovat a řešit problémy. MPO-DU nechtělo pro

mapování vytvářet další speciální tabulku, když lze toto mapování spojit s přípravou a vyplněním CN. Zároveň je už vytvořena tabulka mapování stavu plnění pro zprávy o realizaci NPO, které se předkládají na vládu. A tyto tabulky by se překrývaly a docházelo by k jejich záměně.

Paní zástupkyně MV dodala, že tato varianta mohla být použita pro změnu CID ještě před sepisováním CN. Diskutovalo se, zda je efektivnější postupovat přes změnu CID, nebo prostřednictvím CN. MV upozornilo, že je mezi oběma postupy zásadní rozdíl a zároveň informovalo, že nestihne do 31. 8. 2025 dodat všechny CN k 8. ŽoV, ale práce urychlí tak, aby bylo vše dodáno v minimálním zpožděním.

Paní ŘeO MPO-DU vysvětlila, že VM budou řešeny s jednotlivými resorty individuálně prostřednictvím e-mailové komunikace s EK. K úpravě OA již nedojde. MV v závěru diskuze připustilo, že se možná podaří dodat některé CN včas, ale není to jisté.

Zástupci MF dále upozornili na to, že změna harmonogramu dokončování ŽoV bude mít vliv na harmonogram auditů. Pokud se 7. ŽoV místo října podá až v listopadu, je nutné toto promítnout i do harmonogramu auditů a celkových auditních činností. MPO-DU v této diskuzi přislíbilo, že do konce příštího týdne, tj. do 5. 9. 2025 poskytne auditnímu orgánu (AO) detailnější informace k termínu podání ŽoV a k tomu, kdy bude od MF vyžadováno zaslání shrnutí auditů pro 7. ŽoV.

## 5 Příprava mise EK v říjnu a ŽoV v roce 2026

Paní ŘeO MPO-DU uvedla, že v říjnu se uskuteční mise EK na pracovní úrovni a v případě potřeby bude možné eskalovat jednání i na vyšší úroveň (Lead Negotiators atd.), ale v tuto chvíli to nepředpokládáme. Na misi se očekává účast vedoucích zástupců z EK společně s desk officers zodpovědnými za jednotlivé komponenty; standardní situace, jaká byla i při předchozích misích EK do Prahy. Hlavním tématem bude skutečný stav realizace, rozvržení prací do roku 2026 a otázka změny CID, rizikové M/C atd.

Bude zdůrazněno, že proces ukončování NPO bude časově velmi náročný. Poslední datum pro splnění M/C je 31. 8. 2026. Za MPO-DU připomínáme, že na dokumentech prokazujících splnění M/C se nesmí objevit datum 1. 9. 2025 nebo pozdější. Poslední ŽoV musí být podána do 30. 9. 2026 a poslední výplata do členského státu musí proběhnout do 31. 12. 2026. Na posouzení ŽoV má EK standardně lhůtu dva měsíce, pak následují výbory – EPC, EFC, komitologie atd.

Vzhledem k termínům podání platby MPO-DU také upozorňuje, že v roce 2026 při podání 8. a 9. ŽoV už nebude prostor pro zadržení části platby a poskytnutí dodatečné lhůty pro plnění M/C. Všechny M/C musí být posouzeny do 31. 8. 2026 a pokud bude platba podána v březnu/dubnu 2026, rovnou bude následovat krácení a žádná lhůta na dodatečné plnění závazků nebude poskytnuta, protože 6měsíční lhůta by byla za hranici toho, kdy mají být M/C splněny. V případě, že by 8. ŽoV byla podána v únoru 2026 a některé položky nebudou splněny, je možné je doplnit do 31. 8. 2026 a uvažovat o zadržení. Nebude možné čerpat 6měsíční lhůtu ani po podání 9. ŽoV a odsouvat plnění závazků do roku 2027.

Byl proto znovu zdůrazněn význam frontloadingu, co nejvíce závazků splnit již v 8. ŽoV a neodkládat je na 9. ŽoV. V roce 2026 se očekává, že celý proces posuzování bude zrychlen, dále očekáváme, že budou

zkracovány lhůty a nebudeme prodlužovat termíny na doplňování a na vypořádání, ať už se jedná o CN, MZ, kontrolu vzorku a další.

Pan zástupce MF upozornil, že v závěru NPO budou z hlediska termínů problematické zejména ty M/C, jejichž projekty budou předmětem auditu. MF musí mít dostatek prostoru auditu provést. Nebude možné, aby se jako dosud udělala jen část auditu a zbytek se dodělal později. Časový harmonogram bude napjatý a flexibilita bude omezená.

Zmínil také problém dobíhajících auditů, u nichž stále chybí dokumentace. Bylo konstatováno, že co se dostane do auditního vzorku, bude muset být doloženo v mnohem kratším čase než doposud.

Paní ŘeO připomněla, že EK je ochotna pomoci při ukončování plánu. Snahou všech je plán úspěšně dokončit a tuto snahu pomoci je třeba maximálně využít při revizi CID. S tím, jak dochází čas na implementaci, tak dochází čas i na kontrolu plnění závazků členských států a věříme, že i toto bude chtít EK při revizi CID reflektovat.

Abychom tlak zejména u 9. ŽoV eliminovali, je nutné, aby VK nyní identifikovali co nejvíce M/C, které budou v předstihu splněny a mohou jít do 8. ŽoV. MPO-DU připomnělo, že všichni VK mají zkušenosti s revizemi a s vyjednáváním s EK. Víme tedy, jak proces probíhá, mnohdy je to „něco za něco“ a je podstatné, aby se u M/C nikterak nesnižovala celková ambice plánu.

Na závěr tohoto bloku bylo znovu shrnuto, že je nutné co nejdříve identifikovat problémy, provést mapování plnění a následně připravit změny CID. Cílem je zrychlit současné procesy a co nejvíce plán zjednodušit. EK je ochotná pomoci ještě v roce 2025, ale v roce 2026 už nebude změna možná a nyní si musíme vytvořit prostor a dostatečnou administrativní kapacitu pro nadcházející rok.

## 6 Závěrečná revize CID

Bylo konstatováno, že závěrečná revize CID by měla přinést výrazné zjednodušení. Měla by slučovat více M/C do jednoho, čímž by se snížila administrativní zátěž.

Pan zástupce MV navrhl také zvážit možnost přesunu některých položek (cílů) z půjčky do grantu. Cíle v grantu i v půjčce u kyberbezpečnosti jsou v podstatě totožné a toto sloučení by významně snížilo administrativní náročnost při vykazování. MPO-DU upozorňuje, že pokud by došlo k přesunu cíle z půjčky do grantu, je nutné to nejdříve prodiskutovat s EK a velmi pravděpodobně to bude mít dopad i do costingu, kde jsou investice v půjčce a v grantech a dále cíle, které investice naplňují, striktně odděleny.

Paní ŘeO upozornila, že EK vydala v červnu 2025 instrukce k RRF v roce 2026, tzv. Road to 2026, která řeší možné využití volných prostředků. Dále prezentovala informace ze setkání členských států v Bruselu ze začátku července. Mimo jiné představila možnost přesunu v alokacích mezi RRF a dalšími nástroji (např. směrem k obraně, kohezi atd.). Veškeré tyto změny, budou-li je VK zvažovat a požadovat, musí být také provedeny v poslední revizi CID do konce roku 2025. Zůstávají přitom všechny podmínky, včetně principů DNSH a green/digital taggingu.



V souvislosti se závěrečnou revizí CID pan zástupce MF upozornil na problém Centra kardiovaskulární a transplantační medicíny, které má být podle CID plně v provozu do Q4/2025. Tento termín je pro zajištění plného provozu nereálný a MZd proto bude navrhopvat nové znění M/C v CID.

Paní ŘeO připomenula, že v poslední revizi CID dojde také k převzetí tzv. further specifications z OA. Toto je jediná závazná část z OA a vzhledem k tomu, že se OA již aktualizovat nebude, bude se v rámci revize CID tento text slučovat s detailním popisem M/C v CID.

## 7 Finanční toky 2026

Paní ŘeO uvedla, že milníky 193 a 304 (Lex OZE a dlouhodobá péče) čekají na vypořádání zádržného. U Lex OZE bude částka vrácena, u dlouhodobé péče se situace bude řešit. Finanční toky mezi ČR a EK a uvnitř ČR jsou oddělené, i za tzv. „zero cost“ reformy může dojít ke krácení prostředků. A tyto prostředky budou chybět všem. MPO-DU zvažovala, jak se postavit k finančním tokům v roce 2026, zda nevykryvat skutečné výdaje příjmy u konkrétního resortu nebo zda toto nedokrytí výdajů promítnout do všech resortů nebo zda dokonce krátit výdaje resortům pouze tak, aby byly vykryty příjmy. Tyto varianty se ale ukázaly jako nežádoucí, protože mohou reálně ohrozit další plnění M/C z důvodu nedostatečných prostředků a vyvolat další snižování příjmů z EU do ČR.

V současnosti je poslední rok rozpočtování NPO, rozpočtují se výdaje na rok 2026. To je poslední možnost, jak zajistit prostředky na skutečné výdaje v roce 2026 (mimo souvztažné navýšení příjmů a výdajů, jak uvedl pan zástupce z MPO-DU).

Bilance NPO bude velmi pravděpodobně nevyrovnaná. Nevyrovnaná bilance pak je výdajem či příjmem státního rozpočtu. Konečná bilance bude známa až na konci roku 2026. Dle současné znalosti lze očekávat spíše zápornou bilanci. Z toho důvodu je nutné hledat úspory v realizaci plánu, aby schodek (záporná bilance) byl co nejmenší. MPO-DU apeluje na to, aby všechny výdaje, které resorty uskuteční, byly pokryty příjmy z EU. Resorty musí hledat úspory a zároveň zajistit, aby vydané prostředky byly jasně spojené s plněním M/C. Pokud jsou M/C splněny, nemají se vypisovat nové výzvy nad rámec definice v CID jen z titulu utrácení peněz, dalšího rozvoje či rozpouštění nějaké volné alokace. Volná alokace není. VK musí splnit M/C a když má splněno, i s případnou rezervou, je další vypisování výzev nežádoucí. Pokud bude bilance NPO negativní, dopadne to na každý resort, protože nebude dostatek peněžních prostředků z EU na dokrytí výdajů organizačních složek státu (ať už v roli příjemce, vlastníka komponenty či subjektu implementace).

Pan zástupce MF uvedl, že podle náznaků EK budou schodky pravděpodobně velmi vysoké. Nepůjde o částky kolem 100 milionů, ale o vyšší částky, pravděpodobně v řádu miliard. Proto je každá úspora žádoucí, jinak by je musel sanovat státní rozpočet. Podpořil názor paní ŘeO, že je nutné generovat úspory při implementaci.

Pan zástupce MMR v této diskuzi vnesl dotaz předem avizovaný MMR, týkající se uznatelnosti výdajů do konce roku 2026, a to mimo subkomponentu 4.1.4 (u této je uznatelnosti do konce roku 2026 jasná). Některé komponenty obsahují mzdové či provozní výdaje a MMR zajímá, zda je možné tyto výdaje realizovat i po 31. 8. 2026, resp. po termínech, ve kterých byly splněny M/C.



MPO-DU potvrdilo, že metodické pokyny umožňují uznatelnost výdajů do 31. 12. 2026. Na doplňující dotaz MMR bylo ze strany MPO-DU potvrzeno, že uznatelné do konce roku 2026 jsou všechny typy výdajů (mzdové, provozní, investiční apod.).

Pan zástupce MV uvedl, že počítají s tím, že i tyto výdaje jsou uznatelné a podle toho administrují své projekty. Příjemci respektují pokyny, že výdaje mají být spojeny s realizací M/C a není možné je vykládat tak, aby se peníze „utrátily“ po skončení lhůty.

MV dále upozorňuje na to, že projekty pokračují i po konci NPO, zejména IT systémy (provoz, rozvoj), ale v NPO prostředky už nebudou, což může být problém pro dlouhodobé udržení současných projektů na MV. Je nutné už nyní řešit, jak budou systémy fungovat po ukončení projektů.

Pan zástupce MŠMT se ptal, zda rozběhnuté milníky, které mají více projektů, než je požadováno, budou zaplacený. Paní ŘeO zopakovala, že z titulu plnění M/C je možné vytvářet určitou rezervu (jistotu) pro toto plnění, ale zároveň je potřeba šetřit a zbytečně nepřepřehňovat M/C z toho titulu, že je někde alokace, která je třeba vyčerpat, takto NPO nefunguje. Musíme plnit M/C a řídit se metodickými pokyny, tj. uznatelnost do 31. 12. 2026.

Paní zástupkyně MPSV v této debatě vznesla problém MPSV s komponentou 4.1.4. Původní costing byl vyšší, počítal s 62 000,- Kč na osobu, ale reálně jsou finance poskytované z MF podstatně nižší a nedosahují výše právního aktu v 4.1.4. MPSV je tak v kritické situaci, kdy v roce 2025 a 2026 reálně hrozí odchody lidí administrujících NPO z důvodů nižších platů a časového omezení smluv na dobu určitou. Lidé nemají jistotu finanční ani jistotu pokračování další práce. V případě MPSV se jedná o 50–80 lidí a pro všechny určitě nelze nalézt uplatnění po roce 2026, i když bude nutné zajistit udržitelnost projektů. Odměny v NPO jsou na MPSV oproti kohezi výrazně nižší a MPSV uvedlo, že pokud nebudou odměny vypláceny, lidé odejdou a nikdo nedokončí M/C, což způsobí škody a nedodržení plánů pro celou ČR.

V nastalé diskuzi byly zmíněny výsledky jednání státních tajemníků. MF připomnělo výstupy z obou jednání, odmítnutí cílových odměn v prvním jednání státních tajemníků.

Paní místopředsedkyně informovala, že je nutné už nyní na resortech řešit udržitelnost projektů a diskutovat o zapojení lidí po roce 2026. Diskutovat o personálních otázkách je možné i na politické úrovni. Paní náměstkyně dodala, že o lidech z NPO bude zájem v příštím kohezním období (VFR – víceletý finanční rámec), který má být výsledkově orientovaný.

Diskutovalo se o situaci na MPSV a možnostech jejího řešení. MPSV bude zvažovat, zda nevznese připomínku k 8. zprávě o realizaci NPO na vládu, která se bude týkat personálních otázek.

Z nastalé debaty vyplynulo, že situace na resortech je různá. Na MPSV je to kritické, ale rozhodně to není ve stejné míře problémem všech resortů. MPSV proto musí nastalou situaci řešit i interně v rámci vlastních struktur resortu.

MPSV opakovaně deklarovalo, že je nutné tuto situaci vyřešit, protože to ohrožuje plnění mnoha M/C v NPO.

## 8 Schválení aktualizované NKS pro NPO na období 2021–2026

Paní ŘeO v krátkosti představila úpravy v aktualizované strategii, které jsou vesměs formální a iniciovala schválení aktualizované NKS pro NPO na období 2021-2026.

Hlasování o usnesení:

*„Řídící výbor schvaluje aktualizovanou Národní komunikační strategii pro NPO na období 2021-2026.“*

Výsledek hlasování: Pro – 15, Proti – 0, Zdržel se – 0.

## 9 Audit EÚD

Paní ŘeO uvedla, že proběhne audit ze strany EÚD zaměřený na ověření reformní části NPO, konkrétně na reformy ve veřejné správě a na propojení s Country specific recommendations (CSR). Termín auditní mise, jak bylo již zmíněno, je 1. – 3. 10. 2025 a EÚD přijede týden před misí EK. Audit se bude týkat reforem souvisejících s veřejnou správou a propojení s CSR. Kolegové z metodiky již kontaktovali příslušné rezorty s žádostí o vyplnění dotazníku. Dotazník je třeba vyplnit do 25. 9. 2025, přičemž MPO-DU avizuje, že zapojí i další VK do vyplnění tohoto dotazníku. Můžeme očekávat, že se vám kolegové z metodiky ozvou a budou toto s jednotlivými VK řešit. Organizační a informační on-line meeting k auditu proběhne 3. 9. 2025, zúčastní se auditní orgán, ÚV ČR, MMR a MPO-DU a vybraní zástupci VK.

Paní místopředsedkyně uvedla, že ČR je první zemí vybranou na audit veřejné správy.

## 10 Další informace ke změnám CID a k postupu prací v roce 2025-2026

Paní ŘeO dále pokračovala k pokynům ohledně úpravy cílů ke snížení administrativní zátěže následovně:

1. Lze škrtnout nadbytečné texty, nikoli snižovat ambice. Odstranění textu zjednoduší schvalovací proces. Autor CID je EK, a i sama Komise navrhuje revize M/C.
2. Pokud odstranění textu nesnižuje ambici, může být provedeno. Při slučování je třeba myslet komplexně a začít od toho, čím se bude prokazovat splnění M/C.
3. Revize se týká reforem, které nejsou navázány na CSR. **Reformy navázané na CSR se nesmějí měnit.** Nejasné pojmy a řešení je potřeba konzultovat s country teams EK, protože paušální řešení pro všechny neexistuje. Instrukce k revizím budou vydány na podzim, budou ale určeny spíše pro EK country teams než členským státům. Nařízení RRF se již měnit nebude.

MPO-DU dále připomíná všem VK a subjektům zapojeným do implementace, i příjemcům, že článek 12 finanční dohody mezi ČR a EK stanoví, že po dobu 5 let od skončení RRF musí být vše archivováno (a to vč. informačního systému). Jedná se o uchování důkazů, dokumentů a podkladů nikoliv o klasickou udržitelnost projektů, jak je vnímána v kohezi. Auditní činnost bude probíhat i v roce 2027 a dále.

Revize cílů by měla zohlednit také snížení administrativní zátěže (i z hlediska celkového objemu vzorků). Pokud bude měněna investice a její finanční alokace, upravuje se i costing.

Podnět z EK, zjednodušování se může týkat i zjevných věcí, ale musí být prokázáno.

Paní místopředsedkyně na závěr uvedla, že EK bude benevolentní při revizi, aby vyhověla státům.

## 11 Shrnutí

Paní ŘeO shrnula pokyny zapsané výše. Stručná rekapitulace:

U 8. ŽoV se předpokládá, že proběhne v dubnu/květnu 2026. Co se nestihne v 8. ŽoV, půjde do 9. ŽoV v srpnu/září 2026. Striktní termín pro splnění M/C je 31. 8. 2026, pro platby podané po únoru 2026, tedy rovnou EK přistoupí ke krácení, není žádné zadržení + 6 měsíců lhůta na doplnění. Důležitý je frontloading, možnost podchytit práce včas a urychlit je. OA se měnit nebude, VM se mohou měnit pouze individuálně po konzultaci s EK. Závazná část OA „further specifications“ se přenesou do CID v rámci této revize. Je třeba myslet na kontrolu vzorků, nad prokazováním plnění M/C. EK nad 60 jednotek v cíli generuje vzorek.

Paní místopředsedkyně na závěr diskuze připomenula, že v polovině července byl navržen víceletý finanční rámec (VFR 28+) a nové Národní a regionální plány partnerství s prvky RRF. Poděkovala všem, kteří se účastnili dotazníkového šetření ÚV ČR ohledně zkušeností s RRF a zasílali výstupy EK. Nový rámec obsahuje i prvky, které žádá ČR. Přípravou plánu je pověřeno MMR, které v případě potřeby spolupracuje a konzultuje problematiku s MPO-DU.

Na závěr pan předseda ŘV NPO poděkoval za práci a efektivitu MPO-DU a VK. Poděkoval všem za úsilí, které věnují implementaci NPO. Díky práci celého týmu může takto proces fungovat i nadále, ale nesmíme polevit či usnout na vavřínech.

Zároveň bylo zdůrazněno, že to, co dnes bylo řečeno, bude v následujících týdnech a měsících vyžadováno, je důležité naplňovat jednotlivé kroky. Zkušenosti jsme již posbírali a EK je připravena nám vyjít vstříc. Každý má svou roli a své úkoly.

Pan předseda dále poděkoval paní místopředsedkyni za její práci a za komunikaci s kolegy s EK. Bylo vyzdvíženo, že když se informace komunikují dopředu, věci se daří lépe.

V průběhu celého výjezdního zasedání pokračovali také neformální diskuze na téma NPO.

### **Přílohy:**

Příloha č. 1 – prezenční listina,

Příloha č. 2 – prezentace MPO-DU.

Zapsali za sekretariát ŘV NPO: zástupci MPO-DU

Schválila za sekretariát ŘV NPO: ředitelka MPO-DU

Schválil: předseda ŘV NPO, náměstek MPO