

## ZÁPIS Z ŘÍDICÍHO VÝBORU NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

**Datum:** 13. dubna 2026, 9:15-10:15

**Místo konání:** Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1

**Předsedající:** předsedkyně Řídicího výboru Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) uspořádalo dne 13. dubna 2026 prezenční formou 20. jednání Řídicího výboru Národního plánu obnovy (ŘV NPO) za účelem projednání a informování o aktuálním dění ve vybraných agendách, týkajících se Národního plánu obnovy a schválení formálního předložení 8. Žádosti o platbu.

### ÚČASTNÍCI:

1. předsedkyně ŘV NPO, vrchní ředitelka Sekce fondů EU  
(Ministerstvo průmyslu a obchodu, MPO)
2. místopředseda ŘV NPO, vrchní ředitel Sekce pro evropské  
záležitosti  
(Úřad vlády, ÚV)
3. ředitel Odboru koordinace Národního plánu obnovy  
(Ministerstvo průmyslu a obchodu – Delivery Unit, MPO-DU)

### Za vlastníky komponent a další partnery

1. zástupkyně (Digitální agentura, DIA)
2. zástupkyně (Ministerstvo průmyslu a obchodu, MPO)
3. zástupce (Ministerstvo financí, MF AO)
4. zástupce (Odbor koordinace Národního plánu obnovy, MPO-DU)
5. zástupce (Ministerstvo kultury, MK)
6. zástupkyně (Ministerstvo zdravotnictví, MZd)
7. zástupkyně (Ministerstvo práce a sociálních věcí, MPSV)
8. zástupce (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, MŠMT)
9. zástupce (Ministerstvo průmyslu a obchodu, MPO)
10. zástupce (Ministerstvo průmyslu a obchodu, MPO)
11. zástupkyně (Ministerstvo zemědělství, MZe)
12. zástupkyně (Úřad vlády, ÚV)
13. zástupkyně (Ministerstvo Vnitra, MV)
14. zástupkyně (Ministerstvo průmyslu a obchodu, MPO)
15. zástupce (Ministerstvo pro místní rozvoj, MMR)
16. zástupkyně (Odbor koordinace Národního plánu obnovy, MPO-DU)
17. zástupce (Ministerstvo dopravy, MD)
18. zástupkyně (Odbor koordinace Národního plánu obnovy, MPO-DU)
19. zástupce (Odbor koordinace Národního plánu obnovy, MPO-DU)
20. zástupkyně (Odbor koordinace Národního plánu obnovy, MPO-DU)

## PROGRAM JEDNÁNÍ

1. Úvodní slovo předsedkyně ŘV NPO
2. Stav provádění NPO
3. Schválení předložení 8. ŽoV
4. Schválení Ročního komunikačního plánu 2026
5. Návrh vodítek k uzavírání RRF
6. Diskuze a různé

### 1. Úvodní slovo předsedkyně ŘV NPO

Paní předsedkyně přivítala členy Řídicího výboru Národního plánu obnovy (ŘV NPO) a informovala o svém jmenování do funkce předsedkyně ŘV NPO. Současně představila pana vrchního ředitele z Úřadu vlády (ÚV) jako místopředsedu ŘV NPO. Ve svém vystoupení zdůraznila zejména harmonogram plnění NPO, přičemž zmínila již proplacenou 7. žádost o výplatu (ŽoV) a upozornila na blížící se termín podání 8. ŽoV. Datum 31. srpna 2026 označila za nepřekročitelný termín v rámci plnění milníků a cílů (M/C).

Pan místopředseda se následně představil jako nový VŘS na ÚV SEZ, kde v roli místopředsedy ŘV NPO pak střídá paní kolegyni. Uvedl, že s principy Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) se počítá i v rámci přípravy příštího víceletého finančního rámce. Tento rámec je dosud ve fázi příprav, přičemž diskuze o jeho finančních parametrech na evropské úrovni by měly být zahájeny v červnu letošního roku.

### 2. Stav provádění NPO

Pan ředitel MPO-DU představil vlastníkům komponent (VK) aktuální stav provádění NPO. V rámci 7. ŽoV ČR splnila dalších 29 milníků a cílů v rámci 14 reforem a 15 investic, za což bylo ČR 20. 3. 2026 proplaceno 17,1 mld. Kč. Pan ředitel poté představil aktuální stav čerpání finančních prostředků, kdy bylo dosud vyplaceno již necelých 78 %. Zbývajících 22 % představuje nevyčerpaný potenciál v hodnotě 1,93 mld. EUR. Z hlediska plnění milníků a cílů dosud ČR splnila 71 %, což se rovná 217 z celkových 307 milníků a cílů.

Pan ředitel dále představil aktuální stav k 30. 3. 2026 z hlediska finančních toků. Do ČR bylo z grantové části proplaceno již 160,8 mld. Kč, přičemž zbývá podat dvě grantové a jednu záůjčkovou žádost o výplatu. Následně členy upozornil, že ČR si v čerpání a plnění NPO vede nadprůměrně ve srovnání s ostatními členskými státy EU (ČS). Z hlediska proplacených prostředků se ČR se svými téměř 78 % umístila v žebříčku na 4. místě. Evropský průměr je přitom necelých 69 %.

Další oblastí, které se pan ředitel věnoval, byla X. Zpráva o realizaci NPO včetně návrhu dalšího rozdělení peněžních prostředků do příjmů organizačních složek státu (OSS). MPO-DU navrhuje proplatit do příjmů přes 17 mld. Kč. Poprvé se dle plánu aplikuje i kontrola vratek na rezervních fondech a příjmových účtech poskytovatelů, které se zohledňují pro bilanci mezi výdaji a příjmy. Proplacení se týká všech rezortů s výjimkou Ministerstva kultury (MK), což bude zohledněno v příštím rozdělení, které je naplánováno na květen 2026.

### 3. Schválení předložení 8. ŽoV

Pan ředitel seznámil členy také s detaily týkajícími se 8. ŽoV. Ta bude sestávat z 52 milníků a cílů v rámci 14 reforem a 38 investic v hodnotě přes 1 mld. EUR (včetně předfinancování). Předložení 8. ŽoV je s EK předem sjednané v průběhu dubna. Následuje posouzení EK do konce června, dále vyplacení v červenci či v srpnu 2026. Pan ředitel také upozornil na možnost částečné platby, jelikož ne všechny milníky a cíle disponují kompletní dokumentací či indikují jiné problémy. U jednoho milníku je již nyní zřejmé, že ČR nebude schopna prokázat splnění do konce června, přičemž EK na toto může reagovat dvěma způsoby: a) EK může schválit platbu jen částečně a zbytek zadržet; b) zastaví posuzování a poté proplatí v celku, což by však znamenalo zpoždění výplaty. Na nalezení alternativního řešení se usilovně pracuje.

Z 52 milníků a cílů je jich kompletních 25, u 27 chybí dokumentace a jiné náležitosti, avšak většina z nich by měla být kompletní do konce dubna. T24, T221, T222, M243, T33, T63 a M235 indikují zpoždění.

V oblasti auditů bylo dosud dokončeno osm auditů, přičemž čtyři zbývají k dokončení. V případě předložení žádosti o výplatu v posledním týdnu dubna bude nadále chybět jeden audit, a podklady tak nebudou zcela kompletní. Přesto není žádoucí posouvat termín do května, neboť by tím došlo k posunu celého procesu proplacení až na srpen, a to za předpokladu hladkého průběhu.

V současné době EK informuje, že 10 M/C je v pořádku, přičemž posouzení by mělo být od EK k dispozici 17. 6. 2026.

#### **Diskuze**

Pan zástupce MF AO potvrdil, že se nepodařilo dokončit všechny audity v plánovaném termínu. Konstatoval, že v případě podání žádosti o výplatu v posledním týdnu dubna bude chybět jeden audit, který by měl být dokončen do konce června, přičemž se již nachází ve vysoké fázi rozpracovanosti. Uvedl, že možnost podání žádosti bez tohoto jednoho auditu byla konzultována s kolegy z EK a neměla by představovat překážku pro její schválení. Závěrem požádal členy ŘV NPO o přijetí navrženého usnesení.

#### **Usnesení ŘV NPO 1**

*„Řídící výbor NPO schvaluje předložení žádosti o výplatu 8. grantové splátky do konce dubna.“*

Proti 0

Zdržel se 1

**Schváleno 12 hlasy**

### 4. Schválení Ročního komunikačního plánu 2026

Po hlasování přešla paní předsedkyně k dalšímu bodu prezentace, a sice k ročnímu komunikačnímu plánu MPO-DU pro rok 2026. Rovnou otevřela k tomu bodu diskuzi, do které se však nikdo nepřihlásil. Následně se tedy přistoupilo k hlasování.

## Usnesení ŘV NPO 2

*„Řídící výbor NPO schvaluje Roční komunikační plán MPO-DU pro rok 2026.“*

Proti 0

Zdržel se 0

**Schváleno 13 hlasy**

## 5. Návrh vodítek k uzavírání RRF

### Harmonogram 2026

V dalším bodu prezentace seznámila paní předsedkyně členy s detailním harmonogramem na rok 2026. Věnovala se především 9. ŽoV a 3. zápůjčkové splátce, u nichž upozornila, že všechny milníky a cíle musí být splněny do 31. 8. 2026 včetně jejich dokumentace, která nesmí být starší tohoto data. Dokumenty, které budou dodány po 31. 8. 2026 budou přijaty pouze tehdy, že z nich bude patrné, že milníky a cíle byly naplněny již před tímto datem (například akceptační protokoly). Do 30. 9. 2026 pak musí být 9. ŽoV odeslána EK. Paní předsedkyně zdůraznila, že v případě neúplného či opožděného splnění po 31. 8. 2026 nebude EK poskytovat dodatečnou lhůtu (platí dvouměsíční posuzování) a rovnou přistoupí ke krácení platby. Pan ředitel doplnil, že EK bude v tomto období posuzovat více ŽoV z jiných ČS, proto z obecného pohledu nebude mít EK čas cokoliv zachraňovat.

Do 20. 11. 2026 EK předloží své předběžné stanovisko EFC, do 8. 12. 2026 EFC představí své stanovisko a do 18. 12. 2026 EK přijme rozhodnutí o schválení výplaty, kterou ČR obdrží do konce roku 2026.

### NPO po roce 2026

Pak paní předsedkyně předala slovo panu místopředsedovi, který členy ŘV NPO informoval, že EK v průběhu dubna vydá oficiální stanovisko k tzv. Closure Note. Z předběžných informací je již známo, že ČS budou mít i nadále reportovací povinnost v roce 2027 a 2028 (potažmo 2029), dále bude probíhat auditní činnost na národní i evropské úrovni minimálně v letech 2027 a 2028. Je také nutné, aby byly dostupné informační systémy, které poskytují data a údaje o projektech, a to minimálně po dobu 5 let. EK bude taktéž až do roku 2031 vydávat rozhodnutí o navrácení peněžních částek.

EK bude stav splněných reforem v ČS nadále monitorovat prostřednictvím cyklu evropského semestru. Cíle zrušené reformy tak může EK zahrnout do tzv. specifických doporučení Rady (CSRs) v roce 2027 a na tomto základě požadovat jejich opětovné splnění jako podmínku pro schválení národních a regionálních partnerských plánů (NRPP) v nadcházejícím programovém období.

### Zvrat reforem

Následně si vzala slovo zpět paní předsedkyně, která členy upozornila, že milníky a cíle musí zůstat platné až do konce roku 2026. EK je při posuzování žádostí o výplatu povinna současně hodnotit i nadále platnost dříve splněných opatření. V případě, že EK dospěje k závěru, že některý z dříve

splněných milníků a cílů již není platný, přistupuje k němu, jako by nebyl splněn, včetně odpovídajícího krácení finančních prostředků v rámci nejbližší výplaty. Tím vzniká riziko potenciálního krácení 8. a 9. splátky.

Paní předsedkyně rovněž na členy apelovala, aby v případě, že věcně příslušné rezorty připravují změny výstupů (např. legislativní novely), informovaly o této skutečnosti MPO-DU, které následně zajišťuje komunikaci směrem k EK. Ne každá změna představuje riziko; změny vedoucí k posílení příslušné reformy jsou akceptovatelné. Informační a argumentační povinnost však leží na ČR, která musí tyto změny proaktivně oznamovat a současně předložit odpovídající odůvodnění prokazující jejich soulad s cíli NPO.

Na závěr paní předsedkyně konstatovala, že z hlediska řízení NPO je preferováno předkládat změny do legislativního procesu až v roce 2027. Pokud budou změny předloženy již v průběhu roku 2026, je nezbytné o nich MPO-DU informovat s dostatečným předstihem. K tomu paní ředitelka z Úřadu vlády (ÚV) dodala, že zde nebude šestiměsíční lhůta na argumentaci a doplňování, ale pouze standardní lhůta dvou měsíců.

## 6. Diskuze a různé

V závěru své prezentace otevřela paní předsedkyně bod diskuze a různé. O slovo se přihlásil pan zástupce z MMR, který se tázal na udržitelnost informačních systémů. Chtěl vědět, zda se to týká jen AIS MPO DU nebo i rezortních systémů. Paní předsedkyně odpověděla, že se tato povinnost týká obecně informací spojených s NPO, tzn. všech systémů, kde jsou data k projektům. Pan zástupce MMR dále navázal otázkou spojenou s vratkami do roku 2031. Zajímalo ho, zda se to týká pouze nesrovnalostí či i zvrácení milníků a cílů. Paní předsedkyně potvrdila, že se to týká nesrovnalostí na jednotlivých projektech, jako například střet zájmů, který se nestihne do té doby vyřešit. Paní zástupkyně ÚV potvrdila, že zvrácení se bude řešit jen do roku 2026, poté se to může propsat do Country-Specific Recommendations (CSRs).

Pan zástupce MŠMT otevřel otázku případného prodloužení uznatelnosti výdajů na osobní náklady implementace NPO až do roku 2028 a oslovil ostatní resorty, zda o tomto kroku uvažují. Paní předsedkyně k tomuto konstatovala, že nastavení alokací bylo ze strany rezortů připravováno s ohledem na stávající implementační období, přičemž případná změna by vyžadovala širší diskuzi mezi věcnými garanty a úpravu metodických pokynů. Paní zástupkyně MZd k dotazu uvedla, že prostředky jsou pro příští rok ještě k dispozici, avšak jejich dostatečnost pro rok 2027 je nejistá, a proto by uvítala zahájení diskuze o zajištění finančních zdrojů. Paní předsedkyně reagovala, že pro další období bude nezbytné hledat alternativní zdroje financování, přičemž prioritou by měla být nejprve otázka kapacit na straně věcných gestorů. Ti by měli nejprve interně vyhodnotit své kapacitní možnosti, na jejichž základě bude možné následně vést diskusi o dostupných finančních prostředcích na úrovni ŘV NPO.

Následně se s dotazem přihlásila i paní zástupkyně MPO, zda bude po roce 2027 nadále probíhat intenzivní scházení koordinátorů NPO. Paní předsedkyně uvedla, že zde nebude potřeba intenzivního setkávání a spíše se to bude řešit ad hoc. Podotkla také, že konec NPO bude spíše postupným útlumem nežli razantním ukončením.

Další dotaz vznesl pan zástupce MPO, který se tázal, zda se bude ŘV NPO scházet i po roce 2026. Paní předsedkyně uvedla, že ŘV NPO lze očekávat i v roce 2027 kvůli finálnímu vypořádání, jinak předpokládá pořádání schůzí ad hoc dle potřeby včetně možnosti přechodu na online formu.

Jako poslední se přihlásil do diskuze pan ředitel MPO-DU, který krátce informoval členy ŘV NPO, že v souvislosti s vydáním Closure Note lze očekávat úpravu metodických pokynů.

V samotném závěru diskuze poděkovali paní předsedkyně společně s panem místopředsedou členům ŘV NPO za dosavadní spolupráci, která umožnila ČR se umístit na předních příčkách ve srovnání ostatními členskými státy EU. S další schůzí ŘV NPO počítá paní předsedkyně před podáním poslední platby, tj. v průběhu léta.

**Přílohy:**

příloha č. 1 – prezenční listina

příloha č. 2 – prezentace MPO-DU

Zapsali za sekretariát ŘV NPO: zástupci MPO-DU

Schválil za sekretariát ŘV NPO: ředitel MPO-DU

Schválila předsedkyně ŘV NPO