
  

ZÁPIS Z PODVÝBORU PRO TRANSPARENTNOST A 

PARTICIPACI NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY 
 

Datum: 28. dubna 2025, 13:00-14:00 

Místo konání: Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1 

Předsedající: předsedkyně Podvýboru pro transparentnost a participaci Národního plánu obnovy 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) uspořádalo dne 28. dubna 2025 prezenční formou 

5. jednání Podvýboru pro transparentnost a participaci Národního plánu obnovy (dále jen „PTP“) za 

účelem informovaní o současném stavu NPO. 

 

ÚČASTNÍCI: 
 

1. zástupci   (Odbor koordinace Národního plánu obnovy, MPO-DU) 

2. zástupce   (Transparency International, TI) 

3. zástupce   (Ministerstvo kultury, MK) 

4. zástupkyně   (Ministerstvo práce a sociálních věcí, MPSV) 

5. zástupkyně   (Svaz měst a obcí ČR, SMOČR) 

6. zástupkyně   (Ministerstvo zemědělství, MZe) 

7. zástupkyně   (Ministerstvo pro místní rozvoj, MMR) 

8. zástupkyně   (Ministerstvo vnitra, MV) 

9. zástupce   (Ministerstvo dopravy, MD) 

10. zástupkyně   (Ministerstvo spravedlnosti, MSp) 

11. zástupce   (Úřad vlády, ÚV) 

12. zástupkyně   (Česká biskupská konference, ČBK) 

13. zástupce   (Magistrát hlavního města prahy, MHMP) 

14. zástupkyně   (Ministerstvo zdravotnictví, MZ)    

   

PROGRAM JEDNÁNÍ 

1. Úvodní slovo  

2. 4. a 5. žádost o výplatu (2024) 

3. Organizační změny na MPO v souvislosti s NPO 

4. Revize CID 2025 

5. Příprava 6. žádosti o výplatu (2025) 

6. Stav NPO 

7. Diskuze a různé 
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1. Úvodní slovo  

Paní předsedkyně představila program jednání a přivítala členy Podvýboru. 

 

2. 4. a 5. žádost o výplatu (2024) 

Paní ředitelka v krátkosti shrnula současný stav 4. a 5. žádosti o výplatu a události související s žádostmi 

o výplatu, které se uskutečnily od posledního jednání podvýboru. Finanční prostředky za 4. a 5. 

grantovou žádost o výplatu byly přijaty na účet ČNB dne 23.12.2024. V žádosti o výplatu bylo celkem 

65 milníků a cílů. Evropská komise (EK) zadržela část platby za 2 milníky 193 (reforma dlouhodobé péče) 

a 304 (LEX RES III), které nebyly úplně splněny. Zádržné bylo vyčísleno na 6,5 mld. Kč. Všechny 

prostředky byly dále poskytnuty do státní poklady na krytí skutečných výdajů, které jsou spojeny 

s realizací Národního plánu obnovy. V rámci nápravy výše zmíněných milníků běží lhůta 6 měsíců na 

sjednání nápravy. U LEX RES III se očekává uvolnění zadržených prostředků v plné výši, protože 

legislativa byla přijata ve stanovené lhůtě. U milníku 193 se situace se zlepšila částečně, legislativa 

(primární) vstoupila v platnost, dobíhá proces vydání sekundárních norem (vyhlášky). Požadavky 

milníku ale nebudou zcela naplněny a očekává se, že část zádržného získá ČR zpět a část bude 

„zkrácena“. 

3. Organizační změny na MPO v souvislosti s NPO 

Od 1.1.2025 Odbor koordinace Národního plánu obnovy nespadá do Sekce fondů EU. Je to samostatný 

odbor, začleněný pod ministra MPO. Národním plánem obnovy na národní koordinační úrovní se 

zabývá pan náměstek ministra, který byl také navržen na pozici předsedu Řídicího výboru (ŘV). S touto 

informací souvisí i skutečnost, že na ŘV dne 27. 2. 2025 si členové schválili nový Statut, Jednací řád a 

Etický kodex ŘV NPO. Nová textace v rámci Statutu ŘV NPO v článku 3 zní: Předsedou Řídicího výboru 

je zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, jmenovaný ministrem průmyslu a obchodu. Shodnou 

úpravu provozní dokumentace bude schvalovat i Výbor NPO. Paní ředitelka ujistila členy Podvýboru, 

že ŘV NPO a Výbor NPO je plně funkční i v případě, že chybí předseda, protože jeho role přebírá 

místopředsedkyně paní náměstkyně ministra pro evropské záležitosti. Upravený Statut, Jednací řád a 

Etický kodex je také přílohou VII. zprávy o realizaci NPO, která je připravena k předložení na jednání 

vlády.  

 

4. Revize CID 2025 

Dále paní ředitelka prezentovala revizi CIDu 2025 a její harmonogram. V dubnu t. r. došlo k předložení 

revize CIDu do EK a očekává se, že v květnu/červnu dojde k jejímu schválení a vydání aktualizovaného 

CID. Celková grantová alokace se touto aktualizací nemění a činí 208,977 mld. Kč. Celková alokace 

v zápůjčkové části je snižována z 19,4 mld. Kč na 13 mld. Kč a celkový součet grantové a zápůjčkové 

části činí 222 mld Kč. Co se týče posílení reformní části NPO, tak paní ředitelka vyjmenovala dvě nové 

reformy - Reforma správy dat (komponenta 1.7) a Reforma automatizace správních úkonů 

(komponenta 4.4). Dále byly upraveny reformy Zrychlení a digitalizace stavebního řízení (komponenta 

1.6) a Vytváření alternativ k silniční dopravě (komponenta 2.1). Dále dojde k časovém předsunutí 
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reforem dostupného bydlení (komponenta 2.10), regulace lobbingu (komponenta 4.3), reforma 

zaměstnanosti (komponenta 3.3), reforma screeningových programů (komponenta 6.2) a reformy 

v energetice (komponenty 7.1 a 7.2). V rámci přesunů milníků/cílů plánujeme aktuálně předsunout 24 

milníků/cílů do dřívějšího plnění, 14 M/C se posune do pozdějšího plnění z důvodů navýšení cílových 

hodnot nebo objektivních časových překážek a 5 nových M/C bude do NPO přidáno, některé 

milníky/cíle jsou slučovány, jiné jsou naopak z NPO odstraněny. 

 

5. Příprava 6. žádosti o výplatu (2025) 

Paní ředitelka konstatovala, že na Revizi CIDu navazuje 6. grantová žádost o výplatu. Do nadcházející 

platby se přidává 12 milníků/cílů a zároveň dalších 6 milníků/cílů se odebírá. V současné době MPO-

DU připravuje podklady, kontroluje plnění jednotlivých milníků/cílů a projednává s EK jednotlivé 

dokumenty (Cover Note). Řídicí výbor schválil předložení nejbližší žádosti o platbu na konec května         

t. r. a MPO-DU se drží tohoto harmonogramu. Platební profil je v současném CIDu u 6. žádosti o výplatu 

cca 1,6 mld. EUR. S ohledem na posun jednotlivých milníků/cílů a na změnu CID očekáváme, že se 

platební profil změní. Společně se 6. žádostí o výplatu má být podávána i 2. zápůjčková žádost o 

výplatu. Tato půjčková žádost o výplatu zahrnuje hlavně milníky spojené s komponentou 2.10 

dostupné bydlení a je oproti grantové žádosti o výplatu významně menší. 

6. Stav NPO 

Dále paní ředitelka okomentovala srovnání plnění plánu v rámci členských států EU. V rámci proplacení 

finančních prostředků je Česká republika v průměru EU. Co se týče plnění milníků/cílů, tak Česká 

republika na konci února 2025 měla splněno cca 38 %, tzn. že převyšuje průměr EU o cca 10 %.  

7. Diskuze a různé 

MPO-DU obdrželo 2 podněty od Transparency International (TI), které se týkaly aktuálního stavu 

implementace milníků/cílů: Digitalizace stavebního řízení, Vybudování Českého onkologického 

institutu – Motolského onkologického centra a reformy dlouhodobé péče a LEX RES III.  Paní ředitelka 

okomentovala změny v komponentě 1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení. Dochází k redukci 

investice č. 1 a 2. Tyto investice se ruší, a naopak dochází k navýšení investice č. 3 a to z hlediska 

finanční alokace. V reformní části této komponenty dochází také k úpravě. Celková ambice se nemění, 

zato způsob vykazování ano. Zástupce (TI) se zeptal, jestli se bude nějakým způsobem měnit alokace 

v komponentě 1.6. Paní ředitelka potvrdila, že se v komponentě 1.6 bude finanční alokace redukovat. 

Dále paní ředitelka okomentovala Vybudování českého onkologického institutu – Motolského 

onkologického centra tak, že v současné době MPO-DU nemá o moc více informací, než je v médiích. 

MPO-DU je v kontaktu s vlastníkem komponenty a řeší průběžné úkoly týkající se tohoto projektu ve 

spolupráci s VK. Tento projekt v Národním plánu obnovy prozatím zůstává. Motolské onkologické 

centrum je investice, která se skládá ze dvou částí, z nichž první byla splněna a proplacena a další má 

termín plnění v r. 2026.  

U Lex RES III paní ředitelka předpokládá, že dojde ke splnění a proplacení zádržného a u reformy 

dlouhodobé péče došlo sice ke zlepšení, nicméně milník na 100 % splněn nebude. Kvalifikovaný odhad 

je, že se ČR nevrátí více než 50 % ze zadržované částky za tento milník. 
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Dále paní ředitelka popsala korespondenci s panem starostou, který vznesl e-mailem dotaz a byla mu 

poskytnuta odpověď. Přesné znění dotazu a odpověď MPO-DU je součástí prezentace. Zástupce (MK) 

potvrdil, že aktuálně probíhá dle nastaveného harmonogramu auditní činnosti související 

s naplňováním NPO na Ministerstvu kultury. 

 

Přílohy:   

příloha č. 1 – prezenční listina 

                  

Zapsal sekretariát MPO-DU 

 

Schválila předsedkyně Podvýboru pro transparentnost NPO 


