
  

ZÁPIS Z ŘÍDICÍHO VÝBORU NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY 
 

Datum: 27. února 2025, 14:00-15:30 

Místo konání: Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1 

Předsedající: výkonná místopředsedkyně Řídicího výboru Národního plánu obnovy 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) uspořádalo dne 27. února 2025 prezenční formou 

14. jednání Řídicího výboru Národního plánu obnovy (dále jen „ŘV NPO“) za účelem prezentace 

a projednání žádostí o výplatu vč. žádosti o posun termínu podání těchto žádostí. Dalšími tématy 

jednání byla revize CID 2025 a shrnutí mise EK do ČR. 

ÚČASTNÍCI: 

1. výkonná místopředsedkyně ŘV NPO, náměstkyně ministra pro evropské záležitosti 

2. ředitelka Odboru koordinace Národního plánu obnovy  

3. náměstek ministra MPO   

 

Za vlastníky komponent a další partnery 

1. zástupkyně   (Digitální agentura, DIA) 

2. zástupce   (Ministerstvo vnitra, MV) 

3. zástupci   (Ministerstvo financí, MF) 

4. zástupce   (Ministerstvo kultury, MK) 

5. zástupkyně   (Ministerstvo zdravotnictví, MZ) 

6. zástupkyně   (Ministerstvo práce a sociálních věcí, MPSV) 

7. zástupci   (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, MŠMT) 

8. zástupci   (Ministerstvo průmyslu a obchodu, MPO) 

9. zástupkyně   (Ministerstvo zemědělství, MZe) 

10. zástupce   (Ministerstvo životního prostředí, MŽP) 

11. zástupkyně   (Úřad vlády, ÚV) 

12. zástupci   (Odbor koordinace Národního plánu obnovy, MPO-DU) 

13. zástupkyně   (Ministerstvo spravedlnosti, MSp) 

14. zástupci   (Ministerstvo pro místní rozvoj, MMR) 

15. zástupce   (Ministerstvo dopravy, MD) 

   

PROGRAM JEDNÁNÍ 
1. Úvodní slovo  

2. Vypořádané úkoly z předcházejícího 13. ŘV NPO 

3. Shrnutí mise EK 

4. Informace k žádostem o výplatu vč. žádosti o posun termínu podání těchto žádostí 

5. Hlasování o Statutu, Jednacím řádu a Etickém kodexu ŘV NPO 

6. Revize CID 2025 

7. Diskuze a různé 
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1. Úvodní slovo místopředsedkyně Řídicího výboru 

Paní místopředsedkyně přivítala všechny přítomné na jednání ŘV NPO a představila program jednání. 

V krátkosti shrnula události, které proběhly od konání posledního ŘV NPO. Následně předala slovo 

panu náměstku, který se ŘV NPO představil a zároveň informoval, že mu byla na MPO svěřena agenda 

NPO, která je prioritou jak pana ministra průmyslu a obchodu tak celé vlády. Pan náměstek informoval 

o tom, že se jako vedoucí vyjednavač již představil kolegům z Evropské komise a shrnul své poslání na 

resortu. Dále byla dle uvedeného programu zahájena prezentace připravená na jednání ŘV NPO. 

 

2. Vypořádané úkoly z předcházejícího 13. ŘV NPO 

Paní ředitelka představila úvodní bod prezentace, jímž bylo vypořádání úkolů z předcházejícího ŘV 

NPO. Řešila se sanace povodní a zároveň usnesení vlády k převedení části zápůjčky do grantové části. 

Oba úkoly byly spojeny a MPO-DU prověřila u všech VK volné finanční prostředky NPO či finanční 

prostředky u komponent, které mají problém s plněním a mohly by být uvolněny. Kromě zajištění 

těchto volných prostředků, MPO-DU prověřovala klimatický a digitálních tagging investic tak, aby nebyl 

ohrožen tagging plánu. Po prověření byl připraven materiál na K4 a také informace na vládu o 

disponibilních prostředcích a o možných variantách, jak s danými prostředky naložit. Politická shoda 

byla na tzv. variantě A2, tj. na tom, že uvolněné finanční prostředky budou využity na převod části 

digitálních investic ze zápůjčkové části plánu do grantové části plánu, po uvolnění prostředků 

z grantové části pro nemožnost tyto investice splnit. Uvedená varianta respektuje usnesení vlády a 

zároveň neohrožuje digitální tagging plánu. Dle politického rozhodnutí byly tyto návrhy na změny 

předloženy Evropské komisi (dále jen „EK“) jakožto součást revize Prováděcího rozhodnutí Rady (dále 

jen „CID“). Revizi CID aktuálně probíhá. 

 

3. Shrnutí mise EK 

EK začátkem února letošního roku uskutečnila v Praze misi a 3 dny byly věnovány intenzivnímu jednání 

o NPO. EK prověřovala stav realizace milníků a cílů (dále také „M/C“) v nejbližších dvou platbách 

(2025), ale i stavu plnění M/C do konce NPO (2026). Z těchto jednání vyplynuly úkoly, které má ČR 

vyřešit. EK kladla velký důraz na předřazení M/C, tak aby zůstala zachována celková ambice plánu, 

nebo byla posílena. Kolegové z EK identifikovali klíčové reformy, tzv. „balíček reforem spojených 

s NPO“ mezi které patří Lex OZE III, zákon o urychlení využívání OZE (akcelerační zóny), zákon o 

regulaci lobování, zákon o podpoře bydlení. EK dále navrhla, že by se ČR měla pokusit prosadit také 

reformu, která v současné době není součástí NPO, a to je zákon o správě dat. EK by tento zákon ráda 

viděla jako novou součást NPO a jako možnou náhradu za M/C, které jsou digitálně zaměřeny a které 

se v ČR nedaří realizovat. 

Dalším tématem jednání s EK byla následující žádost o výplatu a potřebná revize CID. Paní ředitelka 

informovala o tom, že všem vlastníkům bylo zasláno shrnutí mise a poděkovala za připomínky 
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k zaslanému shrnutí. Dále připomněla, že jsou před námi ještě úkoly, které jsou spojené se změnou CID 

a s nejbližší žádostí o platbu. 

Dále paní ředitelka prezentovala aktuální čísla z nadcházející žádosti o výplatu. Dle aktuálního CIDu má 

6. grantová žádost o výplatu (dále také „ŽoV“) 49 M/C a 2. zápůjčková ŽoV 4 M/C. Předpokládá, že 

některé milníky budou odsunuty do pozdějších plateb a cca 10 M/C bude předsunutých do této platby. 

Celkový objem plateb dle aktuálního CID je 1,616 mld. EUR (40 mld. Kč) v grantu + 381 mil. EUR (9,5 

mld. Kč) v zápůjčce. Nicméně v souvislosti s úpravou CID je nutné počítat i s úpravou platebního profilu 

pro ČR (zejména v zápůjčkové části). MPO-DU chce s EK sdílet do konce března všechny Cover Note 

k 6. ŽoV a 2. zápůjčkové ŽoV včetně nově “předřazených“ M/C. 

 

4. Informace k žádostem o výplatu vč. žádosti o posun termínu podání těchto 

žádostí 

Sekretariát ŘV NPO obdržel v souvislosti s 6. ŽoV žádost od MMR o posunutí platby na Q3/2025. 

V rámci komponenty 1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení měl být milník 76 Vytvoření 

standardizované databáze dokumentace územního plánování splněn do 31. 12. 2024. Dle aktuálního 

stavu plnění lze očekávat dokončení v červnu 2025. Tato žádost byla zaslána na MPO-DU již před delší 

dobou, na přelomu roku 2024/2025. Situace se od té doby vyvinula, nicméně žádost o odložení podání 

nejbližší žádosti o výplatu je stále platná. 

Dále zaslali kolegové z MPO žádost o posun 2. zápůjčkové části ŽoV. MPO žádá o posunutí platby 

z Q1/2025 na Q3/2025 z důvodů chybějícího finančního zajištění prostředků pro investici č. 13 – Fondy 

na vývoj strategických technologií komponenty 1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-

upy a nové technologie. Dle aktuálního stavu plnění lze očekávat podpis dodatku ke smlouvě s EIF 

v březnu/dubnu 2025. 

Paní ředitelka dále v rámci bodu k ŽoV informovala o tom, že vláda dává nejbližší platbě prioritu a za 

MPO-DU doporučuje její předložení do léta. Zároveň informovala ŘV NPO o tom, že z pohledu vlády je 

prioritou, aby platba byla schválena ještě v září 2025. Harmonogram je velmi napjatý, toto nelze slíbit, 

ale MPO-DU udělá maximum pro dodržení tohoto ambiciózního plánu. MPO-DU předpokládá reálně 

podání platby spíše v červnu, protože do konce května nebudou hotové všechny M/C, které jsou 

v nejbližší ŽoV obsaženy. 

V následující diskuzi zástupce (MMR) potvrdil, že žádost MMR o posun termínu ŽoV byla podána již 

před časem a od té doby došlo k vývoji situace. Pro MMR by bylo komfortnější, pokud by platba byla 

odložena, ale resort dokáže v praktické rovině pracovat i s ambicióznější verzí, tj. s předložením ŽoV 

v červnu. Tak to bylo komunikováno i na jednání MMR s NM ministra. Zástupce (MPO) konstatoval, že 

v rámci milníku 251 (podpis dodatku smlouvy s EIF) je ČR připravena podepsat, ale MPO chybí potřebné 

finanční krytí.  

Ohledně dalšího harmonogramu, ať už k podání ŽoV či ke změně CID paní ředitelka dále doplnila, že 

aktuální plán revize CID je takový, že změna CID musí být schválena v dostatečném předstihu před tím, 
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než ČR podá ŽoV. Dále předpokládá, že do konce března budeme znát nové znění CIDu, v dubnu CID 

EK schválí a v květnu, max do ½ června, bude finální CID a bude se podávat ŽoV.  

Zástupce (MF) požádal, aby ŘV NPO byl ambicióznější a ČR podala ŽoV do konce května. Pokud by bylo 

třeba, ŘV NPO může schválit případné pozdější podání, ale MF preferuje zachování ambice v tom 

směru, aby platba byla podána v květnu a schválena v září. Zástupce (MPO) dále doplnil, že pokud MPO 

neobdrží finanční prostředky, tak je ohrožena realizace celé investice, protože tu nelze bez finančního 

krytí realizovat. V následující diskuzi pak MPO-DU konstatovalo, že v případě, že se uvažuje o škrtnutí 

investice, je potřeba tuto změnu navrhnout nyní, aby se promítla probíhající revize CID.  

Zástupce (MF) v souvislosti s nejbližší ŽoV a s auditní činností kolegů na MF požádal o co nejdřívější 

zaslání informace o konečném výčtu M/C v nejbližší platbě. Kolegové z MF tomu pak budou 

přizpůsobovat další práci tak, aby bylo před podáním platby hotové shrnutí auditů, které je povinnou 

součástí žádosti.  

Usnesení 1:  

Usnesení ŘV NPO: „ŘV NPO bere na vědomí žádosti o odložení následujících žádostí o výplatu a souhlasí 

s předložením nejbližší 6. ŽoV (grantové) a 2. ŽoV (zápůjčkové) v termínu do 31. 5. 2025. V případě 

nutnosti odložení termínu podání bude ŘV NPO informován a rozhodne o možnosti odložení termínu v 

souladu s prioritou vlády.“ 

Proti 0 
Zdržel se 1 
Schváleno 13 

Dále v bloku týkajícím se ŽoV paní ředitelka představila další žádost, kterou obdržel sekretariát ŘV NPO. 

Tato žádost se týká 8. grantové ŽoV a 3. zápůjčkové ŽoV a žádá odložení těchto ŽoV až do doby podání 

9. ŽoV grantové a 4. zápůjčkové. Žádost byla podána Ministerstvem vnitra vč. návrhu na formulaci 

usnesení ŘV NPO. MV navrhovalo 2 varianty usnesení. Kolegové z MV v průběhu roku 2024 avizovali 

8měsíční zdržení v administraci žádostí o finanční podporu, a to z důvodu neschválení programové 

dokumentace Kybernetická bezpečnost v resortu MV. MV do této doby nemá přidělené finanční 

prostředky na úhradu projektů ze zápůjčkové části NPO (v řešení je již narozpočtování finančních 

prostředků v návaznosti na usnesení vlády 118/2025.  

Následně zástupce (MV) vysvětlil genezi problému vč. důvodu pro předložení této žádosti a popsal, 

proč byly zvoleny tyto návrhy textace usnesení. Zároveň připustil, že pokud bude cíl splněn v termínu, 

je možné přijmout nové usnesení a urychlit podání ŽoV. Zástupce (MF) mezi dvěma variantami 

usnesení preferoval ambicióznější textaci usnesení. Do diskuze se zapojila i zástupkyně (MZd), která 

podpořila návrh MV a popsala situaci s projekty k plnění milníků a cílů v 8. platbě na Ministerstvu 

zdravotnictví. MF dále upozornilo na rizika spojená s odsunem a spojováním posledních ŽoV. Tím, že 

se M/C posouvají na konec NPO si klade ČR sama na sebe velké riziko nedostatku kapacit na to vůbec 

zpracovat a administrovat konec plánu. Zároveň MF vyzvalo všechny členy ŘV NPO, aby k posouvání 

plateb přistupovali opatrně. Paní ředitelka souhlasí s MF, administrativně to bude velmi náročné a 

v takovém časovém stresu nebude možné, jakkoliv posouvat či prodlužovat lhůty, na druhou stranu 

zmínila, že je potřeba zvážit, jestli je lepší podat platbu dříve s tím, že některé M/C nebudou splněny, 

nebo jí odložit a vyčkat na splnění M/C. 
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Usnesení 2: 

Usnesení ŘV NPO: „ŘV NPO bere na vědomí informaci o stavu investice Kybernetická bezpečnost 

a souhlasí s posunem 8. žádosti o výplatu z dotační části a 3. žádosti o výplatu ze zápůjčkové části NPO, 

a to nejpozději s 9. žádostí o výplatu z dotační části a 4. žádosti o výplatu ze zápůjčkové části NPO“.  

Proti 0 
Zdržel se 1 
Schváleno 13 

5. Hlasování o Statutu, Jednacím řádu a Etickém kodexu ŘV NPO 

Dále paní ředitelka v rámci dalšího projednávaného bodu představila změnu textace ve Statutu ŘV 

NPO v článku 3 Složení Řídicího výboru. Členové ŘV NPO obdrželi tento dokument v předstihu 

s vyznačenými úpravami. Většina úprav byla formální a stylistická, ale jedna úprava je zásadní. Jedná o 

úpravu týkající se předsedy ŘV NPO. Ve Statutu byla nahrazena věta, která uvádí, že předsedou ŘV NPO 

je vrchní ředitel Sekce fondů EU. Toto již vzhledem k organizačním změnám na MPO není aktuální a 

tato věta byla nahrazena textem: „Předsedou Řídicího výboru je zástupce ministerstva průmyslu a 

obchodu, jmenovaný ministrem průmyslu a obchodu.“ Po schválení ŘV NPO budou dokumenty 

předloženy ke schválení na jednání vlády. 

Usnesení 3: 

Usnesení ŘV NPO: „ŘV NPO schvaluje novou textaci Statutu, Jednacího řádu a Etického kodexu ŘV 

NPO.“ 

Proti 0 
Zdržel se 0 
Schváleno 14 

 

6. Revize CID 2025 

Další téma, které paní ředitelka chtěla se zástupci ŘV NPO sdílet, byla revize CID 2025. Již bylo v úvodu 

prezentace zmíněno, že revize probíhá, jaký je její harmonogram a návaznost na usnesení vlády 

v oblasti zápůjčky NPO. Cíle současné revize jsou: Vyřazení/nahrazení opatření, které ČR není schopna 

splnit; přiznání úspor v opatřeních, která plníme; přesuny ze zápůjčky do grantů; cílené revize 

v souvislosti s 6. ŽoV a další požadavky dle VK nebo EK. Revize je probíhající proces a paní ředitelka 

upozornila členy ŘV NPO na to, že je třeba počítat s tím, že EK bude mít i vlastní návrhy na změnu CID.  

MPO-DU by je chtělo znát co nejdříve, aby bylo možné dodržet nastavený harmonogram. 

Harmonogram revize CID 2025 je následující: Do koncem února MPO-DU zašle revizní změnové 

formuláře EK, do ½ března bude znám předběžný názor EK na změny a zároveň bude vyřešena většina 

navrhovaných změn, do konce března budou vyřešeny zbývající problematické požadavky. Formální 

předložení v rámci EU SEND MPO-DU plánuje koncem března/začátkem dubna. V květnu/červnu by 

mělo být schválené a platné znění CID.  
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Dále paní ředitelka konstatovala, že MPO-DU očekává, že toto je poslední velká revize CID. Zároveň 

nevylučuje menší cílené revize CID, ale nepředpokládá, že proběhne v takovém rozsahu, jaký je nyní 

projednáván. Zástupce (MF-AO) konstatoval že pokud by bylo cca 15 předsunutých M/C, tak kolegové 

z auditního orgánu musí provést dodatečné audity k nejbližší ŽoV. V souvislosti se změnou CID a 

v balíčkem reforem spojeným s NPO zástupce MF avizoval, že je skeptický k ambici dotáhnout veškeré 

reformy uvedené v rámci 6. ŽoV, protože legislativní reformy musí být dle pravidel RRF účinné, nikoliv 

jen platné. Je tedy nutné projednání ve Sněmovně, schválení atd. a lze očekávat, že hlavní legislativní 

práce ve Sněmovně budou probíhat do června 2025. Další schvalování legislativních návrhů je 

z pohledu času velmi rizikové. Paní ředitelka uvedla, že daného je si vědoma. Jako nejrizikovější vnímá 

zákon o akceleračních zónách, který ještě nebyl projednáván na vládě, nicméně zrovna tento zákon je 

v nejbližší ŽoV a měl by být splněn co nejdříve. Jinak se ČR vystavuje stejné proceduře, jaká byla spojena 

se zadržením částky za reforem ve 4. a 5. ŽoV.  

V rámci bloku revize CID zástupce (MF) dále informoval o projektu sandboxu realizovaném v NPO 

v rámci komponenty 1.4. MF vidí tuto investici jako problematickou s ohledem na významné zpoždění 

projektu ze strany MPO a nízké pravděpodobnosti úspěšného splnění projektu. MF na podzim loňského 

roku prostřednictvím dopisu minstra rozhodlo o ukončení své účasti na realizaci tohoto projektu a 

požádalo, aby MF bylo vyřazeno z role spolu gestora této komponenty. Dále MF v písemné komunikaci 

doporučilo vlastníkovi komponenty projekt navrhnout k vyškrtnutí z CID a nahradit ho jiným vhodným 

projektem. Vzhledem k rozdílným postojům obou ministerstev, navrhuje MF iniciovat jednání na 

úrovni náměstků a vrchních ředitelů MF a MPO za účelem nalezení vhodného řešení nastalé situace. 

Zástupce (MPO) konstatoval, že projekt řeší od začátku letošního roku, nicméně projekt má již 

poměrně dlouhou historii. Ze strany MPO je snaha projekt dokončit. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

bylo vydáno 31. 1. 2025. Z pohledu vlastníka komponenty není v tuto chvíli vhodné vyřazovat běžící 

investici, kde, již byl v poslední žádosti o platbu vykázán splnění milník. Vzhledem k celkovému objemu 

investice je zde reálná obava o výši sankce (za zvrácený milník – splněný milník a navazující nesplněný 

cíl). VK daný projekt řešil i se zástupci EK v rámci mise v Praze, informoval EK o stavu realizace a po 

zvážení všech okolností se rozhodl v realizaci projektu pokračovat. Dále pan ředitel upozornil na to, že 

tento projekt je spojen s usnesením vlády, které ukládá MF účast na projektu. MPO tedy plánuje 

postupovat v souladu s usnesením vlády a v případě, že se MF nechce dále podílet na projektu, 

navrhuje, aby MF tuto problematiku zvedlo na jednání vlády tak, aby dříve přijaté usnesení, které 

ukládá zapojení do projektu, bylo změněno. MPO-DU děkuje za poskytnuté vstupy a doporučuje 

vzhledem k velkému detailu problému, který se týká pouze VK a MF vést debatu na jiném fóru, ideálně 

na samostatném jednání mezi VK a MF. Po proběhlé diskuzi ŘV NPO přijal následující usnesení: 

Usnesení 4: 

Usnesení ŘV NPO: „ŘV NPO bere na vědomí informace MF a MPO k projektu sandbox v komponentě 

1.4, detailní informace jsou uvedeny v zápise z jednání ŘV NPO.“ 

Proti 0 
Zdržel se 0 
Schváleno 14 

 

 



  

7 
 

7. Diskuze a různé 

 

V bodě různé paní ředitelka informovala členy ŘV NPO o připravovaných materiálech na jednání vlády. 

V druhé polovině března by MPO-DU chtěla zahájit meziresortní připomínkové řízení k 7. zprávě o 

realizaci NPO, a to vč. informace příchozích platbách z EU a finančních toků spojených s NPO. Součástí 

zprávy bude také informace o realizaci milníků a cílů a probíhající revizi CID. Dále je v přípravě 

informace týkající se zůstatku finančních prostředků, které jsou na účtu cizích prostředků ve správě 

MPO-DU. V neposlední řadě připraví MPO-DU na jednání vlády dnes odhlasované znění statutu ŘV 

NPO. Je možnost spojit vše do jednoho materiálu, ale to bude teprve diskutováno. Paní 

místopředsedkyně výboru doplnila, že v rámci podkladů na vládu je ještě připravován materiál 

pojednávající o výhodách a nevýhodách RRF. 

 

V diskuzi byl zástupcem (MMR) vznesen dotaz na možnost prodloužení/pokračování NPO. Paní 

ředitelka konstatovala, že se v současné době nepočítá s pokračováním NPO za horizont 2026. Nástroj 

je pevně ohraničen nejen nařízením o RRF, ale také rozhodnutím o vlastních zdrojích. Ke změně 

rozhodnutí o vlastních zdrojích je nutná ratifikace v národních parlamentech jednotlivých členských 

států. Toto je poměrně problematické pro nalezení shody napříč členskými státy. Paní 

místopředsedkyně doplnila, že možnost revize nařízení RRF se diskutuje v současnosti i v souvislosti 

s myšlenkou využít nespotřebovanou alokaci v půjčkové části RRF na půjčky členským státům na 

financování obrany. I zde by platila podmínka jednomyslnosti a ratifikace ve všech národních 

parlamentech. Co se týče příštího víceletého finančního rámce 2028+, EK zvažuje, širší využití principu 

výkonnostního financování, který je uplatňován v implementaci RRF, a to v rámci zamýšlených 

národních plánů. V probíhající debatě pan zástupce (MPO) zdůraznil problematiku financování 

zaměstnanců spadající pod komponentu 4.1, která končí v roce 2026. Pokud by bylo jakékoliv 

prodloužení RRF či jeho obdoba, je nutné pamatovat na prodloužení financování osob administrujících 

NPO. MPO-DU v souvislosti s financováním osob administrujících NPO odkazuje na jednání státních 

tajemníků a vrchních ředitelů resortů zapojených do NPO. Toto jednání se uskuteční 20. 3. 2025 od 

14:00 v zasedací místnosti Hala v budově Ministerstva průmyslu a obchodu – adresa Politických vězňů 

20, Praha 1. a bude zde řešena i otázka financování a personálií, a to i po roce 2026.  

 

V rámci bodu různé zástupkyně (MSp) požaduje do zápisu uvést výčet reforem, které jsou označeny 

jako „balíček“ reforem spojený s NPO s tím, že zákon o lobování byl určen k předřazení ze 7. platby do 

6 platby. Tento balíček reforem je uveden v textu výše.  

 

Přílohy:   

příloha č. 1 – prezenční listina 

příloha č. 2 – prezentace MPO-DU 

                  

Zapsal za sekretariát ŘV NPO: zástupce MPO-DU 

 

Schválila za sekretariát ŘV NPO: paní ředitelka 

  

Schválila místopředsedkyně ŘV NPO 


