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ZAPIS Z RIDICIHO VYBORU NARODNIHO PLANU OBNOVY (NPO)

Datum:9. bfezna 2022, 10:00-12:00
Misto konani: Na Frantisku 32, 110 15 Praha, mistnost 239

Piedsedajici: predsedkyné Ridiciho vyboru NPO

Ministerstvo priimyslu a obchodu usporadalo dne 9. bFezna 2022 jednani Ridiciho vyboru Narodniho
planu obnovy za Ucelem projednani a informovani o aktudlnim déni ve vybranych oblastech tykajicich

se Narodniho planu obnovy.

UCASTNICI:
1. Predsedkyné Ridiciho vyboru (Ministerstvo primyslu a obchodu)
2. Vykonny mistopredseda vyboru (Ministerstvo primyslu a obchodu)
3. Ministerstvo priimyslu a obchodu — Delivery Unit

Za vlastniky komponent

1. Zastupkyné (Ministerstvo kultury)

2. Zastupce (Ministerstvo priimyslu a obchodu)

3. Zastupkyné (Ministerstvo zdravotnictvi - MZD)

4. Zastupce (Ministerstvo zivotniho prostiedi - MZP)

5. Zastupkyné (Ministerstvo pro mistni rozvoj)

6. Zastupkyné (Ministerstvo Skolstvi, mladeze a télovychovy)
7. Zastupce (Ministerstvo prace a socidlnich véci - MPSV)
8. Zastupce (Ministerstvo pramyslu a obchodu)

9. Zastupce (Ministerstvo pramyslu a obchodu)

10. Zastupkyné (Ministerstvo zdravotnictvi)

11. Zastupkyné (Ministerstvo spravedInosti - MS)

12. Zastupkyné (Ministerstvo pro mistni rozvoj)

13. Zastupce (Ministerstvo financi)

14. Zastupce (Utad vlady - UV)
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PROGRAM JEDNAN/

1. Uvodni slovo predsedkyné Ridiciho vyboru Narodniho planu obnovy;

Rekapitulace mise EK v CR;

3. Predstaveni aktualniho stavu Narodniho planu obnovy, harmonogramu praci a dalSich jednani
s Evropskou komisi;

4. Informace o metodickych dokumentech;

Informace o pfipravovaném usneseni vlady CR;

6. Diskuze arazné.

N

i

uUvoD

Ridici vybor Narodniho planu obnovy (dale také jen ,RV-NPO“) zahdjila pani predsedkyné Ridiciho
vyboru. Pfedsedkyné vyboru sdélila zplisob, jakym zplsobem bude jednani probihat kratce zminila, Ze
jiz v ivodu bylo nékolik dotaz( tykajicich se, zda by NPO mohl reagovat i na aktualni déni na Ukrajiné.
K tomu uvedla, Ze pravdépodobné tato situace nebude feSena formou NPO, ale EK na situaci zareaguje
nejspise jinou platformou. Zastupkyné MPO-DU pfitomné informovala o tom, Ze z divodu pofizeni
zapisu bude jednani zaznamendno a poprosila pfitomné o vyjadreni souhlasu, popf. nesouhlasu.
Pritomni vyjadfili souhlas s pofizenim audio zdznamu. Ndsledné pani predsedkyné predala slovo panu
mistopredsedovi.

REKAPITULACE HIGH LEVEL MISE EK V CR A INFORMACE O PRIPRAVOVANEM
USNESENI VLADY CR

Na Gvodni slova pani pfedsedkyné navézal pan mistopiedseda RV-NPO, ktery podal stru¢nou informaci
o aktualnim déni v Narodnim planu obnovy zejména o probéhlé inventufe NPO a High-level misi
Evropské komise do CR k NPO (dale také jen ,mise EK“).

Pan mistopredseda uvedl, Ze mise EK probéhla dle ocekavani, tedy tak, Ze ze strany EK je kladen dlraz
na aktualni realizaci vSech milnikd a cild (dale také jen ,M/C“), které jsou naplanovany zejména do
poloviny roku 2023, dale je ze strany EK kladen velky ddraz na prvni Zadost o vyplatu financnich
prostiedkl — spInéni definovanych milnik( a cilG v prvni vyplaté, zejména 8 pridanych klicovych milnikd
a na zménu zakona o skuteénych majitelich. V pfipadé, ze vy$e uvedené bude ze strany CR Uspé&$né
plnéno, je mozné, Ze CR budou umoznény pfipadné zmény NPO. S tim souvisi i navyeni alokace o cca.

13 mld. K¢, které bude podminéno tim, Ze budeme plnit vySe uvedené.

V rdmci inventury NPO dle zaslanych zprav doslo k rozdéleni komponent NPO do 3 skupin; z ¢ehoZ
67 % M/C je bez pozadavku na zménu CID (event. posun 3-6 mésict), 15 % M/C ma pozadavek na
navyseni ¢i Upravu objemu finanénich prostfedk( na realizaci (v¢. éeskych komponent) a 18 % M/C ma
zasadni poZadavky na zménu CID (posun terminl splnéni, snizeni hodnot, zmény popisu atd.). CID a
popis jednotlivych M/C véetné termin( plnéni je pro nas zavazny a aktualné neni mozné jej ménit. Je

tedy nutné s nim pracovat tak jak je, a pokusit se zvratit tato rizika u vySe jmenovanych skupin 2 a 3.
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Pan mistopredseda dale uved|, Ze na zdkladé dohody s panem ministrem za MPO, bude na vladu
predlozen material v rezimu zkraceného pripominkového fizeni. Obsahem tohoto usneseni je zejména
poZzadavek na stanoveni 1 kontaktni osoby odpovédné za koordinaci uvniti jednotlivych resorta.
RoztfiSténost implementace na resortech si Zada stanoveni 1 osoby odpovédné za koordinaci uvnitf
kazdého resortu. Tato osoba bude hlavnim komunika¢nim kanalem mezi jednotlivym rezortem a MPO-
DU, komunikace by méla probihat na 2tydenni bazi. Komunikace na Urovni ministrd by méla probihat
cca jednou za 2 mésice, tak aby mohly byt véas identifikovany pripadné problémy s implementaci NPO.
Realizace NPO je prioritou zejména z divodu omezeného ¢asu na celou realizaci, a z toho ddvodu je
dals$im bodem pfipravovaného usneseni Ukol pro ministry MF a MPO, tykajici se zajisténi financovani
NPO (dodatecné financ¢ni zdroje na DPH, rist cen, inflace, financovani implementace komponent, které

nejsou financovany z RRF (EU), zajisténi personalnich kapacit atp.).

V dal$im bodu informoval pan mistopfedseda VK o navySeni obdlky ¢lenského statu, které je spojené
s tzv. ,update” CID. Toto navysSeni bude probihat v letoSnim roce a predbézny odhad je 580 mil. EUR.
EK doporucuje zaméfit se v rdmci tohoto updatu zejména na pridani reforem, zelenych a souvisejicich
s CSR. VK by tomuto méli vénovat zvySenou pozornost a pfipravovat si ndméty na potencidlni
dofinancovani v podobé 4 stranek, kde bude popsdno, co by se mélo podpofit, jak by se to mélo
podpofit a nasledné stanoveni M/C. Dulezité je, aby v ramci této ptipravy byly navrhovany zejména
reformy (neni nutna reforma na Urovni zakona). Nasledné bude ze strany MPO-DU udélano shrnuti,
které bude neformalné komunikovéano s EK a nasledné bude predloZzeno ministrim s doporucenimi EK.
EK by preferovala, aby reformy byly v souladu s Country Specific Recommendations a Green Deal, kde

EK vidi nedostatek reforem v ramci ¢eského NPO.

Zastupce MZP vznesl dotaz, zda je nutné, aby se jednalo o nové aktivity/komponenty/sub-
komponenty, nebo zda bude mozné vyuzit na dokryti stavajicich alokaci — tedy pozadal o podrobnéjsi

definici rozdéleni 13 mld. K¢.

Na dotaz pan mistopredseda zareagoval tak, Ze za MPO-DU nevidi problém v tom, aby bylo vyuZito i na
stavajici M/C, ale opét zdlrazriuje nutnost zakomponovani novych reforem. K tomu dodavéa pani
zastupkyné MPO-DU, Ze EK vidi ¢esky NPO jako malo ambiciézni z hlediska reforem a v podstaté nam
EK sdélila, Ze je navySeni obalky Uzce spojeno s novymi reformami. Zatim vSak EK nezverejnila Zadny

guideline, jakym zplsobem by mélo prerozdélovani financnich prostfedk( probihat.

O slovo se prihlésil zastupce za UV s tim, Ze by rad k tomuto procesu podal zakladni informace. Jednd
se o jednorazovy proces, ktery je stanoveny v natizeni RRF — aktualizace update Council Implementing
Decision —odlisuje se od zmény, ktera mlzZe probéhnout v jiném Case, toto je jednorazovy proces, ktery
se bude tykat prakticky vsech Clenskych statl. V ¢ervnu budou znamy dopocty grantovych obalek
jednotlivych statll (nékterym statim se sebere, nékterym se prida) dle sloZitého vypoctu grantovych
obdlek srovnani vyvoje HDP ¢lenského statu versus prdméru EU za minuly rok. V CR HDP nerostlo, tak
jak byla pGvodni progndéza, takze si CR vramci NPO polepsi cca 0580 mil. EUR a mlze podat

aktualizovany NPO, na zakladé toho probéhne podobny proces jako pfi prvotnim schvalovani Council
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Implementing Decision, Provadéciho rozhodnuti Rady, tj. predloZené plany, na zakladé toho EK
predlozi Radé aktualizovany Council Implementing Decision, ktery je nasledné schvalovan Radou. Ke
schvéleni by mohlo dojit v dobé ceského predsednictvi (pravdépodobné fijen/listopad 2022). EK
k tomuto procesu zatim nevydala zadny guidance, ocekavame, Ze tyto informace teprve budou
k dispozici, zdklad tohoto procesu je vSak popsan v Nafizeni. Tento proces bude mit i neformalni slozku
— neformalni konzultace s EK o tom, k cemu bychom chtéli dodatecné zdroje vyuzit, definice milnikd
a cilt (resp. definice zmény). Z hlediska obsahu hodnoti EK ¢esky NPO jako malo ambiciézni co do
mnoistvi reforem, tzn. Ze ze strany EK bude velky tlak, aby aktualizovana verze NPO obsahovala silnéjsi
reformni sloZku. Legislativni zmény jsou v ramci kalkulace za nula, avsak ta investi¢ni ¢ast bude
podminovana slozkou reformni. Co se tyka skladby aktualizovaného NPO (vytvareni novych
komponent, sub-komponent, posilovani stdvajicich aktivit) bude pravdépodobné mozny mix vSech
téchto krok(. Dale uvedl ke vztahu stavajiciho NPO a aktudlnimu pfilivl uprchlikl ptfed ruskou agresi
do CR, 7e RRF neni vhodnym nastrojem z hlediska rychlosti uvolfiovéni zdrojd. Navrh specifickych

doporuceni Rady bude znam na konci kvétna 2022.

O slovo se pfihlasila zastupkyné MZD a polozila dotaz, zda by bylo moZné do novych reforem zaradit
napr. sub-komponentu souvisejici s aktualni krizi na Ukrajiné napf. ,Ustanoveni emergencéniho
systému v pripadé biologické hrozby“, aby byl zaveden néjaky systém i do budoucna a mohlo se jiz
vramci néjaké krize postupovat jednotné. Pan mistopredseda na to zareagoval, Ze si toto umi
predstavit napt. v ramci krizového zdkona napf. zfizeni krizovych nemocnic, ale opét zdlraznil, ze

reforma by méla byt tim stézejnim tématem.

INFORMACE O METODICKYCH DOKUMENTECH
Zastupkyné MPO-DU shrnula informace tykajici se metodickych dokumentd NPO.

Ve dnech 21. - 31. ledna 2022 probéhlo per rollam hlasovani mimo fadné zasedani RV NPO jehos cilem
bylo schvdlit finalni podobu metodickych dokumentd k NPO. Na zakladé hlasovani Ridiciho vyboru

doslo ke schvaleni 7 metodickych pokynt v¢. priloh:

e Metodicky pokyn finan¢nich tokd pro Ndrodni plan obnovy na obdobi 2021-2026

e  Metodicky pokyn monitorovani pro Narodni plan obnovy na obdobi 2021-2026

e Metodicky pokyn pro nesrovnalosti pro Narodni plan obnovy na obdobi 2021-2026

e Metodicky pokyn pro publicitu a komunikaci pro Narodni plan obnovy na obdobi 2021-2026

e  Metodicky pokyn systému varovnych signald ,RED FLAGS” pro Narodni plan obnovy na obdobi
2021-2026

e Metodicky pokyn fidicich a kontrolnich systémi pro Ndrodni plan obnovy na obdobi 2021-
2026

e Metodicky pokyn pro zadavaci fizeni pro Narodni plan obnovy na obdobi 2021-2026

e Seznam zkratek

e Slovnik pojmU uZivanych v dokumentaci pro Narodni plan obnovy na obdobi 2021-2026
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Schvdlené Metodické pokyny s platnosti od 1. 2. 2022 jsou ke staZzeni na

https://www.planobnovycr.cz/dokumenty. V bfeznu bude zahdjena mozZnost pfipominkovani

schvélenych MP za ucelem jejich aktualizace, a to z dlivodu, Ze v prlibéhu per rollam hlasovani MPO-
DU obdrzelo pfipominky MF zejména k financnim tok(m, které bylo nutné zapracovat. VK obdrzi
dokumenty v revizni verzi, coz bude zdkladem pro verzi 2. Findlni verze MP k DNSH byla rozeslana na
VK. Vzhledem k tomu, Ze MPO-DU neobdrzelo Zadné pfipominky, bude MP k DNSH schvalen spolu
s upravovanymi MP. Doslo k vyporadani ptripominek v 1 kole k Prlivodci ke stfetu zajmG a bude
rozeslano na VK. Paralelné jsme odeslali k pfipominkam na EK, kde v 1. kole jsme jejich pfipominky jiz

zaslali.

PREDSTAVEN| AKTUALNIHO STAVU NARODNIHO PLANU OBNOVY, HARMONOGRAMU
PRACI A DALSICH JEDNANI S EVROPSKOU KOMISI

Pani predsedkyné predala slovo zastupkyni MPO-DU, kterd jesté zdudraznila body, které zaznély
v pribéhu mise EK v CR. Poukdazala na to, 7e EK upozornila na nedostate¢nou publicitu ze strany NPO,
at ze strany MPO-DU, tak ze strany VK, zejména v navaznosti na to, ze byla zverejnéna celad fada
tiskovych zprav, ktera s NPO souvisi, ale podporu z EU nepfiznavaji. V ramci publicity musi byt diiraz

propagaci financovani z EU.

Dalsim bodem je duleZitost pInéni 8 klicovych milnikd — podminka pro podani prvni Zadosti o vyplatu
finanénich prostfedkl. Jako klicovou by vyzdvihla zaleZitost transpozice AML smérnice do ceské
legislativy — EK trva na tom, Ze je tfeba upravit zdkon o skute¢nych majitelich, tak aby byl v souladu se
smérnici. DalSim duleZitym bodem byl stfet zajmu, a z toho dlvodu je nutné vytvoreni Akéniho planu,
jak zajistit jednotny harmonizujiciho procesu napfi¢ celym NPO vedouci k pfedchdzeni, odhalovani
a feseni téchto pripadd. V neposledni radé se EK zajimala o udrzitelnost vystupd splnénych milnik(
a cili, kdy napf. zminovala novelizaci stavebniho zdkona, kde pfrijeti zdkona je jeden z milnikd a zada,

aby novely zdkona byly v souladu s tim, co je obsazeno v CID.

Nasledujici informace, které zastupkyné MPO-DU zminila se tykaly aktudlniho stavu pInéni milnikd a
cilQ, at ve vztahu k prvni Zadosti o vyplatu financnich prostfedkd, nebo k uzavieni Provozniho ujednani.
Prvni Zadost o vyplatu financnich prostfedkl obsahuje 37 milnik(l z nichZ pro tuto chvili mame od VK
deklarovano, ze 12 milnik(l je splnéno; 22 milnikd ,,On track” — na cesté ke splnéni a neocekava se
zadné vyrazné zpozdéni; 3 milniky zpoZdény z objektivnich dlvodd. S ohledem na to, Ze EK klade velky
dlraz na podani prvni Zadosti o platbu planuje MPO-DU 2 hromadné koordinacni schlizky s VK

(pololetni reporting — duben 2022 a prvni zadost o platbu).

Dale zastupkyné MPO-DU informovala, Ze jednani k Provoznimu ujednani (OA) probihaji od Fijna r.
2021 s tim, Ze se ladi jiz posledni detaily a prfedpokladanym terminem podpisu provozniho ujednani by

mél byt duben 2022. Za CR bude ujedndani podepisovat ministr Ministerstva priimyslu a obchodu.
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Vedle prvni Zadosti o vyplatu finanénich prostfedkll a podpisu provozniho ujednéani probéhl prvni
reporting spolecnych ukazatel(l RRF (napfi¢ vSéemi ¢lenskymi staty) tzv. common indicators byl odeslan
v terminu tj. 28. 2. 2022 (EK jiz avizovala, Ze bude chtit dalsi doplnéni), s informacemi sesbiranymi
MPO-DU prostiednictvim reportt spoleénych indikator od jednotlivych VK za obdobi od poéatku
realizace NPO do konce roku 2021. Postup sbéru byl obdobny jako o Bi-annual reportingu — agregace
dat probéhla na zdkladé XLS formulare a dodatecnych pfiloh. Vysledek reportingu byl nasledujici:
vétsina VK vykazala nulové hodnoty (aktivity nezacaly); nenulové hodnoty byly u 4 ukazatell (vykazano
MV, MZe, MSMT) viz ptiloha ¢&. 2.

Nasledujicim bodem bylo sdéleni tykajici se implementace Informacniho systému MPO-DU, ktery bude
modulem Agendového informacniho systému. Jeho hlavni néplni bude sbér dat o plnéni M/C a sbér
dat, které vyZzaduje ¢l. 22 Natizeni. Informace o M/C a monitorovaci zpravy se budou vypliiovat pfimo
do informacniho systému (vC. scoreboard reportingu). Sbér Udaji o operacich bude probihat pres
datovou vétu, XML formulafi nebo manualnim vkladanim. V toto chvili je ukonéeno pfipominkovani
analytického zadani vytvoreného pro komunikaci AIS-MPO se systémy vlastnikd komponent, nyni bude
probihat samotna realizace a ndsledné budou VK vyzvani ke spoluprdci pfi testovani. Nasledujici

dubnovy reporting bude probihat zatim stejnou formou jako predchozi.

Poslednim tématem zastupkyné MPO-DU bylo téma publicity a komunikace NPO. Povinnost publicity
vychdzi z financniho natizeni, metodik a finan¢ni dohody. Je nutné vcéas informovat o kli¢ovych
projektech a hlavné u téchto projektl dodrZovat prvky publicity dle natizeni ¢l. 34 a dle ¢l. 10 financni
dohody mezi CR a EK. , NaFizeni o RRF &ldnek 34 bod 2. Prijemci financnich prostfedkd Unie uvddéji
puvod téchto prostiedki a zajistuji jejich viditelnost, pFipadné i vyobrazenim loga Unie a uvedenim
vhodného prohldseni o financovdni ve znéni ,financovdno Evropskou unii — Next Generation EU,
zejména pFi propagaci akci a jejich vysledkii, tim, Ze poskytuji, ucelené, ucinné a pFimérené informace
rtznym cilovym skupindm, véetné sdélovacich prostiedki a verejnosti. https://eur-lex.europa.eu/leqgal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS"

Zastupkyné MPO-DU nasledné dala prostor pro diskusi.

DISKUZE A RUZNE

Zastupce UV se piihlasil o slovo a struéné informoval pfitomné o tom, Ze za UV aktualné pfipravuji ve
spolupraci s MPO-DU kontextové informace prostfednictvim Narodniho programu reforem (dale také
jen ,,NPR“), kde je NPO také vykazovan.

Zastupkyné MS informovala pfitomné o tom, Ze Ministerstvo spravedInosti pfipravilo webovou sluzbu
pro systém evidence skutecnych majiteld, kterou je mozné implementovat i do ostatnich informacnich
systému jednotlivych VK. Nyni probiha testovani se systémem AIS. Uvadi, Ze pokud nékdo z VK
potiebuje v této oblasti konzultaci ¢i zajem o vyufziti této sluzby, mohou se obracet pfimo na zastupkyni
MS . Dale MS pripravuje webovou sluzbu na evidenci svéfenskych fondU. Dale uvadi, Zze MS pripravuje

novelu zakona o skutec¢nych majitelich a upozoriuje na to, Ze ve chvili, kdy tato novela vstoupi
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v platnost, bude muset byt tato webova sluzba aktualizovana dle novely. Dale vznesla dotaz k reportu
NPR, zda bude upravena jeho jednotnd podoba vykazovani dat. VK ktefi budou k administraci NPO

vyuzivat MS2014 nemusi propojeni ddle fesit, protoze tam jiz bude zakomponovéno.

Zastupce MPSV si chtél ujasnit, zda deklaraci v DNSH podepisuje vlastnik nebo pfijemce. Na to
zareagovala zastupkyné MPO-DU a potvrdila, Ze deklaraci podepisuje vlastnik. Zastupce MPSV
konstatuje, Zze neni moziné podepsat deklaraci za vlastniky, protoZze budou mit kontrolu pouze na
uréitém vzorku. Na to zareagoval zastupce za MZP a uvedl, Ze EK potvrdila, Ze kontrola mdze byt pouze
na vzorku a souhlasi s panem, Ze nelze potvrdit kazdy jednotlivy vydaj. MPO-DU/Pfitomni s namitkou

souhlasi a bude zapracovdana do MP DNSH , nasledné bude otevieno nové pfipominkové kolecko.

Zastupkyné za MZ k DNSH poZadovala informace, tykajici se ministerstev/komponent, které nemaji
zkuSenosti s DNSH a Zada o pomoc s touto problematikou, na to reagovala zastupkyné MPO-DU, Ze
k dané problematice bude uskute¢néna schiizka 17. 3. 2022 s MZP.

Pani predsedkyné podékovala véem za Ucast na jednani.
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Por. Zajisti
Cislo | Znéni zavéru/ukol

Termin

Navrh predsedkyné na reseni Ukolu/zavéru

1. Pfipravit 4 stranky k aktualizaci NPO | Jednotlivy VK

Bfezen/duben 2022

Prilohy: Pfiloha €. 1 — prezencni listina
Priloha €. 2 — prezentace

Zapsala za sekretariat vyboru: zastupkyné MPO-DU
Schvdlila za sekretariat vyboru: zdstupkyné MPO-DU

Schvdlila: predsedkyné Ridiciho Vyboru NPO




