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ZÁPIS Z ŘÍDICÍHO VÝBORU NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY (NPO) 
 

Datum: 9. března 2022, 10:00-12:00 

Místo konání: Na Františku 32, 110 15 Praha, místnost 239  

Předsedající: předsedkyně Řídícího výboru NPO 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádalo dne 9. března 2022 jednání Řídícího výboru Národního 

plánu obnovy za účelem projednání a informování o aktuálním dění ve vybraných oblastech týkajících 

se Národního plánu obnovy. 

 

ÚČASTNÍCI: 
1. Předsedkyně Řídícího výboru (Ministerstvo průmyslu a obchodu) 
2. Výkonný místopředseda výboru (Ministerstvo průmyslu a obchodu)  
3. Ministerstvo průmyslu a obchodu – Delivery Unit 

 

Za vlastníky komponent 
1. Zástupkyně  (Ministerstvo kultury) 
2. Zástupce  (Ministerstvo průmyslu a obchodu) 
3. Zástupkyně  (Ministerstvo zdravotnictví - MZD) 
4. Zástupce  (Ministerstvo životního prostředí - MŽP) 
5. Zástupkyně  (Ministerstvo pro místní rozvoj) 
6. Zástupkyně  (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) 
7. Zástupce  (Ministerstvo práce a sociálních věcí - MPSV)  
8. Zástupce  (Ministerstvo průmyslu a obchodu) 
9. Zástupce  (Ministerstvo průmyslu a obchodu) 
10. Zástupkyně  (Ministerstvo zdravotnictví) 
11. Zástupkyně  (Ministerstvo spravedlnosti - MS) 
12. Zástupkyně  (Ministerstvo pro místní rozvoj) 
13. Zástupce  (Ministerstvo financí) 
14. Zástupce   (Úřad vlády - ÚV) 
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PROGRAM JEDNÁNÍ 
 

1. Úvodní slovo předsedkyně Řídícího výboru Národního plánu obnovy; 
2. Rekapitulace mise EK v ČR; 
3. Představení aktuálního stavu Národního plánu obnovy, harmonogramu prací a dalších jednání 

s Evropskou komisí; 
4. Informace o metodických dokumentech;  
5. Informace o připravovaném usnesení vlády ČR; 
6. Diskuze a různé. 

 

ÚVOD 
Řídící výbor Národního plánu obnovy (dále také jen „ŘV-NPO“) zahájila paní předsedkyně Řídícího 

výboru. Předsedkyně výboru sdělila způsob, jakým způsobem bude jednání probíhat krátce zmínila, že 

již v úvodu bylo několik dotazů týkajících se, zda by NPO mohl reagovat i na aktuální dění na Ukrajině. 

K tomu uvedla, že pravděpodobně tato situace nebude řešena formou NPO, ale EK na situaci zareaguje 

nejspíše jinou platformou. Zástupkyně MPO-DU přítomné informovala o tom, že z důvodu pořízení 

zápisu bude jednání zaznamenáno a poprosila přítomné o vyjádření souhlasu, popř. nesouhlasu. 

Přítomní vyjádřili souhlas s pořízením audio záznamu. Následně paní předsedkyně předala slovo panu 

místopředsedovi. 

 

REKAPITULACE HIGH LEVEL MISE EK V ČR A INFORMACE O PŘIPRAVOVANÉM 

USNESENÍ VLÁDY ČR 

Na úvodní slova paní předsedkyně navázal pan místopředseda ŘV-NPO, který podal stručnou informaci 

o aktuálním dění v Národním plánu obnovy zejména o proběhlé inventuře NPO a High-level misi 

Evropské komise do ČR k NPO (dále také jen „mise EK“).  

Pan místopředseda uvedl, že mise EK proběhla dle očekávání, tedy tak, že ze strany EK je kladen důraz 

na aktuální realizaci všech milníků a cílů (dále také jen „M/C“), které jsou naplánovány zejména do 

poloviny roku 2023, dále je ze strany EK kladen velký důraz na první žádost o výplatu finančních 

prostředků – splnění definovaných milníků a cílů v první výplatě, zejména 8 přidaných klíčových milníků 

a na změnu zákona o skutečných majitelích. V případě, že výše uvedené bude ze strany ČR úspěšně 

plněno, je možné, že ČR budou umožněny případné změny NPO. S tím souvisí i navýšení alokace o cca. 

13 mld. Kč, které bude podmíněno tím, že budeme plnit výše uvedené.  

V rámci inventury NPO dle zaslaných zpráv došlo k rozdělení komponent NPO do 3 skupin; z čehož  

67 % M/C je bez požadavku na změnu CID (event. posun 3-6 měsíců), 15 % M/C má požadavek na 

navýšení či úpravu objemu finančních prostředků na realizaci (vč. českých komponent) a 18 % M/C má 

zásadní požadavky na změnu CID (posun termínů splnění, snížení hodnot, změny popisu atd.). CID a 

popis jednotlivých M/C včetně termínů plnění je pro nás závazný a aktuálně není možné jej měnit. Je 

tedy nutné s ním pracovat tak jak je, a pokusit se zvrátit tato rizika u výše jmenovaných skupin 2 a 3.  
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Pan místopředseda dále uvedl, že na základě dohody s panem ministrem za MPO, bude na vládu 

předložen materiál v režimu zkráceného připomínkového řízení. Obsahem tohoto usnesení je zejména 

požadavek na stanovení 1 kontaktní osoby odpovědné za koordinaci uvnitř jednotlivých resortů. 

Roztříštěnost implementace na resortech si žádá stanovení 1 osoby odpovědné za koordinaci uvnitř 

každého resortu. Tato osoba bude hlavním komunikačním kanálem mezi jednotlivým rezortem a MPO-

DU, komunikace by měla probíhat na 2týdenní bázi. Komunikace na úrovni ministrů by měla probíhat 

cca jednou za 2 měsíce, tak aby mohly být včas identifikovány případné problémy s implementací NPO. 

Realizace NPO je prioritou zejména z důvodu omezeného času na celou realizaci, a z toho důvodu je 

dalším bodem připravovaného usnesení úkol pro ministry MF a MPO, týkající se zajištění financování 

NPO (dodatečné finanční zdroje na DPH, růst cen, inflace, financování implementace komponent, které 

nejsou financovány z RRF (EU), zajištění personálních kapacit atp.). 

V dalším bodu informoval pan místopředseda VK o navýšení obálky členského státu, které je spojené 

s tzv. „update“ CID. Toto navýšení bude probíhat v letošním roce a předběžný odhad je 580 mil. EUR. 

EK doporučuje zaměřit se v rámci tohoto updatu zejména na přidání reforem, zelených a souvisejících 

s CSR. VK by tomuto měli věnovat zvýšenou pozornost a připravovat si náměty na potenciální 

dofinancování v podobě 4 stránek, kde bude popsáno, co by se mělo podpořit, jak by se to mělo 

podpořit a následné stanovení M/C. Důležité je, aby v rámci této přípravy byly navrhovány zejména 

reformy (není nutná reforma na úrovni zákona). Následně bude ze strany MPO-DU uděláno shrnutí, 

které bude neformálně komunikováno s EK a následně bude předloženo ministrům s doporučeními EK. 

EK by preferovala, aby reformy byly v souladu s Country Specific Recommendations a Green Deal, kde 

EK vidí nedostatek reforem v rámci českého NPO. 

Zástupce MŽP vznesl dotaz, zda je nutné, aby se jednalo o nové aktivity/komponenty/sub-

komponenty, nebo zda bude možné využít na dokrytí stávajících alokací – tedy požádal o podrobnější 

definici rozdělení 13 mld. Kč. 

Na dotaz pan místopředseda zareagoval tak, že za MPO-DU nevidí problém v tom, aby bylo využito i na 

stávající M/C, ale opět zdůrazňuje nutnost zakomponování nových reforem. K tomu dodává paní 

zástupkyně MPO-DU, že EK vidí český NPO jako málo ambiciózní z hlediska reforem a v podstatě nám 

EK sdělila, že je navýšení obálky úzce spojeno s novými reformami. Zatím však EK nezveřejnila žádný 

guideline, jakým způsobem by mělo přerozdělování finančních prostředků probíhat.     

O slovo se přihlásil zástupce za ÚV s tím, že by rád k tomuto procesu podal základní informace. Jedná 

se o jednorázový proces, který je stanovený v nařízení RRF – aktualizace update Council Implementing 

Decision – odlišuje se od změny, která může proběhnout v jiném čase, toto je jednorázový proces, který 

se bude týkat prakticky všech členských států. V červnu budou známy dopočty grantových obálek 

jednotlivých států (některým státům se sebere, některým se přidá) dle složitého výpočtu grantových 

obálek srovnání vývoje HDP členského státu versus průměru EU za minulý rok. V ČR HDP nerostlo, tak 

jak byla původní prognóza, takže si ČR v rámci NPO polepší cca o 580 mil. EUR a může podat 

aktualizovaný NPO, na základě toho proběhne podobný proces jako při prvotním schvalování Council 
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Implementing Decision, Prováděcího rozhodnutí Rady, tj. předložené plány, na základě toho EK 

předloží Radě aktualizovaný Council Implementing Decision, který je následně schvalován Radou. Ke 

schválení by mohlo dojít v době českého předsednictví (pravděpodobně říjen/listopad 2022). EK 

k tomuto procesu zatím nevydala žádný guidance, očekáváme, že tyto informace teprve budou 

k dispozici, základ tohoto procesu je však popsán v Nařízení. Tento proces bude mít i neformální složku 

– neformální konzultace s EK o tom, k čemu bychom chtěli dodatečné zdroje využít, definice milníků 

a cílů (resp. definice změny). Z hlediska obsahu hodnotí EK český NPO jako málo ambiciózní co do 

množství reforem, tzn. že ze strany EK bude velký tlak, aby aktualizovaná verze NPO obsahovala silnější 

reformní složku. Legislativní změny jsou v rámci kalkulace za nula, avšak ta investiční část bude 

podmiňována složkou reformní. Co se týká skladby aktualizovaného NPO (vytváření nových 

komponent, sub-komponent, posilování stávajících aktivit) bude pravděpodobně možný mix všech 

těchto kroků. Dále uvedl ke vztahu stávajícího NPO a aktuálnímu přílivů uprchlíků před ruskou agresí 

do ČR, že RRF není vhodným nástrojem z hlediska rychlosti uvolňování zdrojů. Návrh specifických 

doporučení Rady bude znám na konci května 2022. 

O slovo se přihlásila zástupkyně MZD a položila dotaz, zda by bylo možné do nových reforem zařadit 

např. sub-komponentu související s aktuální krizí na Ukrajině např. „Ustanovení emergenčního 

systému v případě biologické hrozby“, aby byl zaveden nějaký systém i do budoucna a mohlo se již 

v rámci nějaké krize postupovat jednotně. Pan místopředseda na to zareagoval, že si toto umí 

představit např. v rámci krizového zákona např. zřízení krizových nemocnic, ale opět zdůraznil, že 

reforma by měla být tím stěžejním tématem.  

 

INFORMACE O METODICKÝCH DOKUMENTECH 

Zástupkyně MPO-DU shrnula informace týkající se metodických dokumentů NPO.  

Ve dnech 21. – 31. ledna 2022 proběhlo per rollam hlasování mimo řádné zasedání ŘV NPO jehož cílem 

bylo schválit finální podobu metodických dokumentů k NPO. Na základě hlasování Řídícího výboru 

došlo ke schválení 7 metodických pokynů vč. příloh: 

• Metodický pokyn finančních toků pro Národní plán obnovy na období 2021–2026 

• Metodický pokyn monitorování pro Národní plán obnovy na období 2021–2026 

• Metodický pokyn pro nesrovnalosti pro Národní plán obnovy na období 2021–2026 

• Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci pro Národní plán obnovy na období 2021–2026 

• Metodický pokyn systému varovných signálů „RED FLAGS“ pro Národní plán obnovy na období 

2021–2026 

• Metodický pokyn řídicích a kontrolních systémů pro Národní plán obnovy na období 2021–

2026 

• Metodický pokyn pro zadávací řízení pro Národní plán obnovy na období 2021–2026 

• Seznam zkratek 

• Slovník pojmů užívaných v dokumentaci pro Národní plán obnovy na období 2021–2026 
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Schválené Metodické pokyny s platností od 1. 2. 2022 jsou ke stažení na 

https://www.planobnovycr.cz/dokumenty. V březnu bude zahájena možnost připomínkování 

schválených MP za účelem jejich aktualizace, a to z důvodu, že v průběhu per rollam hlasování MPO-

DU obdrželo připomínky MF zejména k finančním tokům, které bylo nutné zapracovat. VK obdrží 

dokumenty v revizní verzi, což bude základem pro verzi 2. Finální verze MP k DNSH byla rozeslána na 

VK. Vzhledem k tomu, že MPO-DU neobdrželo žádné připomínky, bude MP k DNSH schválen spolu 

s upravovanými MP. Došlo k vypořádání připomínek v 1 kole k Průvodci ke střetu zájmů a bude 

rozesláno na VK. Paralelně jsme odeslali k připomínkám na EK, kde v 1. kole jsme jejich připomínky již 

zaslali. 

 

PŘEDSTAVENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, HARMONOGRAMU 

PRACÍ A DALŠÍCH JEDNÁNÍ S EVROPSKOU KOMISÍ 

Paní předsedkyně předala slovo zástupkyni MPO-DU, která ještě zdůraznila body, které zazněly 

v průběhu mise EK v ČR. Poukázala na to, že EK upozornila na nedostatečnou publicitu ze strany NPO, 

ať ze strany MPO-DU, tak ze strany VK, zejména v návaznosti na to, že byla zveřejněna celá řada 

tiskových zpráv, která s NPO souvisí, ale podporu z EU nepřiznávají. V rámci publicity musí být důraz 

propagaci financování z EU.  

Dalším bodem je důležitost plnění 8 klíčových milníků – podmínka pro podání první žádosti o výplatu 

finančních prostředků. Jako klíčovou by vyzdvihla záležitost transpozice AML směrnice do české 

legislativy – EK trvá na tom, že je třeba upravit zákon o skutečných majitelích, tak aby byl v souladu se 

směrnicí. Dalším důležitým bodem byl střet zájmů, a z toho důvodu je nutné vytvoření Akčního plánu, 

jak zajistit jednotný harmonizujícího procesu napříč celým NPO vedoucí k předcházení, odhalování 

a řešení těchto případů. V neposlední řadě se EK zajímala o udržitelnost výstupů splněných milníků 

a cílů, kdy např. zmiňovala novelizaci stavebního zákona, kde přijetí zákona je jeden z milníků a žádá, 

aby novely zákona byly v souladu s tím, co je obsaženo v CID. 

Následující informace, které zástupkyně MPO-DU zmínila se týkaly aktuálního stavu plnění milníků a 

cílů, ať ve vztahu k první žádosti o výplatu finančních prostředků, nebo k uzavření Provozního ujednání. 

První žádost o výplatu finančních prostředků obsahuje 37 milníků z nichž pro tuto chvíli máme od VK 

deklarováno, že 12 milníků je splněno; 22 milníků „On track“ – na cestě ke splnění a neočekává se 

žádné výrazné zpoždění; 3 milníky zpožděny z objektivních důvodů. S ohledem na to, že EK klade velký 

důraz na podání první žádosti o platbu plánuje MPO-DU 2 hromadné koordinační schůzky s VK 

(pololetní reporting – duben 2022 a první žádost o platbu).  

Dále zástupkyně MPO-DU informovala, že jednání k Provoznímu ujednání (OA) probíhají od října r. 

2021 s tím, že se ladí již poslední detaily a předpokládaným termínem podpisu provozního ujednání by 

měl být duben 2022. Za ČR bude ujednání podepisovat ministr Ministerstva průmyslu a obchodu.  

https://www.planobnovycr.cz/dokumenty
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Vedle první žádosti o výplatu finančních prostředků a podpisu provozního ujednání proběhl první 

reporting společných ukazatelů RRF (napříč všemi členskými státy) tzv. common indicators byl odeslán 

v termínu tj. 28. 2. 2022 (EK již avizovala, že bude chtít další doplnění), s informacemi sesbíranými 

MPO-DU prostřednictvím reportů společných indikátorů od jednotlivých VK za období od počátku 

realizace NPO do konce roku 2021. Postup sběru byl obdobný jako o Bi-annual reportingu – agregace 

dat proběhla na základě XLS formuláře a dodatečných příloh. Výsledek reportingu byl následující: 

většina VK vykázala nulové hodnoty (aktivity nezačaly); nenulové hodnoty byly u 4 ukazatelů (vykázáno 

MV, MZe, MŠMT) viz příloha č. 2. 

Následujícím bodem bylo sdělení týkající se implementace Informačního systému MPO-DU, který bude 

modulem Agendového informačního systému. Jeho hlavní náplní bude sběr dat o plnění M/C a sběr 

dat, které vyžaduje čl. 22 Nařízení. Informace o M/C a monitorovací zprávy se budou vyplňovat přímo 

do informačního systému (vč. scoreboard reportingu). Sběr údajů o operacích bude probíhat přes 

datovou větu, XML formuláři nebo manuálním vkládáním. V toto chvíli je ukončeno připomínkování 

analytického zadání vytvořeného pro komunikaci AIS-MPO se systémy vlastníků komponent, nyní bude 

probíhat samotná realizace a následně budou VK vyzváni ke spolupráci při testování. Následující 

dubnový reporting bude probíhat zatím stejnou formou jako předchozí.  

Posledním tématem zástupkyně MPO-DU bylo téma publicity a komunikace NPO. Povinnost publicity 

vychází z finančního nařízení, metodik a finanční dohody. Je nutné včas informovat o klíčových 

projektech a hlavně u těchto projektů dodržovat prvky publicity dle nařízení čl. 34 a dle čl. 10 finanční 

dohody mezi ČR a EK. „Nařízení o RRF článek 34 bod 2. Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí 

původ těchto prostředků a zajišťují jejich viditelnost, případně i vyobrazením loga Unie a uvedením 

vhodného prohlášení o financování ve znění „financováno Evropskou unií – Next Generation EU“, 

zejména při propagaci akcí a jejich výsledků, tím, že poskytují, ucelené, účinné a přiměřené informace 

různým cílovým skupinám, včetně sdělovacích prostředků a veřejnosti. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS“ 

Zástupkyně MPO-DU následně dala prostor pro diskusi.  

 

DISKUZE A RŮZNÉ 

Zástupce ÚV se přihlásil o slovo a stručně informoval přítomné o tom, že za ÚV aktuálně připravují ve 

spolupráci s MPO-DU kontextové informace prostřednictvím Národního programu reforem (dále také 

jen „NPR“), kde je NPO také vykazován.  

Zástupkyně MS informovala přítomné o tom, že Ministerstvo spravedlnosti připravilo webovou službu 

pro systém evidence skutečných majitelů, kterou je možné implementovat i do ostatních informačních 

systémů jednotlivých VK. Nyní probíhá testování se systémem AIS.  Uvádí, že pokud někdo z VK 

potřebuje v této oblasti konzultaci či zájem o využití této služby, mohou se obracet přímo na zástupkyni 

MS . Dále MS připravuje webovou službu na evidenci svěřenských fondů. Dále uvádí, že MS připravuje 

novelu zákona o skutečných majitelích a upozorňuje na to, že ve chvíli, kdy tato novela vstoupí 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=CS
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v platnost, bude muset být tato webová služba aktualizována dle novely. Dále vznesla dotaz k reportu 

NPR, zda bude upravena jeho jednotná podoba vykazování dat. VK kteří budou k administraci NPO 

využívat MS2014 nemusí propojení dále řešit, protože tam již bude zakomponováno.  

Zástupce MPSV si chtěl ujasnit, zda deklaraci v DNSH podepisuje vlastník nebo příjemce. Na to 

zareagovala zástupkyně MPO-DU a potvrdila, že deklaraci podepisuje vlastník. Zástupce MPSV 

konstatuje, že není možné podepsat deklaraci za vlastníky, protože budou mít kontrolu pouze na 

určitém vzorku. Na to zareagoval zástupce za MŽP a uvedl, že EK potvrdila, že kontrola může být pouze 

na vzorku a souhlasí s panem, že nelze potvrdit každý jednotlivý výdaj.  MPO-DU/Přítomní s námitkou 

souhlasí a bude zapracována do MP DNSH , následně bude otevřeno nové připomínkové kolečko. 

Zástupkyně za MZ k DNSH požadovala informace, týkající se ministerstev/komponent, které nemají 

zkušenosti s DNSH a žádá o pomoc s touto problematikou, na to reagovala zástupkyně MPO-DU, že 

k dané problematice bude uskutečněna schůzka 17. 3. 2022 s MŽP. 

Paní předsedkyně poděkovala všem za účast na jednání.  
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ÚKOLY A ZÁVĚRY Z USTAVUJÍCÍHO JEDNÁNÍ VÝBORU NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY 

 

Poř. 
Číslo Znění závěru/úkol 

Zajistí Termín Návrh předsedkyně na řešení úkolu/závěru 

1.  Připravit 4 stránky k aktualizaci NPO Jednotlivý VK  Březen/duben 2022  

Přílohy:  Příloha č. 1 – prezenční listina 

  Příloha č. 2 – prezentace  

 

Zapsala za sekretariát výboru: zástupkyně MPO-DU 

Schválila za sekretariát výboru: zástupkyně MPO-DU 

 

 

  

Schválila:  předsedkyně Řídícího Výboru NPO 

 


