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ÚVOD 

Metodický pokyn monitorování pro Národní plán obnovy na období 2021–2026 (dále jen „MP 

Monitorování“) upravuje základní nastavení jednotných pravidel a postupů monitorování stavu 

a pokroku implementace NPO ČR. MP je závazný pro MPO-DU, VK, SI, AO a všechny subjekty 

odpovědné za nastavení a fungování implementace NPO. 

Tento MP nabývá platnosti a účinnosti datem schválení na ŘV NPO. Mezi průběžnými aktualizacemi 

MP mohou být v urgentních případech vydávána metodická stanoviska či metodická vysvětlení ze 

strany MPO-DU, která jsou pro VK a SI závazná. Tato stanoviska či vysvětlení budou v následující 

aktualizaci zapracována do textu MP.  

Právní předpisy, na které MP odkazuje, je nutné vždy používat v platném a účinném znění. Případné 

novelizace relevantních právních předpisů a změny souvisejících dokumentů budou zapracovány 

formou aktualizací MP či formou metodických stanovisek.  

Pro lhůty stanovené v MP platí, že okamžikem, kdy tyto lhůty započnou, se obecně rozumí den 

následující po dni obdržení podkladů k dané činnosti. V případě, že u stanovené lhůty není výslovně 

uvedeno jinak, vždy se jedná o dny kalendářní. 

Každý VK/SI je povinen dodržovat veškerá ustanovení uvedená v CID a Provozním ujednání k RRF mezi 

EK a ČR a reportovat o plnění společných ukazatelů (v relevantních případech také o plnění zelených 

výdajů a/nebo digitálních cílů) a pravidelně reportovat o plnění milníků a cílů. 

 

DEFINICE POJMŮ  

Definice pojmů využívaných v rámci MP jsou uvedeny v samostatném dokumentu s názvem „Slovník 

pojmů užívaných v dokumentaci pro Národní plán obnovy na období 2021–2026“. 

 

1 PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Vybrané právní předpisy EU a související dokumenty: 

Označení Název 

2020/852 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 18. 6. 2020 o zřízení rámce 

pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:32020R0852
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2021/241 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 12. 2. 2021, kterým se zřizuje 

Nástroj pro oživení a odolnost (dále jen „Nařízení 2021/241“) 

2023/435 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/435 ze dne 27. února 2023, 

kterým se mění nařízení (EU) 2021/241, pokud jde o kapitoly REPowerEU 

v plánech pro oživení a odolnost, a nařízení (EU) č. 1303/2013, (EU) 2021/1060 

a (EU) 2021/1755 a směrnice 2003/87/ES 

2021/2106 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 28. 9. 2021, kterým se 

doplňuje Nařízení 2021/241, stanovením společných ukazatelů a podrobných 

prvků srovnávacího přehledu oživení a odolnosti (dále jen „Nařízení 2021/2106“) 

2023/13383 
Prováděcí rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost 

Česka ze dne 10.10.2023 (COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on the approval of 

the assessment of the Recovery and resilience plan for Czechia), vč. přílohy (dále 

jen „CID“) 

C (2023) 8614 První aktualizace provozního ujednání k RRF mezi EK a ČR (First modification to 

the Operational arrangements between the European Commission and Czechia) 

 

Vybrané zákony: 

Zákon č. Název 

218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla) 

130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 

248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje 

47/2002 Sb.  o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., 

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R0435
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32021R2106
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13383-2023-INIT/cs/pdf
https://commission.europa.eu/system/files/2023-12/C_2023_8614_1_EN_annexe_acte_autonome_cp_part1_v5_for%20publication.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-218
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-130
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-248
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-47
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2 MONITOROVÁNÍ A REPORTING 

2.1 Povinnost monitorování a vykazování 

VK odpovídají za sledování a vyhodnocování plnění milníků/cílů (dále jen „M/T“), a i další monitorování 

na úrovni komponent NPO (či jejich částí). V rámci plnění této povinnosti VK ve stanovených termínech 

předávají informace MPO-DU (tj. orgánu zajišťujícímu koordinaci a dohled nad dodržováním 

jednotných standardů vykazování plnění M/T a monitoringu nad úrovní VK). MPO-DU odpovídá 

za vypracování souhrnných výkazů, zajištění jejich představení a projednání ŘV NPO a následné předání 

EK.  

Základem pro vykazování plnění M/T při implementaci NPO jsou:  

• průběžný pololetní reporting (monitorování pokroku v plnění M/T a udržitelnosti výstupů 

splněných M/T); 

• reporting k Souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků; 

• reporting společných ukazatelů, zelených výdajů a digitálních cílů. 

Veškeré monitorovací zprávy jsou VK podávány prostřednictvím Agendového informačního systému 

(dále jen „AIS MPO DU“). 

 

2.2 Průběžný pololetní reporting 

Průběžný pololetní reporting je založen na sledování a vykazování plnění M/T. CID obsahuje celkem 

341 M/T (vč. harmonogramu jejich provádění, jejich popisu a definice, odůvodnění jejich významu pro 

konkrétní investici/reformu). M/T jsou pro VK závazné, a to z hlediska jejich obsahového naplnění 

i dodržení časového harmonogramu. Je nutné dodržet všechny podmínky stanovené v CID. Cílem 

Průběžného pololetního reportingu je tedy zajišťovat přehled o stavu plnění NPO, resp. jednotlivých 

M/T s výhledem do následujícího roku (od data daného reportingu). 

Plnění jednotlivých M/T jsou VK povinni vykazovat vůči MPO-DU průběžně tak, aby byl zajištěn 

přehled o jejich pokroku a došlo ke včasnému odhalení případných rizik jejich neplnění.  

Monitorovací zpráva (dále jen „MZ“) průběžná je informací o aktuálním stavu daného M/T a pokroku 

při jeho plnění, která je základem pro Pololetní reporting vůči EK. MPO-DU tyto zprávy sbírá od VK 

v půlročním intervalu s termínem odevzdání vždy k 31. 3. a 15. 9. daného roku. MZ průběžná obsahuje 

sledování pokroku M/T, jež mají být splněny během následujících 4 kvartálů od kvartálu daného 

reportingu, nebo informace o již splněných M/T a udržitelnosti jejich výstupů. Sledovaným obdobím 
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pro MZ je vždy celé období, tj. vykazuje se pokrok od začátku implementace NPO až do daného data 

a očekávaný pokrok v následujícím období. MZ průběžná (na rozdíl od MZ Žádost o výplatu1, dále jen 

„MZ ŽoV“) sleduje plnění konkrétního M/T méně podrobně.  

Informace uvedené v MZ průběžné se budou lišit v návaznosti na pokrok při plnění konkrétního M/T. 

U opakovaně vykazovaných splněných M/T budou informace zaměřeny na udržitelnost vzniklých 

výstupů a potvrzení toho, že vše, co bylo dříve vykázáno, stále platí. V případě M/T, jejichž plnění stále 

probíhá, budou informace zaměřeny na popis realizace a předpoklady pro jejich dokončení. 

U zpožděných, tj. dosud nesplněných M/T, u kterých se předpokládá, že nebudou splněny v termínu, 

a nesplněných M/T, u nichž termín splnění již uplynul, pak budou informace zaměřeny především na 

popis stavu (vč. důvodů zpoždění) a nápravných opatření přijatých za účelem jejich dokončení.  

Součástí MZ průběžné mohou být i přílohy obsahující doplňující informace a data, na jejichž základě 

byly sestaveny vykázané údaje o plnění daného M/T. Elektronickým podpisem dokumentu s názvem 

„Monitorovací zpráva“ VK stvrzuje i platnost všech příloh dané MZ.  

MZ průběžná obsahuje zejména následující:  

• identifikaci M/T a kontaktní údaje VK; 

• popis M/T (vč. termínu splnění) a stavu plnění;  

• popis pokroku dosaženého při plnění M/T včetně harmonogramu plnění a informace 

o financování M/T z jiných zdrojů EU – souběhu podpor; 

• přílohy s aktualizovanými údaji o financování (včetně zahrnutí případných vratek) a subjektech 

operací2; 

• přílohy prokazující pokrok při plnění M/T (je-li relevantní). 

 

Lhůta na opravu MZ průběžné činí 5 pracovních dní, přičemž tato lhůta může být 1x prodloužena 

o dalších 5 pracovních dní. Lhůta pro opravu MZ průběžné může být dále ze strany MPO-DU 

prodloužena na základě komunikace s VK prostřednictvím nástěnky MZ dle individuálního posouzení 

zdůvodnění VK. V případě, že ze strany VK nebude dodržen řádný termín pro podání zprávy v AIS MPO 

DU, bude lhůta na opravu MZ průběžné adekvátně zkrácena. 

 

1 Viz podkapitola 2.3 Reporting k Souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků. 

2 U MZ průběžné k M/T vykázaným v předešlém monitorovacím období jako „COMPLETED“. 
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V rámci Pololetního reportingu EK odpovídá MPO-DU za vykazování průběžného plnění celého NPO. 

Údaje sesbírané v rámci MZ průběžné předává MPO-DU do nástroje FENIX v půlročním intervalu 

s termínem odevzdání vždy k 30. 4. a 15. 10. daného roku.  

 

2.2.1 Harmonogram MZ průběžných 

Pořadové číslo 

Pololetního 

reportingu 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

6 

  

7  

 

8  

 

9  

 

10  

 

11 

 

 

 

 

Doporučené 

datum pro VK pro 

sběr dat do MZ 

průběžné 

(den/měsíc/rok) 

22.10.21 17.3.22 31.8.22 15.3.23 31.8.23 15.3.24 31.8.24 15.3.25 31.8.25 15.3.26 31.8.26 

Termín VK pro MZ 

průběžnou 

(den/měsíc/rok) 

31.10.21 31.3.22 15.9.22 31.3.23 15.9.23 31.3.24 15.9.24 31.3.25 15.9.25 31.3.26 15.9.26 

Termín MPO-DU 

Pololetního 

reportingu vůči EK 

(den/měsíc/rok) 

30.11.21 30.4.22 15.10.22 30.4.23 15.10.23 30.4.24 15.10.24 30.4.25 15.10.25 30.4.26 15.10.26 

 

2.3 Reporting k Souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků 

2.3.1 Proces podání a schvalování souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků 

Čerpání finančních prostředků z RRF je rozloženo do 9 průběžných plateb (splátek) v grantové části 

NPO a 4 průběžných plateb v části zápůjčky. Maximální možná částka, která může být ČR Evropskou 

komisí v rámci průběžných plateb vyplacena za splnění definovaných skupin M/T, je uvedena v příloze 

CID.  

Čerpání finančních prostředků probíhá na základě předložení souhrnné žádosti o výplatu finančních 

prostředků („SŽoV“). SŽoV předkládá Evropské komisi MPO-DU.  
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SŽoV zahrnuje: 

• informace o splněných M/T (vč. verifikačních mechanismů, Cover Notes a jiných relevantních 

dokumentů vztahujících se ke konkrétnímu M/T; předáváno do EK v nástroji FENIX); 

• vyplněný a podepsaný formulář žádosti o platbu (Request for Payment) včetně příloh 

prohlášení členského státu (Management declaration) a shrnutí auditů. 

Shrnutí auditů je zpracováváno Auditním orgánem ČR na základě auditů provedených na vzorku M/T 

předložených v rámci SŽoV, ke které je shrnutí auditů přikládáno. Kromě testování splnění M/T může 

být audit zaměřen na ověření nastavení systému u VK. Zaměření auditů a výběr vzorku probíhá 

v souladu se schválenou auditní strategií.  

SŽoV předkládá MPO-DU EK maximálně 2x ročně, a to dle plnění příslušných M/T. Poslední SŽoV musí 

být předložena do 30. 9. 2026. 

Jako podklad pro sestavení a předložení SŽoV Evropské komisi předkládají jednotliví vlastníci 

komponent MPO-DU prostřednictvím AIS MPO DU MZ Žádost o výplatu (dále také „MZ ŽoV“), 

jejíž nedílnou součástí (kromě údajů a příloh, které jsou podrobně uvedeny v bodu 2.3.2) je tzv. 

Cover Note (dále také „CN“) včetně svých příloh.  

Proces sběru dat od VK pro účely sestavení a obhájení SŽoV probíhá ve dvou hlavních fázích: 

• prokázání splnění příslušných M/T na národní úrovni v rámci předložené MZ ŽoV 

vč. požadovaných příloh (viz dále bod 2.3.2) 

• prokázání splnění příslušných M/T směrem k EK prostřednictvím Cover Notes vč. příloh 

(viz dále bod 2.3.3) 

Po podání SŽoV následuje posouzení ze strany EK, které trvá zpravidla dva měsíce. V průběhu této doby 

může dále docházet ze strany EK k předkládaní požadavků na vysvětlení, doplnění a také k předložení 

podkladů pro kontroly vzorku. Termín pro doplnění je zpravidla 5 pracovních dní. Sběr dokumentů 

probíhá výhradně e-mailem. O doplnění dokumentů je následně EK informována souhrnným dopisem, 

který je vypraven jako odpověď na původní vznesené požadavky. 

Následně vydává EK tzv. předběžné posouzení, které shrnuje proces vyhodnocení doložených 

dokumentů, kterým informuje o kladném, částečném nebo záporném posouzení platby. Následně je 

toto posouzení předloženo a prezentováno Výboru pro hospodářskou politiku (EPC), Hospodářskému 

a finančnímu výboru (EFC) a Výboru pro komitologii, kde musí členský stát spolu s EK prezentovat 

a obhájit dosažené výsledky a také posouzení celé platby. MPO-DU bez zbytečného odkladu po vydání 

předběžného posouzení informuje VK o výsledku posouzení platby ze strany EK. 
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2.3.2 Monitorovací zpráva Žádost o výplatu  

MZ ŽoV je souhrnnou informací o splnění či nesplnění konkrétního M/T na národní úrovni a je 

předkládána za každý M/T pouze jednou (na rozdíl od MZ průběžné). MZ ŽoV popisuje stav konkrétního 

M/T směrem do minulosti. 

Harmonogram pro předkládání MZ ŽoV 

Pořadové číslo 

Souhrnné 

žádosti o 

výplatu 

finančních 

prostředků 

1 

(M/T 

s datem 

plnění do 

Q2 2022) 

2  

(M/T 

s datem 

plnění do 

Q4 2022) 

3  

(M/T 

s datem 

plnění do 

Q2 2023) 

4  

(M/T 

s datem 

plnění do 

Q4 2023) 

5 * 

(M/T 

s datem 

plnění do 

Q2 2024) 

6 * 

(M/T 

s datem 

plnění do 

Q4 2024) 

7  

(M/T 

s datem 

plnění do 

Q2 2025) 

8 * 

(M/T 

s datem 

plnění do 

Q4 2025) 

9 * 

(M/T 

s datem 

plnění do 

Q2 2026) 

 

 

Doporučené 

datum pro VK 

pro sběr dat do 

MZ3 

(den/měsíc/rok) 

30.6.22 31.12.22 30.6.23 31.12.23 30.6.24 31.12.24 30.6.25 31.12.25 30.6.26 

Termín VK pro 

odevzdání MZ 

nejpozději 

(den/měsíc/rok) 

15.7.22 15.1.23 15.7.23 15.1.24 15.7.24 15.1.25 15.7.25 15.1.26 15.7.26 

Termín MPO-DU 

pro Souhrnnou 

žádost o výplatu 

finančních 

prostředků 

(den/měsíc/rok) 

30.9.22 31.3.23 30.9.23 31.3.24 30.9.24 31.3.25 30.9.25 31.3.26 30.9.26 

* V těchto termínech jsou podávány i MZ ŽoV a SŽoV k zápůjčce z RRF. 

V případě, že došlo k dřívějšímu splnění konkrétního M/T oproti harmonogramu a VK má již k dispozici 

podklady prokazující splnění M/T, bude MZ ŽoV podána bez zbytečného odkladu.  

 

3 Doporučené datum je stanoveno k zajištění dostatečného časového prostoru pro provedení auditní činnosti. 
Časová dotace činí minimálně 3 měsíce, resp. 60 pracovních dní. 
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MZ ŽoV za splněný M/T 

Vztahuje se k celému sledovanému období, tj. vykazuje se pokrok od začátku implementace NPO až do 

splnění M/T a její součástí jsou přílohy stanovené v CID a OA, které obsahují doplňující informace a data 

prokazující splnění daného M/T. Elektronickým podpisem dokumentu s názvem „Monitorovací zpráva“ 

VK stvrzuje i platnost všech příloh dané MZ ŽoV.  

MZ ŽoV za splněný M/T obsahuje zejména tyto údaje: 

• identifikaci M/T, kontaktní údaje VK; 

• popis M/T dle CID (vč. termínu splnění) a popis a prokázání jeho splnění přílohami shodnými 

s předkládaným Cover Note; 

• požadovanou částku k refundaci z RRF na daný M/T; 

• popis plnění M/T od počátku implementace NPO; 

• harmonogram plnění M/T (vč. případných prodlev v plnění); 

• metodiku výpočtu splnění M/T a doložení dalších podkladů prokazujících splnění M/T;  

• rizika při plnění M/T a opatření k řízení rizika; 

• kontrolní mechanismy, seznam provedených kontrol a auditů (interních i externích) u M/T; 

• nesrovnalosti vyplývající z varovných signálů „RED FLAGS“ a „běžné“ nesrovnalosti 

nepodvodného charakteru typu IRQ2, (podrobněji MP pro nesrovnalosti a MP FT4; 

• popis zajištění udržitelnosti výstupů; 

• publicitu a komunikační aktivity (např. mediální výstupy a pokrytí, či cílená kampaň); 

• celkové zhodnocení realizace opatření (nejen konkrétních M/T), vč. přesahu do jiných aktivit, 

programů, překryvy, komplementarity; 

• čestné prohlášení VK;  

• přílohy – zejména CN, Seznam operací (je-li relevantní), Deklaraci a reportovací listy (dále jen 

„DNSH“) 5 ,přílohy stanovené dle verifikačních mechanismů v OA. 

 
4 Blíže viz Metodický pokyn systému varovných signálů „RED FLAGS“ pro Národní plán obnovy na období 2021–
2026, a Metodický pokyn pro nesrovnalosti pro Národní plán obnovy na období 2021-2026 a Metodický pokyn 
finančních toků pro Národní plán obnovy na období 2021–2026. 

5 Blíže viz Metodický pokyn pro uplatňování zásady DNSH pro Národní plán obnovy na období 2021–2026. 
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Jsou-li při kontrole MZ ŽoV na MPO-DU zjištěny nedostatky, je po vrácení MZ k doplnění do příloh MZ 

vygenerován dokument „Výzva k opravě zprávy“, kde jsou uvedeny všechny nedostatky, které je VK 

povinen opravit.  Zároveň je text s výzvou k opravě uveden i na nástěnce MZ. VK je povinen opravit 

MZ ŽoV do 10 pracovních dní, přičemž tato lhůta může být 1x prodloužena o dalších 10 pracovních dní. 

Lhůta pro opravu MZ ŽoV může být ze strany MPO-DU dále prodloužena na základě komunikace s VK 

prostřednictvím nástěnky MZ dle individuálního posouzení zdůvodnění VK. V případě, že ze strany VK 

nebude dodržen řádný termín pro podání zprávy v AIS MPO DU, bude lhůta na opravu MZ ŽOV 

adekvátně zkrácena. 

V případě, že paralelně s procesem kontroly MZ ŽoV probíhají pracovní konzultace s oddělením 

koordinace MPO-DU a na jejich základě byly provedeny změny CN a jeho příloh oproti verzi nahrané 

v AIS MPO DU k MZ ŽoV a MZ ŽoV se nenachází ve stavu „schválená zpráva“, nahraje VK upravené 

verze CN a jeho přílohy prostřednictvím záložky „Nástěnka“ MZ ŽoV v AIS MPO DU. 

MZ ŽoV za nesplněný M/T6  

obsahuje zejména tyto údaje: 

• identifikaci M/T, kontaktní údaje VK; 

• popis M/T dle CID a zdůvodnění nesplnění M/T. 

V případě, že údaje v MZ ŽoV za nesplněný M/T nejsou úplné, vyzve MPO-DU VK v AIS MPO DU 

k doplnění/úpravě.  

Lhůta na opravu MZ ŽoV za nesplněný M/T činí 5 pracovních dní, přičemž tato lhůta může být 1x 

prodloužena o dalších 5 pracovních dní. Lhůta pro opravu MZ ŽoV může být ze strany MPO-DU dále 

prodloužena na základě komunikace s VK prostřednictvím nástěnky MZ dle individuálního posouzení 

zdůvodnění VK. V případě, že ze strany VK nebude dodržen řádný termín pro podání zprávy v AIS MPO 

DU, bude lhůta na opravu MZ ŽOV adekvátně zkrácena. 

Ověření aplikace čl. 61 Finančního nařízení (dále také „FN“) a vyloučení rizika dvojího financování   

V rámci kontroly MZ ŽoV probíhá ze strany MPO-DU ověření aplikace čl. 61 FN (střet zájmů) a vyloučení 

rizika dvojího financování. Ověření je prováděno u všech M/T (s operacemi i bez operací).  

a) MZ ŽoV s operacemi 

 

6 MZ ŽoV za nesplněný M/T je podávána pouze v případě, že VK vyhodnotí, že není schopen prokázat ani dílčí 
splnění žádného z prvků verifikačního mechanizmu. 



 

14 

 

AIS MPO DU automaticky vygeneruje vzorek operací, ke kterému si MPO-DU vyžádá od VK 

prostřednictvím zprávy na nástěnce tyto doplňující podklady:  

• podrobný popis procesu ověření vyloučení střetu zájmů a dvojího financování včetně uvedení 

závěru; 

• kontrolní listy k vyloučení střetu zájmů a dvojího financování ke každé/mu zakázce/projektu 

z operace z vygenerovaného vzorku; 

• čestné prohlášení příjemce/konečného příjemce k vyloučení střetu zájmů (Příloha č. 4 MP 

systému varovných signálů „RED FLAGS“ pro NPO 2021-2026); 

• aktualizovaný seznam pracovníků implementační struktury (MPO-DU zašle VK seznam 

evidovaných etických kodexů, jehož správnost VK ověří a případně doplní chybějící osoby 

včetně příslušných čitelně podepsaných etických kodexů); 

• PrintScreen(y) z ověřování vyloučení střetu zájmů a dvojího financování ve veřejných rejstřících 

(např. CRIBIS, ESM, OR, RŽP, ARACHNE, ReD, Kohesio, DotaceEU.cz apod.). 

b) MZ ŽoV bez operací 

MPO-DU si prostřednictvím zprávy na nástěnce vyžádá od VK: 

• aktualizovaný seznam pracovníků implementační struktury (MPO-DU zašle VK seznam 

evidovaných etických kodexů, jehož správnost VK ověří a případně doplní chybějící osoby 

včetně příslušných čitelně podepsaných etických kodexů). 

Lhůta pro VK na doložení podkladů pro ověření aplikace čl. 61 Finančního nařízení a vyloučení rizika 

dvojího financování vyžádaných ze strany MPO-DU na nástěnce AIS činí 3 pracovní dny.  

MPO-DU provede prostřednictvím veřejně dostupných rejstříků (Arachne, CRIBIS, IS ReD a další) své 

vlastní ověření kontroly provedené ze strany VK. Toto ověření probíhá k datu vydání právního aktu. 

V případě indikace podezření na střet zájmů či dvojí financování informuje MPO-DU o této skutečnosti 

VK/SI a doporučí další postup (např. vyjmutí operace z financování RRF, administrativní ověření, 

kontrola na místě u konečného příjemce dotace). V případě, že se závěry šetření ze strany VK zjištění 

o střetu zájmů či dvojího financování potvrdí, je VK povinen podniknout příslušné kroky, které povedou 

k nápravě – např. odnětí dotace, krácení dotace. O závěrech tohoto dodatečného šetření VK/SI 

informuje MPO-DU zprávou na nástěnce v AIS MPO DU.  

Zároveň může MPO-DU předat podnět na AO MF k provedení šetření, pokud by pochybení mělo 

systémovou povahu.  
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2.3.3 Proces prokazování splnění M/T po schválení MZ ŽoV 

Schválením MZ ŽoV je ukončen formální proces převzetí podkladů od VK na MPO-DU a ověření splnění 

M/T na národní úrovni. Přímo však navazuje proces prokazování splnění M/T Evropské komisi.  

Veškeré relevantní podklady sebrané a schválené v rámci kontrol MZ ŽOV jsou předány do nástroje 

FENIX a jakmile je dokumentace kompletní pro všechny M/T v předmětné SŽoV, je předložena 

i samotná SŽoV EK. Základním podkladem pro prokázání splnění konkrétního M/T pro Evropskou 

komisi je Cover Note včetně jeho příloh. V Cover Note musí být jasně popsáno, že došlo ke splnění M/T, 

že splnění je věrohodně doloženo, že jsou splněny veškeré definiční prvky daného M/T a doloženy tzv. 

verifikační mechanismy. 

V průběhu posuzování může EK vznést požadavky na dodatečné vysvětlení týkající se splnění M/T i na 

doložení dalších či úpravu dříve dodaných dokumentů (příloh Cover Note). Tyto požadavky mají 

formální (Observation Letter, Request for Sampling) nebo neformální podobu. Dokládání dokumentů 

pro vybraný vzorek (Request for Sampling7) může být časově velmi náročné. Z tohoto důvodu je 

doporučeno, aby si VK v předstihu zajistili veškeré písemné podklady pro případné pozdější dokládání.  

V případě potřeby úpravy CN a jeho příloh vyplývajících i z neformálních jednání s Evropskou komisí, 

poskytne VK veškerou potřebnou součinnost MPO-DU, které tyto jednání vede. V případě potřeby 

doplnění a úprav dokumentace vyzve MPO-DU vlastníka komponenty k těmto úpravám e-mailem 

a stanoví termín, v kterém vlastník komponenty upravené dokumenty nebo jejich doplnění dodá. VK je 

povinen na tyto výzvy reagovat ve stanovených lhůtách. 

Uvedené požadavky jsou ze strany EK zasílány před i po podání SŽoV členským státem. Požadavky na 

doplnění ze strany EK po podání SŽoV mají zpravidla termín 5 pracovních dní. Lhůty pro VK budou 

úměrně zkráceny. 

Pro účely zachování auditní stopy je související e-mailová komunikace uchovávána a jednotlivé vzniklé 

verze CN, které byly postoupeny EK prostřednictvím nástroje FENIX a jejich přílohy budou nahrány do 

AIS MPO DU8 dodatečně po proplacení SŽoV České republice. 

 

 

7 Výběr vzorku se týká takových cílů, které mají číselné hodnoty vyšší než 80. Například když je cílem podpořit 
100 projektů, vybavit 300 škol, pořídit 1000 elektromobilů atd. V takovém případě EK ze seznamu projektů vybere 
náhodným výběrem 60 ks, a k nim požaduje doložit veškerou dokumentaci potřenou pro prokázání splnění. 

8 MPO-DU do AIS MPO DU nahraje ty verze, které byly oficiálně odeslány EK, tj. skrze nástroj FENIX nebo jiným 
formálním způsobem a e-mailovou korespondenci VK v takovém rozsahu, aby dostatečně vysvětlovala důvod 
změn oproti předchozí v AIS MPO DU nahrané verzi a byl vyjádřen souhlas VK s takovými změnami. 
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2.4 Společné ukazatele 

Jsou základem pro srovnávací přehled ukazatelů oživení a odolnosti (dále jen „Srovnávací přehled“). 

Srovnávací přehled zachycuje pokrok při provádění NPO v každém ze sedmi pilířů působnosti RRF 

a umožňuje tak EK sledovat a hodnotit RRF z hlediska plnění obecného a specifického cíle ve smyslu 

čl. 4 Nařízení 2021/241. Právní úprava vykazování společných ukazatelů je obsažena v Nařízení 

2021/2106.  

ČR je každoročně povinna předložit EK Zprávu o společných ukazatelích k 28. 2. a 31. 8. (s uzávěrkou 

vykazovaných dat o společných ukazatelích k 31. 12. a 30. 6.). Vykazované období společných 

ukazatelů se řídí dokumentem EK s názvem „Průvodce pro společné ukazatele RRF“ („Guidance on the 

common indicators of the Recovery and Resilience Facility”). Společné ukazatele jsou vykazovány 

prostřednictvím MZ Společné ukazatele. 

Srovnávací přehled je k dispozici na webových stránkách EK: 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/. 

VK provádí vykazování společných ukazatelů vůči MPO-DU 2x ročně, a to vždy k 31. 1. a 31. 7. daného 

roku. Detailní informace o způsobu vykazování jednotlivých ukazatelů jsou uvedeny v „Průvodci pro 

společné ukazatele RRF“. Každý VK vykazuje kompletní sadu společných ukazatelů, byť by byly 

v některých či všech kategoriích uvedeny nulové („0“) hodnoty. Získané údaje o společných ukazatelích 

od VK následně vykazuje MPO-DU do nástroje FENIX.  

Veškeré vykázané hodnoty společných ukazatelů je nutné vysvětlit a nenulové hodnoty prokázat 

přiloženými dokumenty. Jedná se i o situace, kdy byly vykázány hodnoty odhadované a VK musí popsat 

metodiku odhadu. Je potřeba prokázat na základě jakých zdrojů dat byly hodnoty vykázány, a také 

uvést, ke kterému konkrétnímu opatření NPO se vykázané hodnoty vztahují. 

Lhůta na opravu MZ Společné ukazatele činí 5 pracovních dní, přičemž tato lhůta může být 

1x prodloužena o další 3 pracovní dny. Lhůta pro opravu MZ Společné ukazatele může být dále ze 

strany MPO-DU prodloužena na základě komunikace s VK prostřednictvím nástěnky MZ dle 

individuálního posouzení zdůvodnění VK. V případě, že ze strany VK nebude dodržen řádný termín pro 

podání zprávy v AIS MPO DU, bude lhůta na opravu MZ Společné ukazatele adekvátně zkrácena. 

 

https://www.narodniplanobnovycr.cz/wp-content/uploads/2024/06/RRF_common_indicators_guidance-5.pdf
https://www.narodniplanobnovycr.cz/wp-content/uploads/2024/06/RRF_common_indicators_guidance-5.pdf
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/
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2.5 Zelené výdaje a digitální cíle 

ČR dále vykazuje zelené výdaje za účelem zajištění informací o reformách a investicích financovaných 

z RRF, které mají zelený (klimatický) rozměr. Vykazování zelených výdajů se týká těch opatření, která 

jsou v rámci NPO označeny kladným klimatickým koeficientem 40 % nebo 100 %. To, zda se u dané 

komponenty vykazují digitální cíle nebo zelené výdaje, závisí na konkrétním obsahu opatření. 

VK vyplňuje údaje o zelených výdajích v AIS MPO DU v rámci jedné MZ současně s vykazováním 

společných ukazatelů, tj. MZ Společné ukazatele. Před podáním SŽoV mohou být VK vyzváni 

k aktualizaci informací o zelených výdajích. Na záložce „Zelené a digitální cíle“ se vyplňuje údaj 

o celkových vynaložených nákladech za jednotlivá opatření označená kladným klimatickým 

koeficientem, a to od začátku implementace NPO do doby naplnění tohoto opatření. MPO-DU tyto 

údaje sleduje, sbírá a dále předává EK do nástroje FENIX. Zelené výdaje mohou být auditovány, protože 

naplnění alespoň 37 % podílu zelených výdajů celého NPO bylo podmínkou pro jeho schválení. 

U vykazování digitálních cílů VK popíše naplnění digitálního cíle. 

 

 

2.6 Vykazování financování z jiných zdrojů EU 

ČR dále vykazuje v nástroji FENIX informace o financování jednotlivých opatření z jiných zdrojů. Cílem 

je mapovat souběh podpor z jiných programů a předejít dvojímu financování totožných výdajů9. 

Ze strany VK/SI jsou informace o jiných zdrojích financování součástí costingu. Tyto informace je nutné 

dále aktualizovat a mapovat (i v závislosti na nově schvalované zdroje podpory z EU). Aktualizované 

informace o jiných zdrojích financování jsou součástí reportingu vůči MPO-DU v MZ ŽoV a MZ 

průběžné.  

 

2.7 Monitoring rizik 

VK odpovídají za sledování a vyhodnocování rizik, a to v následujících stanovených termínech: 

• rizika uzavřená k 31. 12. roku n musí být do katalogu rizik v AIS MPO DU nahrána do 15.1. 

roku n+1, 

 

9 Dvojí financování je podrobně řešeno v Metodickém pokynu systému varovných signálů „RED FLAGS“ pro 

Národní plán obnovy na období 2021–2026. 
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• rizika uzavřená k 30. 6. roku n musí být do katalogu rizik v AIS MPO DU nahrána do 15.7. roku n. 

Povinnosti s tím spojené jsou v samostatné příručce "Příručka k vyplňování v modulu AIS MPO DU"  

vydané MPO-DU. 

Povinnost nahrávání rizik do AIS MPO DU se vztahuje i na MPO-DU, které zároveň odpovídá 

za vypracování jednotné Mapy rizik nad celým NPO. 

Výše uvedený monitoring rizik nenahrazuje Analýzu rizik VK a nelze jí považovat za aktualizaci Analýzy 

rizik VK a Analýzy rizik podvodů (dle KP2).  

Detailní postupy k vyplnění a práci s riziky v AIS MPO DU jsou uvedeny v příručce "Příručka k vyplňování 

v modulu AIS MPO DU". 

 

2.8 Sběr dat a údajů o konečných příjemcích  

V rámci článku 25a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/435 ze dne 27. února 2023, 

kterým se mění nařízení (EU) 2021/241, pokud jde o kapitoly REPowerEU v plánech pro oživení 

a odolnost, a nařízení (EU) č. 1303/2013, (EU) 2021/1060 a (EU) 2021/1755 a směrnice 2003/87/ES 

(dále jen „novelizace nařízení“) byla ČS dána nová podmínka transparentnosti týkající se uveřejnění 

100 největších konečných příjemců dle výše proplacených prostředků z RRF. V návaznosti na 

požadavky dané zmíněným článkem vznikají následující povinnosti a činnosti pro MPO-DU a VK/SI: 

MPO-DU 2x ročně (do 15. 3. a 31. 8. daného roku) rozesílá všem koordinátorům NPO jednotlivých 

rezortů výzvu k zaslání seznamu konečných příjemců a jejich projektů (dále jen „seznam“) za daného 

VK (Příloha č. 3 – Seznam konečných příjemců finančních prostředků z RRF). Termín pro zaslání 

vyplněného seznamu na MPO-DU je dán fixně, a to vždy do 31. 3. a 15. 9. daného roku. 

Seznam musí obsahovat:  

1) údaje o každém konečném příjemci;  

a. v případě právnických osob: úplný oficiální název konečného příjemce finančních 

prostředků a jeho identifikační číslo (dále jen „IČO“) nebo jiný jedinečný identifikační 

kód na vnitrostátní úrovni, 

b. v případě fyzických osob: jméno a příjmení konečného příjemce finančních 

prostředků. 

https://www.narodniplanobnovycr.cz/metodicke-pokyny-npo/
https://www.narodniplanobnovycr.cz/metodicke-pokyny-npo/
https://www.narodniplanobnovycr.cz/metodicke-pokyny-npo/
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2) částku finančních prostředků u každého konečného příjemce zaokrouhlenou na celé koruny, 

která odpovídá částce proplacené danému projektu (žádosti) a konečnému příjemci včetně 

záloh10.  

3) identifikaci opatření NPO (reforma nebo investice, její číslo a název), identifikace milníku nebo 

cíle (dle číselného pořadí CID), název konkrétního projektu11 (pokud existuje) včetně 

unikátního ID projektu.  

Seznam nesmí obsahovat data a údaje o konečných příjemcích jejichž projekty byly vyřazeny 

z financování RRF. Do seznamu zapisují VK/SI pouze ty projekty, jež dosáhly na podporu 1 milion Kč 

a vyšší. 

Seznam 100 největších konečných příjemců bude zveřejněn na webových stránkách NPO vždy k 30. 4. 

a k 15. 10. daného roku.  

 

2.9 Evidence a reporting nesrovnalostí 

VK je odpovědný za evidenci, hlášení a řešení pochybení/nesrovnalostí12 vzniklých při naplňování 

stanovených M/T. V případě, že vzniknou pochybení/nesrovnalosti při plnění M/T, je třeba 

respektovat kromě české a evropské legislativy a vlastních pravidel také pravidla uvedená v MP 

vydaných MPO-DU.  

VK je povinen vést evidenci všech pochybení včetně nesrovnalostí při implementaci RRF podle 

aplikovatelných právních předpisů a tuto na vyžádání předložit kontrolním či auditním subjektům. 

VK má povinnost v hlášení pro CKB AFCOS i v Přehledu o pochybeních a nesrovnalostech pro MPO-DU 

(Příloha č. 4 tohoto MP) uvádět jak nově identifikované pochybení/nesrovnalosti, tak informace 

o vývoji v šetření již dříve hlášených pochybení/nesrovnalostí. Hlášení pro CKB AFCOS je dále popsáno 

v MP pro nesrovnalosti. 

 

10 V případě, že je konečný příjemce OSS, který samostatně rozpočtuje, uvedou se skutečně vynaložené 
prostředky. V případě konsorciálních projektů je potřeba rozepsat veškeré konečné příjemce jednotlivě. 

11 V případě, že nejsou finanční prostředky rozdělovány skrze projekty, bude uvedena identifikace odpovídající 
operace, skrze kterou jsou rozdělovány prostředky konečnému příjemci.  

12 přesná definice pochybení a nesrovnalosti pro potřeby NPO viz Metodický pokyn finančních toků pro Národní 
plán obnovy na období 2021-2026 
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V Přehledu o pochybeních a nesrovnalostech pro MPO-DU jsou údaje uváděny kumulativně, 

tj. v každém dalším přehledu budou obsaženy všechny údaje obsažené v tom předchozím doplněné 

o údaje nové.  

VK zasílá MPO-DU Přehled o pochybeních a nesrovnalostech včetně nesrovnalostí nepodvodného 

charakteru typu IRQ2 do 10 tis. EUR a pochybení bez nesrovnalosti, po kterých následuje výzva 

k vrácení (nebo jiný způsob vymáhání) finančních prostředků na MPO-DU (tzv. vratka). 

Na rozdíl od Přehledu o pochybeních a nesrovnalostech pro MPO-DU (viz níže) nejsou CKB AFCOS 

hlášeny tzv. „běžné“ nesrovnalosti nepodvodného charakteru typu IRQ2 ve výši do 10 tis. EUR 

(dle definice jednotlivých kategorií nesrovnalostí v MP pro nesrovnalosti). 

VK je odpovědný za nastavení systému hlášení nesrovnalostí na nižších stupních implementační 

struktury a za reportování pochybení a nesrovnalostí na MPO-DU i CKB AFCOS. 

MPO-DU sbírá data o všech nesrovnalostech, pochybeních bez nesrovnalosti s vratkou a přijatých 

nápravných opatřeních a vede jejich evidenci, a to prostřednictvím Přehledu o pochybeních 

a nesrovnalostech pro MPO-DU (dále jen „přehled“). VK zasílá vyplněný přehled MPO-DU 2x ročně 

(k 30. 6. a 31. 12. daného roku). Termín pro zaslání vyplněného přehledu na MPO-DU je dán fixně, a to 

vždy do 15. 7. roku n a 15. 1. roku n+1. 
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3 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 

Celková struktura monitorování a reportingu má 3 úrovně: základní, tj. IS VK/SI, centrální, tj. AIS MPO 

DU a úroveň evropskou, tj. nástroj FENIX. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Princip napojení systémů vlastníků komponent, implementujících subjektů a AIS MPO DU. 
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3.1 Informační systémy VK/SI 

V rámci implementace NPO jsou VK/SI povinni zajistit evidenci a sběr vybraných údajů (viz níže) 

ve vlastních IS. Každý VK/SI proto musí mít zřízen IS, v němž budou administrovány veškeré investice 

či reformy, které zahrnují finanční toky (např. reformy spojené s pořízením zboží a služeb, realizací 

veřejných zakázek apod.)13. Podle čl. 22 odst. 2 písm. d) Nařízení 2021/241 musí VK/SI pro účely auditu 

a kontroly i pro zajištění srovnatelných informací o využívání peněžních prostředků v souvislosti 

s opatřeními k provádění reforem a investic NPO, v rámci vlastních IS shromažďovat/evidovat 

následující údaje:  

• jméno příjemce a konečného příjemce finančních prostředků; 

• jméno dodavatele a subdodavatele14, je-li konečným příjemcem finančních prostředků podle 

unijních15 nebo vnitrostátních právních předpisů o zadávání veřejných zakázek zadavatel; 

• jméno, příjmení a datum narození skutečného majitele nebo majitelů ve smyslu čl. 3 bodu 6 

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/849 ze dne 20. května 2015 

o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (dále 

jen „Směrnice 2015/849“) příjemce finančních prostředků nebo dodavatele (zhotovitele, 

poskytovatele nebo subdodavatele); 

• seznam operací pro provádění reforem/investic v rámci RRF s celkovou výší veřejného 

financování těchto operací (vč. uvedení částky finančních prostředků vyplacených v rámci RRF 

a z jiných fondů EU); 

• údaje definované v podkapitole 3.2 tohoto MP, které jsou vykazovány vůči MPO-DU; 

• nesrovnalosti (včetně podezření na nesrovnalost) minimálně v rozsahu identifikace příjemce, 

identifikace operace, dotčená částka v Kč a popisu případu včetně uvedení konkrétního 

ustanovení právního předpisu nebo právního aktu, který byl (měl být) porušen. 

VK je povinen evidovat všechna porušení, která budou zjištěna při provedených kontrolách 

u operací/projektů NPO, a to i operací/projektů, které nebudou zahrnuty do seznamu operací 

v rámci MZ ŽoV, kterou předkládá VK prostřednictvím AIS MPO DU a zároveň je povinen zajistit 

jejich dořešení v souladu s národní legislativou. V případě, že VK nedisponuje IS systémem, 

 

13 Reformy, které nezahrnují žádné finanční toky, nemusí být administrovány v IS. 

14 Jedná se o subdodavatele první instance. Terminologie odpovídá AIS a dle ZZVZ se jedná o poddodavatele. 

15 Zadavatel definovaný v čl. 2 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 
o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES. 
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který evidenci umožňuje (resp. IS není uzpůsoben), je možné dané evidovat i v jiné formě 

(např. listinné). 

Každá operace uvedená v IS VK/SI ve vztahu ke konkrétní reformě/investici NPO musí mít své unikátní 

číslo, které ji bude identifikovat16.  

IS VK/SI může být propojen s evidencí skutečných majitelů. Data z ESM je možné předávat i formou 

webové služby, ale pouze oprávněným subjektům. Nejedná se o veřejně dostupnou službu.   

Pro účely sledování skutečných majitelů by VK/SI měli z webové služby získat jméno, příjmení a datum 

narození skutečného majitele/skutečných majitelů dle IČO. Pro vybudování této služby je nezbytné, 

aby VK/SI definovali požadavky na předávání dat a dále informovali Ministerstvo spravedlnosti, Odbor 

informatiky, Oddělení rozvoje služeb a architektury, zda webovou službu požadují využívat jako on-

line/off-line/asynchronní/synchronní.  

VK je vždy povinen postupovat podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, pokud není 

zvláštním předpisem (např. zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů) stanoveno jinak. Výdajové investiční akce musí být vedeny v modulu SMVS rozpočtového 

systému. V případě dotačních akcí je VK povinen zajistit přenos údajů do modulu zjednodušené 

evidence dotací RIS ZED, není-li tento systém používán přímo pro administraci NPO.   

Jsou-li operace realizovány v programech vedených v modulu EDS, povinnost zajištění přenosu údajů 

do (RIS ZED) nevzniká. Akce vedené v EDS/SMVS musí být administrovány v plném rozsahu dle vyhlášky 

č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

3.2 Informační systém MPO-DU (AIS MPO DU) 

MPO-DU centralizuje data a údaje o plnění M/T od VK v AIS MPO DU.  

VK jsou povinni požádat MPO-DU o přidělení přístupů pro pověřené osoby, které budou zajišťovat 

vykazování dat do AIS MPO DU. O přístup žádá oprávněná osoba za VK ve formě standardizovaného 

formuláře (Příloha č. 2 - Formulář nominace uživatele AIS MPO DU), který zašle na MPO-DU. VK je 

povinen v případě, že nastane změna v organizační/implementační struktuře na straně VK/SI, písemně 

 

16 AIS MPO DU slouží pouze k evidenci M/T, nikoliv k administraci projektů. 
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informovat o této skutečnosti MPO-DU. V AIS MPO DU bude správcem systému provedena změna 

uživatelů. Na vyžádání MPO-DU poskytne VK aktuální seznam aktivních uživatelů.  

K naplnění požadavků EK musí být prokazování plnění M/T a operací vztahujících se k jejich plnění 

či provedeným kontrolám podloženo relevantními daty (tj. popisy, dokumenty, postupy aj.).  

 

Do systému AIS MPO DU budou přenášena:  

1. Agregovaná data o plnění M/T; 

2. Data o jednotlivých operacích. 

Agregovaná data o plnění M/T a činnostech s tím spojených jsou vyplňována pověřenými osobami 

VK/SI přímo v AIS MPO DU prostřednictvím MZ. Proces vykazování dat probíhá tak, že pověřená osoba 

VK/SI se přihlásí do AIS MPO DU, v němž založí a vyplní MZ, vč. vložení (nahrání) příloh (tj.  dokumentů 

dokládajících deklarované údaje). VK v této souvislosti odpovídá za interní rozdělení rolí a postupů (tj. 

určení pověřené osoby, stanovení frekvence vkládání požadovaných dat a dohledu nad správností 

a úplností vykonávané činnosti). Při zpracování MZ dochází ke změnám stavů těchto zpráv v AIS MPO 

DU.  

Konečným stavem je pak schválení kompletní MZ (vč. příloh). Před podáním musí být MZ elektronicky 

podepsána (kvalifikovaným certifikátem). MPO-DU poté provádí formální kontrolu úplnosti dat 

a věcnou kontrolu.  

Agregovaná data o plnění M/T zahrnují: 

• údaje o stavu plnění M/T; 

• dosaženou hodnotu sledovaných ukazatelů ke konkrétnímu datu; 

• popis budoucích činností v rámci realizace a udržitelnosti jednotlivých M/T;  

• údaje k plnění společných ukazatelů a zelených výdajů; 

• údaje o dodržování zásady DNSH (podrobnosti stanoví samostatný Metodický pokyn pro 

uplatňování zásady DNSH pro Národní plán obnovy na období 2021-2026); 

• údaje o plnění publicity; 

• údaje o provedených auditech; 

• údaje o nesrovnalostech a jejich vypořádání; 

• údaje o financování z jiných zdrojů EU. 

Data o jednotlivých operacích spadajících pod vykazované M/T budou přenášena mezi IS VK 

a AIS MPO DU následujícími způsoby: 
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a) Mechanismus přenosu je založen na komunikaci klientské aplikace IS VK s webovou 

službou poskytovanou pro tyto účely AIS MPO DU. Výměna všech informací mezi AIS 

MPO DU a IS VK probíhá voláním portů webové služby klientskou aplikací IS VK. Jedná 

se o port pro předání dávky operací a o port pro dotazy ke stavu zpracování dávky 

s operacemi. Popis tohoto přenosového mechanismu je podrobně rozepsán 

v dokumentu popisujícím rozhraní mezi AIS MPO DU a IS VK. 

b) Do AIS MPO DU lze vložit zprávu i prostřednictvím uživatelského přihlášení do aplikace 

a uploadu XML s daty splňující XSD schéma (viz níže). Zpráva s daty se do této aplikace 

vkládá bez SOAP obálky. Při uploadu dat je prováděna shodná kontrola jako při příjmu 

dat pomocí webové služby. Výsledek kontroly uživatel uvidí v aplikaci na stejném 

místě, kde vložil XML. Výsledek pokročilejších kontrol je po zpracování dat přístupný 

v aplikaci AIS MPO DU. 

c) Uživatel může data vložit do AIS MPO DU i přímou editací, tj. ručním přepisem operací 

do formulářů aplikace AIS MPO DU.  

Výše uvedené způsoby přenosu dat je možné kombinovat. Je tedy možné pro stejný M/T předat data 

webovou službou či uploadem XML a následně je ručně upravit v aplikaci AIS MPO DU. Podmínkou 

ruční editace je, že data o operacích předaná webovou službu nebo uploadem XML budou splňovat 

pravidla zpracování stanovená specifikací dle dokumentu popisujícího rozhraní mezi AIS MPO DU a IS 

VK. 

VK/SI či jimi pověřené osoby odpovídají za technické zajištění a provedení přenosu dat. Údaje 

o předávané operaci musí být při jejich vkládání do AIS MPO DU vždy kompletní (tj. dle výše uvedeného 

výčtu).  

VK musí zajistit, aby u přenášených operací byla provedena kontrola skutečných majitelů dle ESM. 

V AIS MPO DU je každé přenášené operaci automaticky přiřazeno unikátní označení (číslo operace), 

které bude automaticky spárováno s vloženými (přenesenými) údaji o operaci, a to vč. názvu 

konečného příjemce podpory, názvu operace, proplacené částky za operaci atd. Tyto údaje bude AIS 

MPO DU shromažďovat a uchovávat po celou dobu implementace NPO.  

Oprava přenášených dat o operacích je u přímého rozhraní prováděna automaticky při jejich přenosu. 

V případě operací, u nichž vkládání do AIS MPO DU probíhá přes XML, je nutný ruční přepis údajů.  

Centrální evidence v AIS MPO DU obsahuje údaje dle čl. 22 Nařízení 2021/241: 

• číslo operace (unikátní identifikátor); 

• celková podpora (dle právního aktu) a proplacená podpora; 
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• peněžní prostředky proplacené v rámci celé operace z jiných zdrojů EU; 

• celková výše veřejného financování; 

• údaje o konečném příjemci finančních prostředků, dodavatelích a subdodavatelích. 

Z hlediska vnitřní struktury AIS MPO DU obsahuje: 

• monitoring M/T, tj. průběžný sběr dat z MZ; 

• zpracování ŽoV; 

• komunikační kanál pro MPO-DU a VK; 

• databázi operací;  

• katalog rizik a mapu rizik vytvořenou na základě dat dostupných od VK17. 

 

3.3 Nástroj FENIX 

Prostřednictvím nástroje FENIX MPO-DU předává informace EK a EK centralizovaně sbírá informace 

o plnění M/T členskými státy EU.  

Tento nástroj je webovou aplikací, která obsahuje moduly pro Souhrnné žádosti o výplatu (Payment 

request), Pololetní reporting (Bi-annual reporting), Společné ukazatele (Common indicators), Zelené 

výdaje (Green expenditure) a Financování z jiných zdrojů EU (Other EU funding). MPO-DU odpovídá za 

nahrávání povinných reportů do nástroje FENIX, a to na základě sebraných podkladů z jednotlivých kol 

reportů prostřednictvím systému AIS MPO DU. Veškeré povinné údaje, které VK předloží 

prostřednictvím reportů do AIS MPO DU jsou následně překlopeny do nástroje FENIX a vykázány EK. 

Kromě MPO-DU mají do nástroje FENIX zřízeny náhledové přístupy také zaměstnanci AO MF ČR.  

 

4 INTRANET NPO 

Intranet NPO je platforma pro sdílení centrálních informací mezi MPO-DU, VK/SI a dalšími subjekty 

zapojenými do implementace NPO (dále také jen „Intranet NPO“). MPO-DU zde sdílí s VK zejména 

veškerou dokumentaci související s implementací NPO. 

Intranet NPO je dostupný pod tímto odkazem: https://www.narodniplanobnovycr.cz a to pouze po 

přihlášení: https://www.narodniplanobnovycr.cz/wp-login.php?loggedout=true&wp_lang=cs_CZ. 

Na Intranetu NPO je možné sdílení tzv. dobré praxe mezi jednotlivými VK/SI. Publikaci informací/sdílení 

 

17 Platné od verze 2.0 AIS MPO DU 

https://www.narodniplanobnovycr.cz/
https://www.narodniplanobnovycr.cz/wp-login.php?loggedout=true&wp_lang=cs_CZ
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dobré praxe zajišťuje MPO-DU. O zřízení přístupových údajů na Intranet NPO VK zažádá 

prostřednictvím e-mailu adresovaného zástupci MPO-DU - oddělení koordinace ČR a EU. 

 

5 ZKRATKY 

Význam zkratek použitých v MP je uveden v samostatném dokumentu s názvem Seznam zkratek pro 

NPO. 
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