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ZAPIS Z RiDICIHO VYBORU NARODNIHO PLANU OBNOVY

Datum:27. Unora 2025, 14:00-15:30
Misto konani: Politickych véznd 20, 112 49 Praha 1

Pfedsedajici: vykonna mistopfedsedkyné Ridiciho vyboru Narodniho planu obnovy

Ministerstvo prlimyslu a obchodu (dale jen ,,MPO“) usporadalo dne 27. Gnora 2025 prezencni formou
14. jednani Ridiciho vyboru Narodniho pldnu obnovy (dale jen ,RV NPO“) za Ucelem prezentace
a projednani zadosti o vyplatu v¢. zadosti o posun terminu podani téchto Zadosti. DalSimi tématy
jednani byla revize CID 2025 a shrnuti mise EK do CR.

UCASTNICI:
1. vykonna mistopfedsedkyné RV NPO, ndméstkyné ministra pro evropské zaleZitosti
2. teditelka Odboru koordinace Narodniho planu obnovy
3. naméstek ministra MPO

Za vlastniky komponent a dalsi partnery

1. zastupkyné (Digitalni agentura, DIA)

2. zdstupce (Ministerstvo vnitra, MV)

3. zdstupci (Ministerstvo financi, MF)

4. zastupce (Ministerstvo kultury, MK)

5. zastupkyné (Ministerstvo zdravotnictvi, MZ)

6. zdastupkyné (Ministerstvo prace a socialnich véci, MPSV)

7. zéstupci (Ministerstvo kolstvi, mladeZe a télovychovy, MSMT)
8. zastupci (Ministerstvo pramyslu a obchodu, MPO)

9. zastupkyné (Ministerstvo zemédélstvi, MZe)

10. zastupce (Ministerstvo Zivotniho prostiedi, MZP)

11. zastupkyné (Utad vlady, UV)

12. zastupci (Odbor koordinace Narodniho planu obnovy, MPO-DU)
13. zastupkyné (Ministerstvo spravedInosti, MSp)

14. zastupci (Ministerstvo pro mistni rozvoj, MMR)

15. zastupce (Ministerstvo dopravy, MD)

PROGRAM JEDNANI

Uvodni slovo

Vlyporadané tkoly z predchazejiciho 13. RV NPO

Shrnuti mise EK

Informace k Zzddostem o vyplatu v¢. Zadosti o posun terminu podani téchto Zadosti
Hlasovéni o Statutu, Jednacim fadu a Etickém kodexu RV NPO

Revize CID 2025

Diskuze a rlizné

No vk wbhe



1. Uvodni slovo mistoptedsedkyné Ridiciho vyboru
Pani mistopFfedsedkyné ptivitala véechny pfitomné na jednani RV NPO a pFedstavila program jednani.
V kratkosti shrnula udalosti, které probé&hly od konani posledniho RV NPO. N&sledné predala slovo
panu naméstku, ktery se RV NPO predstavil a zaroveri informoval, Ze mu byla na MPO svéfena agenda
NPO, ktera je prioritou jak pana ministra primyslu a obchodu tak celé vlady. Pan naméstek informoval
o tom, Ze se jako vedouci vyjednavac jiz predstavil koleglim z Evropské komise a shrnul své poslani na
resortu. Dale byla dle uvedeného programu zahdjena prezentace pfipravena na jednani RV NPO.

2. Vyporadané Gkoly z pfedchazejiciho 13. RV NPO

Pani feditelka predstavila Gvodni bod prezentace, jimi bylo vyporddéani ukold z pfedchazejiciho RV
NPO. Resila se sanace povodni a zaroveri usneseni vlady k prevedeni ¢asti zapdjeky do grantové ¢asti.
Oba ukoly byly spojeny a MPO-DU provéfila u vSech VK volné financni prostfedky NPO ¢i financni
prostfedky u komponent, které maji problém s plnénim a mohly by byt uvolnény. Kromé zajisténi
téchto volnych prostredkl, MPO-DU provérovala klimaticky a digitdlnich tagging investic tak, aby nebyl
ohrozen tagging planu. Po provéreni byl pfipraven materidl na K4 a také informace na vladu o
disponibilnich prostfedcich a o0 moznych variantach, jak s danymi prostredky nalozit. Politicka shoda
byla na tzv. varianté A2, tj. na tom, Ze uvolnéné financ¢ni prostredky budou vyuzity na prevod casti
digitalnich investic ze zapUjckové ¢&asti planu do grantové casti planu, po uvolnéni prostredki
z grantové ¢asti pro nemoznost tyto investice splnit. Uvedend varianta respektuje usneseni vlady a
zaroven neohroZuje digitalni tagging planu. Dle politického rozhodnuti byly tyto navrhy na zmény
predloZeny Evropské komisi (dale jen , EK“) jakoZto soucast revize Provadéciho rozhodnuti Rady (dale
jen ,,CID“). Revizi CID aktualné probiha.

3. Shrnuti mise EK

EK zaCatkem unora letoSniho roku uskutecnila v Praze misi a 3 dny byly vénovany intenzivnimu jednani
o NPO. EK provérovala stav realizace milnik(l a cild (dale také ,M/C") v nejblizSich dvou platbach
(2025), ale i stavu plnéni M/C do konce NPO (2026). Z téchto jednani vyplynuly ukoly, které ma CR
vyresit. EK kladla velky dliraz na predfazeni M/C, tak aby zUstala zachovana celkova ambice planu,
nebo byla posilena. Kolegové z EK identifikovali klicové reformy, tzv. ,baliCek reforem spojenych
s NPO” mezi které patii Lex OZE Ill, zakon o urychleni vyuZivani OZE (akceleracni zény), zdkon o
regulaci lobovdni, zékon o podpore bydleni. EK dale navrhla, 7e by se CR méla pokusit prosadit také
reformu, kterd v souc¢asné dobé neni soucasti NPO, a to je zdkon o sprdvé dat. EK by tento zakon rada
vidéla jako novou soucast NPO a jako moznou nahradu za M/C, které jsou digitalné zaméreny a které

se v CR nedafi realizovat.

Dalsim tématem jednani s EK byla nasledujici Zadost o vyplatu a potfebna revize CID. Pani feditelka

informovala o tom, Ze vSem vlastnikim bylo zaslano shrnuti mise a podékovala za pripominky



k zaslanému shrnuti. Dale pfipomnéla, Ze jsou pfed ndmi jesté ukoly, které jsou spojené se zménou CID

a s nejblizsi zadosti o platbu.

Dale pani feditelka prezentovala aktualni Cisla z nadchazejici Zadosti o vyplatu. Dle aktudlniho CIDu ma
6. grantova zadost o vyplatu (dale také ,ZoV“) 49 M/C a 2. zapUjckova ZoV 4 M/C. Predpoklada, ze
nékteré milniky budou odsunuty do pozdéjsich plateb a cca 10 M/C bude predsunutych do této platby.
Celkovy objem plateb dle aktualniho CID je 1,616 mld. EUR (40 mld. K¢) v grantu + 381 mil. EUR (9,5
mld. K¢) v zapujcce. Nicméné v souvislosti s Upravou CID je nutné pocitat i s Upravou platebniho profilu
pro CR (zejména v zapljckové ¢asti). MPO-DU chce s EK sdilet do konce bfezna véechny Cover Note

k 6. ZoV a 2. zapljckové ZoV véetné nové “prediazenych” M/C.

4. Informace k zZadostem o vyplatu v¢. Zadosti o posun terminu podani téchto
zadosti

Sekretariat RV NPO obdrzel v souvislosti s 6. ZoV 7adost od MMR o posunuti platby na Q3/2025.
Vramci komponenty 1.6 Zrychleni a digitalizace stavebniho fizeni mél byt milnik 76 Vytvoreni
standardizované databaze dokumentace izemniho planovani splnén do 31. 12. 2024. Dle aktualniho
stavu plnéni lze ofekavat dokonceni v ¢ervnu 2025. Tato Zadost byla zaslana na MPO-DU jiz pred delsi
dobou, na prelomu roku 2024/2025. Situace se od té doby vyvinula, nicméné zadost o odlozeni podani
nejblizsi Zadosti o vyplatu je stéle platna.

Dale zaslali kolegové z MPO 7adost o posun 2. zaptjckové &asti ZoV. MPO #ada o posunuti platby
2 Q1/2025 na Q3/2025 z divodl chybéjiciho finanéniho zajisténi prostfedkd pro investici ¢. 13 — Fondy
na vyvoj strategickych technologii komponenty 1.4 Digitalni ekonomika a spolec¢nost, inovativni start-
upy a nové technologie. Dle aktualniho stavu plnéni Ize ocekdvat podpis dodatku ke smlouvé s EIF
v bfeznu/dubnu 2025.

Pani feditelka dale v ramci bodu k ZoV informovala o tom, Ze vlada d4va nejblizéi platbé prioritu a za
MPO-DU doporutuje jeji pfedlozeni do Iéta. Zaroveri informovala RV NPO o tom, 7e z pohledu vlady je
prioritou, aby platba byla schvalena jeSté v zafi 2025. Harmonogram je velmi napjaty, toto nelze slibit,
ale MPO-DU udéld maximum pro dodrzeni tohoto ambiciézniho planu. MPO-DU predpoklada realné
podani platby spiSe v ¢ervnu, protoze do konce kvétna nebudou hotové vsechny M/C, které jsou
v nejbliz$i ZoV obsaZeny.

V nasledujici diskuzi zastupce (MMR) potvrdil, e 74dost MMR o posun terminu ZoV byla podéna jiz
pred ¢asem a od té doby doslo k vyvoji situace. Pro MMR by bylo komfortnéjsi, pokud by platba byla
odloZena, ale resort dokaze v praktické roviné pracovat i s ambiciéznéjsi verzi, tj. s predlozenim ZoV
v ¢ervnu. Tak to bylo komunikovano i na jednani MMR s NM ministra. Zastupce (MPO) konstatoval, Zze
v rdmci milniku 251 (podpis dodatku smlouvy s EIF) je CR pfipravena podepsat, ale MPO chybi potfebné
finanéni kryti.

Ohledné dal$iho harmonogramu, at uz k podani ZoV &i ke zméné CID pani feditelka dale doplnila, Ze
aktudlni plan revize CID je takovy, Ze zména CID musi byt schvalena v dostatecném predstihu pred tim,



nei CR podda ZoV. Dale predpoklada, Ze do konce bFezna budeme znat nové znéni CIDu, v dubnu CID
EK schvali a v kvétnu, max do % Eervna, bude finalni CID a bude se podavat ZoV.

Zastupce (MF) pozadal, aby RV NPO byl ambiciéznéjsi a CR podala ZoV do konce kvétna. Pokud by bylo
tfeba, RV NPO mdze schvalit pfipadné pozd&j$i podani, ale MF preferuje zachovani ambice v tom
sméru, aby platba byla podana v kvétnu a schvdlena v zafi. Zastupce (MPO) dale doplnil, Ze pokud MPO
neobdrZi financni prostfedky, tak je ohroZena realizace celé investice, protoZe tu nelze bez financniho
kryti realizovat. V nasledujici diskuzi pak MPO-DU konstatovalo, Ze v pfipadé, Ze se uvaZzuje o Skrtnuti
investice, je potfeba tuto zménu navrhnout nyni, aby se promitla probihajici revize CID.

Zastupce (MF) v souvislosti s nejbliz$i ZoV a s auditni ¢innosti kolegli na MF poZadal o co nejdFivéjsi
zaslani informace o koneéném vycétu M/C v nejblizsi platbé. Kolegové z MF tomu pak budou
prizpGsobovat dalsi praci tak, aby bylo pred podanim platby hotové shrnuti audit(, které je povinnou
soucasti zadosti.

Usneseni 1:

Usneseni RV NPO: , RV NPO bere na védomi Zddosti o odloZeni ndsledujicich Zadosti o vyplatu a souhlasi

s pfedloZenim nejblizsi 6. ZoV (grantové) a 2. ZoV (zdpujckové) v terminu do 31. 5. 2025. V pfipadé
nutnosti odloZeni terminu poddni bude RV NPO informovdn a rozhodne o moZnosti odloZeni terminu v
souladu s prioritou viady.”

Proti O
Zdrzelse 1
Schvaleno 13

Dale v bloku tykajicim se ZoV pani Feditelka pFedstavila dal$i 7adost, kterou obdrzel sekretariat RV NPO.
Tato 7adost se tykda 8. grantové ZoV a 3. zaptjckové ZoV a 74d4 odloZeni téchto ZoV az do doby podani
9. ZoV grantové a 4. zapUjckové. Zadost byla podana Ministerstvem vnitra v&. ndvrhu na formulaci
usneseni RV NPO. MV navrhovalo 2 varianty usneseni. Kolegové z MV v prabéhu roku 2024 avizovali
8mési¢ni zdrZzeni v administraci Zadosti o finanéni podporu, a to z divodu neschvaleni programové
dokumentace Kybernetickd bezpecnost v resortu MV. MV do této doby nema pridélené financni
prostfedky na uhradu projektll ze zapuUjckové ¢asti NPO (v feSeni je jiz narozpoctovani financnich
prostfedkd v ndvaznosti na usneseni vlady 118/2025.

Nasledné zastupce (MV) vysvétlil genezi problému vc. dlivodu pro predloZeni této Zadosti a popsal,
proc byly zvoleny tyto ndvrhy textace usneseni. Zaroven pfipustil, Ze pokud bude cil splnén v terminu,
je mozZné pfijmout nové usneseni a urychlit podani ZoV. Zastupce (MF) mezi dvéma variantami
usneseni preferoval ambiciéznéjsi textaci usneseni. Do diskuze se zapojila i zastupkyné (MZd), ktera
podpofila navrh MV a popsala situaci s projekty k plnéni milnikd a cilG v 8. platbé na Ministerstvu
zdravotnictvi. MF dale upozornilo na rizika spojena s odsunem a spojovanim poslednich ZoV. Tim, Ze
se M/C posouvaji na konec NPO si klade CR sama na sebe velké riziko nedostatku kapacit na to viibec
zpracovat a administrovat konec planu. Zaroveri MF vyzvalo viechny ¢leny RV NPO, aby k posouvani
plateb pfistupovali opatrné. Pani feditelka souhlasi s MF, administrativné to bude velmi narocné a
v takovém casovém stresu nebude mozné, jakkoliv posouvat ¢i prodluzovat Ihity, na druhou stranu
zminila, Ze je potfeba zvazit, jestli je lepsi podat platbu dfive s tim, Ze nékteré M/C nebudou splnény,
nebo ji odlozit a vy¢kat na splnéni M/C.



Usneseni 2:

Usneseni RV NPO: ,RV NPO bere na védomi informaci o stavu investice Kybernetickd bezpecnost

a souhlasi s posunem 8. Zddosti o vyplatu z dotacni ¢dsti a 3. Zadosti o vyplatu ze zdpujckové ¢dsti NPO,
a to nejpozdéji s 9. Zddosti o vyplatu z dotacni ¢dsti a 4. Zddosti o vyplatu ze zdptjckové cdsti NPO”.

Proti O
Zdrzelse 1
Schvaleno 13

5. Hlasovani o Statutu, Jednacim fadu a Etickém kodexu RV NPO

Dale pani feditelka v ramci daléiho projedndvaného bodu predstavila zménu textace ve Statutu RV
NPO v ¢lanku 3 SloZeni Ridiciho vyboru. Clenové RV NPO obdrieli tento dokument v predstihu
s vyznacenymi Upravami. Vétsina Uprav byla formalni a stylistickd, ale jedna Uprava je zasadni. Jedna o
Upravu tykajici se pfedsedy RV NPO. Ve Statutu byla nahrazena véta, ktera uvadi, Ze predsedou RV NPO
je vrchni feditel Sekce fondd EU. Toto jiz vzhledem k organizaénim zménam na MPO neni aktudlni a
tato véta byla nahrazena textem: ,Pfedsedou Ridiciho vyboru je zastupce ministerstva primyslu a
obchodu, jmenovany ministrem préimyslu a obchodu.” Po schvédleni RV NPO budou dokumenty
predloZeny ke schvéleni na jednani vlady.

Usneseni 3:

Usneseni RV NPO: ,,RV NPO schvaluje novou textaci Statutu, Jednaciho Fddu a Etického kodexu RV
NPO.“

Proti O
Zdrzel se O
Schvaleno 14

6. Revize CID 2025

Dal3i téma, které pani feditelka chtéla se zastupci RV NPO sdilet, byla revize CID 2025. Jiz bylo v ivodu
prezentace zminéno, Ze revize probiha, jaky je jeji harmonogram a ndvaznost na usneseni vlady
v oblasti zap@jcky NPO. Cile sou€asné revize jsou: Vyfazeni/nahrazeni opatieni, které CR neni schopna
splnit; pfiznani Uspor v opatfenich, kterd plnime; presuny ze zapUjcky do grantd; cilené revize
v souvislosti s 6. ZoV a dal$i poZadavky dle VK nebo EK. Revize je probihajici proces a pani feditelka
upozornila ¢leny RV NPO na to, e je tfeba poéitat s tim, ze EK bude mit i vlastni ndvrhy na zménu CID.

MPO-DU by je chtélo znat co nejdfive, aby bylo moZné dodriet nastaveny harmonogram.
Harmonogram revize CID 2025 je nasledujici: Do koncem uUnora MPO-DU zasle revizni zménové
formuldre EK, do % bfezna bude zndm predbézny nazor EK na zmény a zaroven bude vyfeSena vétsina
navrhovanych zmén, do konce bfezna budou vyreSeny zbyvajici problematické poZzadavky. Formalni
predlozeni v ramci EU SEND MPO-DU planuje koncem bfezna/zacatkem dubna. V kvétnu/cervnu by
mélo byt schvalené a platné znéni CID.



Dale pani feditelka konstatovala, Ze MPO-DU ocekava, Ze toto je posledni velkd revize CID. Zaroven
nevylucuje mensi cilené revize CID, ale nepfedpokladd, Ze probéhne v takovém rozsahu, jaky je nyni
projednavan. Zastupce (MF-AO) konstatoval Ze pokud by bylo cca 15 pfedsunutych M/C, tak kolegové
z auditniho organu musi provést dodateéné audity k nejbliz&i ZoV. V souvislosti se zménou CID a
v balickem reforem spojenym s NPO zastupce MF avizoval, Ze je skepticky k ambici dotdhnout veskeré
reformy uvedené v ramci 6. ZoV, protoze legislativni reformy musi byt dle pravidel RRF G¢&inné, nikoliv
jen platné. Je tedy nutné projedndni ve Snémovné, schvaleni atd. a Ize oekdvat, Ze hlavni legislativni
prace ve Snémovné budou probihat do cervna 2025. Dalsi schvalovani legislativnich navrh( je
z pohledu ¢asu velmi rizikové. Pani feditelka uvedla, Ze daného je si védoma. Jako nejrizikové;jsi vnima
zakon o akceleracnich zénach, ktery jesté nebyl projednavén na vladé, nicméné zrovna tento zakon je
v nejbliz&i ZoV a mél by byt spInén co nejdFive. Jinak se CR vystavuje stejné procedure, jakd byla spojena
se zadrzenim €astky za reforem ve 4. a 5. ZoV.

V rdmci bloku revize CID zastupce (MF) dale informoval o projektu sandboxu realizovaném v NPO
v ramci komponenty 1.4. MF vidi tuto investici jako problematickou s ohledem na vyznamné zpozdéni
projektu ze strany MPO a nizké pravdépodobnosti Uspésného splnéni projektu. MF na podzim loriského
roku prostfednictvim dopisu minstra rozhodlo o ukonéeni své Ucasti na realizaci tohoto projektu a
pozadalo, aby MF bylo vyrazeno z role spolu gestora této komponenty. Dale MF v pisemné komunikaci
doporucilo vlastnikovi komponenty projekt navrhnout k vyskrtnuti z CID a nahradit ho jinym vhodnym
projektem. Vzhledem k rozdilnym postojim obou ministerstev, navrhuje MF iniciovat jednani na
urovni naméstkl a vrchnich fediteld MF a MPO za Ucelem nalezeni vhodného feSeni nastalé situace.
Zastupce (MPO) konstatoval, Ze projekt feSi od zacatku letoSniho roku, nicméné projekt ma jiz
pomérné dlouhou historii. Ze strany MPO je snaha projekt dokoncit. Rozhodnuti o poskytnuti dotace
bylo vyddno 31. 1. 2025. Z pohledu vlastnika komponenty neni v tuto chvili vhodné vyfazovat bézici
investici, kde, jiz byl v posledni zadosti o platbu vykazan splnéni milnik. Vzhledem k celkovému objemu
investice je zde realnd obava o vysi sankce (za zvraceny milnik — spInény milnik a navazujici nesplnény
cil). VK dany projekt resil i se zastupci EK v ramci mise v Praze, informoval EK o stavu realizace a po
zvazeni vSech okolnosti se rozhodl v realizaci projektu pokracovat. Déle pan feditel upozornil na to, Ze
tento projekt je spojen s usnesenim vlady, které ukldda MF ucast na projektu. MPO tedy planuje
postupovat v souladu s usnesenim vlady a v pfipadé, Zze se MF nechce ddle podilet na projektu,
navrhuje, aby MF tuto problematiku zvedlo na jednani vlady tak, aby dfive pfijaté usneseni, které
uklada zapojeni do projektu, bylo zménéno. MPO-DU dékuje za poskytnuté vstupy a doporucuje
vzhledem k velkému detailu problému, ktery se tyka pouze VK a MF vést debatu na jiném féru, idedlné
na samostatném jednani mezi VK a MF. Po probéhlé diskuzi RV NPO pfijal nasledujici usnesent:

Usneseni 4:

Usneseni RV NPO: , RV NPO bere na védomi informace MF a MPO k projektu sandbox v komponenté

1.4, detailni informace jsou uvedeny v zdpise z jedndni RV NPO.“

Proti O
Zdrzel se O
Schvaleno 14



7. Diskuze a rizné

V bodé riizné pani feditelka informovala ¢leny RV NPO o pFipravovanych materialech na jednéni vlady.
V druhé poloviné bfezna by MPO-DU chtéla zahajit meziresortni pfipominkové fizeni k 7. zpravé o
realizaci NPO, a to v¢. informace ptichozich platbach z EU a financnich tok( spojenych s NPO. Soucasti
zpravy bude také informace o realizaci milnik( a cild a probihajici revizi CID. Dale je v pfipravé
informace tykajici se zlstatku financnich prostfedkd, které jsou na uctu cizich prostfedk( ve spravé
MPO-DU. V neposledni fadé pfipravi MPO-DU na jednéni vlady dnes odhlasované znéni statutu RV
NPO. Je mozZnost spojit vSe do jednoho materidlu, ale to bude teprve diskutovano. Pani
mistopfedsedkyné vyboru doplnila, Ze vramci podkladd na vlddu je jesté pripravovan material
pojednavaijici o vyhodach a nevyhodach RRF.

V diskuzi byl zastupcem (MMR) vznesen dotaz na mozZnost prodlouZeni/pokradovani NPO. Pani
feditelka konstatovala, Ze se v soucasné dobé nepocita s pokracovanim NPO za horizont 2026. Ndstroj
je pevné ohranien nejen nafrizenim o RRF, ale také rozhodnutim o vlastnich zdrojich. Ke zméné
rozhodnuti o vlastnich zdrojich je nutna ratifikace v narodnich parlamentech jednotlivych ¢lenskych
statld. Toto je pomérné problematické pro nalezeni shody napfi¢ clenskymi staty. Pani
mistopredsedkyné doplnila, Ze moZnost revize nafizeni RRF se diskutuje v soucasnosti i v souvislosti
s myslenkou vyuzit nespotfebovanou alokaci v pujckové c¢asti RRF na pujcky clenskym statlm na
financovani obrany. | zde by platila podminka jednomysinosti a ratifikace ve vSech narodnich
parlamentech. Co se tyce pfristiho viceletého finan¢niho rdmce 2028+, EK zvazuje, Sirsi vyuziti principu
vykonnostniho financovani, ktery je uplatiovdn vimplementaci RRF, a to vramci zamyslenych
narodnich pland. V probihajici debaté pan zastupce (MPO) zdUraznil problematiku financovani
zaméstnancl spadajici pod komponentu 4.1, ktera konci vroce 2026. Pokud by bylo jakékoliv
prodlouZeni RRF ¢i jeho obdoba, je nutné pamatovat na prodlouzeni financovani osob administrujicich
NPO. MPO-DU v souvislosti s financovanim osob administrujicich NPO odkazuje na jednani statnich
tajemnikd a vrchnich fediteld resortl zapojenych do NPO. Toto jednani se uskutecni 20. 3. 2025 od
14:00 v zasedaci mistnosti Hala v budové Ministerstva prlimyslu a obchodu — adresa Politickych vézit
20, Praha 1. a bude zde feSena i otazka financovani a personalii, a to i po roce 2026.

V ramci bodu rGzné zastupkyné (MSp) pozaduje do zapisu uvést vycet reforem, které jsou oznaceny

jako ,balicek” reforem spojeny s NPO s tim, Ze zakon o lobovani byl urcen k predrazeni ze 7. platby do
6 platby. Tento balicek reforem je uveden v textu vyse.

Prilohy:

pfiloha €. 1 — prezencni listina

pfiloha €. 2 — prezentace MPO-DU

Zapsal za sekretariat RV NPO: zastupce MPO-DU

Schvalila za sekretariat RV NPO: pani Feditelka

Schvdlila mistopiedsedkyné RV NPO



