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MINISTERSTVO
PRUMYSLU A OBCHODU

ZAPIS Z VYBORU NARODNIHO PLANU OBNOVY (NPO)

Datum: 14. brezna 2022, 10:00-15:30
Misto konani: Na FrantiSku 32, 110 15 Praha, mistnost 239

Predsedajici: jmenovana predsedkyné Vyboru NPO

Ministerstvo primyslu a obchodu uspofadalo dne 14. bfezna 2022 prezencni formou dalsi jednani
Vyboru Narodniho planu obnovy, za ucelem projednani a informovani o aktudlnim déni ve vybranych
oblastech, tykajicich se Narodniho planu obnovy.

UCASTNICI:
1. Predsedkyné vyboru (Ministerstvo prdmyslu a obchodu)
2. Vykonny mistopredseda vyboru (Ministerstvo primyslu a obchodu)
3. Zastupci odboru koordinace NPO (Ministerstvo priimyslu a obchodu)

Za vlastniky komponent a hospodarské a socialni partnery

4. Zastupce (Ministerstvo kultury - MK)

5. Zastupci (Ministerstvo pro mistni rozvoj - MMR)

6. Zastupci (Ministerstvo financi - MF)

7. Zastupce (Transparency International - Tl)

8. Zastupce (Ministerstvo zemédélstvi - MZe)

9. Zastupce (Svaz primyslu a dopravy CR - SPCR)

10. Zastupce (Asociace samostatnych odbor( - ASO)

11. Zastupci (Ministerstvo pramyslu a obchodu — MPO)
12. Zastupce (Ceskomoravska konfederace odborovych svaz(i - CMKOS)
13. Zastupce (Ceska bankovni asociace - CBA)

14. Zastupce (Utad vlady - UV)

15. Z3astupce (Ministerstvo $kolstvi, mlddeze a t&lovychovy - MSMT)
16. Zastupci (Asociace krajd CR, Pardubicky kraj - AKCR)
17. Zastupce (Ministerstvo Zivotniho prostiedi - MZP)

18. Zastupce (Ministerstvo zdravotnictvi - MZ)

19. Zastupce (Ministerstvo vnitra - MV)

20. Zastupce (Ministerstvo prace a socialnich véci - MPSV)
21. Zastupce (Ceskd konference rektor( - CKR)

22. Zastupce (Rada vysokych kol - RVS)

23. Zastupce (Akademie véd CR - AV)

24, Zastupce (Oteviena spolecnost)
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25. Zastupce (Ministerstvo spravedInosti - MS)
26. Zastupce (Spolek pro obnovu venkova CR — SPOV CR)

PROGRAM JEDNANI

1) Uvodni slovo predsedkyné Vyboru Narodniho planu obnovy, tkoly z pfedchoziho ustavujiciho
jednani;

2) Rekapitulace jednani mise EK v CR;

3) Predstaveni aktualniho stavu implementace Narodniho planu obnovy, harmonogramu praci
a dalSich jednani s Evropskou komisi, informace o pfipravovaném usneseni viady CR;

4) Informace o metodickych dokumentech;

5) Rlzné a diskuze.

UvoD

Jedndni Vyboru Narodniho planu obnovy (dale také jen ,V-NPO“) zahdjila pani pfredsedkyné vyboru.
Privitala pana mistoptredsedu Vyboru, pani feditelku z Odboru koordinace za MPO a vSechny pfitomné
¢leny. Ucastniky informovala o programu jednani — zejména o aktudlnim déni vramci NPO,
uskuteénéné tinorové high level misi zastupcl EK v CR (dale také jen ,mise EK“) nebo materialu k NPO,
ktery je momentdlné v mezirezortnim pfipominkovém fizeni.

REKAPITULACE MISE EK V CR

Na dvodni slova pani predsedkyné navazala zastupkyné MPO-DU dalSim bodem jednani, a to
rekapitulaci high-level mise EK v CR, v rdmci které, nas EK informovala, jakym zpGsobem si pfedstavuje
nastaveni implementace NPO v CR. Hlavnim vystupem mise je predevéim apel EK na spravnou
implementaci a dale zaméFeni se na nasi prvni Zadost o vyplatu financnich prostfedkt, a s tim
spojené splnéni danych milnikt a cila. V idedlnim pripadé by Zadost o vyplatu financ¢nich prostiedkd
méla byt podana ve 3. kvartalu tohoto roku. Dalsim vystupem z mise EK bylo ujiSténi o zavaznosti jiz
schvdleného provadéciho rozhodnuti Rady, tzn. neménnosti schvalenych milnika a cil(i, které jsou
pevné definovany. Zaroven pani feditelka poukdzala, Ze se tim nevylu€uje moznost pfipadnych zmén
v budoucnu, nicméné EK chce momentélné vidét implementaci NPO, a to 7e CR aktivné pracuje
na realizaci milnik( a cilG. Dale EK zdtraznila potfebu splnéni 8 klicovych milnikt, které jsou
vymezenou podminkou, abychom mohli pfedloZit prvni Zadost o vyplatu financnich prostredkd.
Milniky jsou v ramci komponenty 4.3 v gesci Ministerstva spravedlnosti. Dale v ramci reformy 5,
k auditu a kontrole, se jedna hlavné o dva klicové body, a to transpozice AML smérnice do Zakona
o skute¢nych majitelich, druhy bod se tyka doreseni otazky stfetu zajmu. EK trva na novelizaci zakona
o skute¢nych majitelich a dle harmonogramu to vypada, Ze cca do zati 2022 by tato novelizace méla jiz
nabyt platnosti. Ddle se s EK feSilo navySeni narodni obalky, které jde ,ruku v ruce” s nizsSim vykonem
ceské ekonomiky ve srovnani s priiméry zemi EU (vyse HDP). MliZe se jednat o dodatecné navyseni
o cca 580 az 600 mil. EUR s tim, Ze by toto financni navyseni bylo vdzdno na pridani novych reforem.
Vytka ze strany EK byla smérem k nedostatecné publicité a komunikaci NPO, kdy je tfeba ze strany
MPO-DU a téz vlastnikli komponent lépe komunikovat implementaci NPO, jak smérem k laické, tak
primarné odborné verejnosti. Dale EK upozornila na fakt, aby nedochazelo k naslednym novelizacim
a zménam jiz schvalenych reforem/zékonu, které by mohly mit negativni vliv na splnéni plavodné
deklarovanych cil(i téchto opatreni.



I Narodni
e : plan

\ obnovy

MINISTERSTVO
PRUMYSLU A OBCHODU

PREDSTAVENI AKTUALNIHO STAVU NARODNIHO PLANU OBNOVY, HARMONOGRAMU
PRACI A DALSICH JEDNANI S EVROPSKOU KOMISI, INFORMACE O PRIPRAVOVANEM
USNESENI VLADY CR

Aktualné je realizovan pololetni reporting, ktery se bude uzavirat v terminu k 30. 4. 2022 s tim, Ze
prvni reporting byl realizovdn na podzim lofiského roku. V rémci tohoto reportingu informuje CR
Evropskou komisi o realizaci a plnéni jednotlivych milnikd a cilG. Nyni se reporting tyka 72 milnikt/cila,
tzn. Ze se momentalné sbiraji idaje od jednotlivych VK k dolozeni potfebnych dat. Veskeré informace
oc¢lenéni milnikd a cild do Zadosti o wvyplatu financnich prostfedkll lze nelézt na
https://www.planobnovycr.cz/plneni-npo. Déle pani feditelka informovala, Ze se momentalné

finalizuje proces konzultaci a text znéni Provozniho ujednani, co? je také jedna z podminek, aby mohla
byt predloZena prvni Zadost o vyplatu financnich prostredk.

S vysSi mirou odpovédnosti za implementaci NPO na strané clenského statu souvisi vyS$si mira
reportovani. S tim souvisi i tzv. Reporting spoleénych ukazatel(, ktery je spoleény pro viechny élenské
staty, které vykazuji 14 prafezovych spoleénych ukazatel(l. V unoru letosniho roku byl ukoncen
1. reporting spoleénych ukazatell a dalsi bude realizovan k 31. 8. 2022.

Dale byl vybor informovan o tom, Ze byla provedena ,inventura“ NPO s tim, Ze relevantni informace
byly ziskdny od VK. O vysledcich $etfeni bude informovana vlada CR. U vétsiny (67 %) milnikd/cilG neni
potfeba zadnych dalSich pozadavkd/zmén v zavazném Provadécim rozhodnuti Rady pro Uspésnou
implementaci. U 15 % milnikl/cild je tfeba dodatecnych financ¢nich prostfedkd a u 18 % milnik(/cilG
jednotlivé resorty deklaruji potfebu zmény cilovych hodnot, termin( plnéni ¢i popisu, jakym zplsobem
ma byt dany milnik naplnén. Tyto informace, spolecné s identifikovanymi riziky v implementaci NPO,
budou soudasti predkladaci zpravy usneseni pro jednani vliady CR a nyni jsou pfedstavovana ¢lentim
vyboru. Mezi hlavni rizika byly VK identifikovany nedostate¢né finanéni zdroje na financovani DPH,
ceny energii, financovani milnikd/cild, které jsou financovany Cisté ze statniho rozpoctu a personaini
kapacity. Obsah navrhovaného usneseni v sobé téZ zahrnuje Zadost o tzv. koordinac¢ni jednotku (1
odpovédna osoba) za dané ministerstvo, ktera bude nasledné komunikovat s MPO-DU.

INFORMACE O METODICKYCH DOKUMENTECH

V lednu 2022 probéhlo per rollam hlasovéni o metodickych dokumentech v ramci Ridiciho vyboru NPO.
Metodické  dokumenty byly schvdleny a jsou dostupné i pro vefejnost na
https://www.planobnovycr.cz/dokumenty. Metodicky dokument pro DNSH (Do No Significant Harm)

bude teprve schvalovan.

RUZNE A DISKUZE


https://www.planobnovycr.cz/plneni-npo
https://www.planobnovycr.cz/dokumenty
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Zastupce UV podpofil vysledky/vystupy mise EK v CR a vyzdvihnul déleZitost naplnéni milniké a cild
tak, aby uspésné probéhla prvni platba.

Zastupce SPCR apeloval na vyhladovani vyzev, které jsou zpozdény a upozornil na neustale posuny
v plvodné avizovanych terminech i pres pfipravenost vyzev. Zaroven podékoval, Ze EK souhlasi s tim,
aby parametry jednotlivych vyzev byly komunikovany se socidlnimi partnery, tfeba na nové vznikajicim
podvyboru pro podnikani. Pozadal o informace, zda bude aktualizovan a upfesnén harmonogram
vyzev? Také pozdadal o informaci, jaké konkrétni kroky budou ucinény ve vztahu k feSeni rizik neplnéni
véech milnikd a cili komponent, jak bylo pfedloZzeno do MPR a prezentovéno. Jak toto konkrétné vlada
a vlastnici o$etii. Ohledné& alokace pro CR doporuéil vyuzit &ast pro priimyslovy aplikovany vyzkum nad
rdmec stavajicich a planovanych zdrojli, protoZe naplfuji jedno z pfimych ,country specific
recomendation” EK a EK toto jiZ v minulosti hodnotila kladné. Zbylé prostiedky doporucil zvazit vyuzité
ve vztahu k déni na Ukrajiné a k podpore dotcenych firem valeénym konfliktem.

Zastupce MPO komentoval rozdéleni dodatecnych prostfedkld 13-14 mld. K& napf. pro program
TREND, coz by mélo byt podporeno i reformnim Usilim, kupfikladu novelizaci zdkona ¢. 130/2002. Dale
popisoval mozné prerozdéleni v reakci na aktudlni situaci na Ukrajiné. Lze predpokladat, Ze uvahy
budou sméfrovat ke Green Dealu, odchod od plynu atd. V souc¢asné dobé (bfezen, duben) budou
sbirany pripadné podnéty od VK (max. 4 strany textu) spolu s ndvrhem reformy. Podnéty nasledné
budou projedndny i na vladé. Rozhodné plati, Zze schvaleni navySeni ndrodni obalky se vaze na prvni
zadost o vyplatu financnich prostfedkd. Dale doplnil, Ze je treba odpovédné pristoupit k
danym platbam, a nasledné lze uvaZovat o pfipadnych zméndach NPO i v kontextu napf. Ukrajiny.
Zastupkyné MPO-DU doplnila, Ze momentalné nemame informaci, jaké dopady budou v pfipadé, Ze
se nesplni néjaka reforma/investice, tzn. jak se bude pripadné kratit platba. Co se tyka harmonogramu
vyzev, tak oznacovani jejich vyhlaseni v ramci kvartal( zlistane zachovano, pravé z dlvodu, Ze se data
vyhlaseni méni pfilis ¢asto, ¢imz by se musel v této ¢etnosti ménit i samotny zvefejnény harmonogram,
coZ neni Ucelem.

Zastupce ASO apeluje na to, aby se NPO zménil v kontextu soucasné situace na Ukrajiné. Je tfeba
podpofit obcany, snizit ceny energii. Soucasny Green Deal je ,mrtvy“ a bez uhli se v nasledujicich letech
neobejdeme. PozZadal, aby tato zminka byla uvedena v zapise. Dale kritizuje napf. reformu stavebniho
zdkona. Zastupce MPO zminil, Ze reformy, téZ napf. vyzva na fotovoltaiku, pomohou v otazce
energetické chudoby ¢i podpore pro snizeni energetické zavislosti na Rusku.

Zastupce MPO: V ramci komponenty 5.2 je ddna ¢astka 3,2 mld. K¢ na investice, reforma Narodni
koordinacni skupiny pro aplikovany vyzkum je ve fazi finalizace. Vyhlaseni vyzvy Country for the Future
se ocekdva v kvétnu az v Cervnu 2022, komponenta jako takovd nema prodleni a zasadni problémy.

Zastupce MPSV: Komponenta 3.3 je v gesci MPSV. Vyzva na détské skupiny bude vyhlasena v ramci
nékolika dni (2,7 mid. K¢). Detaily vyzvy byly diskutovany loni v ramci podvyborl. Pro socidlni
infrastrukturu je alokovano 8,5 mld. K¢ a ocekava se, Ze do konce brezna 2022 bude vyhlasena vyzva.
Posledni a treti oblast je rekvalifikace v oblasti digitalizace. Zde byla reforma splnéna a vyzvy budou
vyhlaseny do konce tohoto pololeti, maximalni zpozdéni do 3 mésicQ.

Zastupce MZP: MZP je zahrnuto v 5 ti komponentach, jsou vyhlageny 4 vyzvy. V rdmci programu Nova
zelena Usporam se jedna o produkt tzv. ,Velka destovka” a Energetické Uspory verfejnych budov.
Momentdlné se dokoncuje vyzva na podporu nakupu vozidel na alternativni pohon a na dobijeci
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infrastrukturu ve verejném sektoru. Ve druhém kvartdlu letoSniho roku budou vyhlaseny vyzvy
na podporu biodiverzity. Posledni dvé vyzvy budou vyhlaseny na prelomu 3. a 4. kvartdlu na podporu
investic k cirkularni ekonomice a podporu zakladani energetickych spolecenstvi.

Zastupkyné MV: Za komponenty 1.1 a 1.2 probiha inventura u realizatord vSech komponent,
momentalné je sesbirdna cca tretina dat/odpovédi. Na zdkladé analyzy budou vyhlaseny vyzvy
na zacatku dubna 2022. Probihaji prace na internich manualech a metodikach.

Zastupce MZe: Za komponentu 2.6 v ramci sub-komponenty Protipovodniova opatieni budeme mit
letos zazdvazkovany vSechny projekty. V ramci 2.6.2 budou letos vyhlaseny nové vyzvy, neocekavaji
se zadné problémy. V sub-komponenté Pozemkové Upravy se letos ocekava realizace za 300 mil. K¢.

Zastupkyné MK: Za komponentu 4.5 se pocitda svyhlasenim vyzev ve druhém kvartalu 2022
a momentalné se diskutuje se stakeholdery. Pokud dojde k navy$eni prostfedkii NPO v obalce pro CR,
je Ministerstvo kultury pfipraveno realizovat Casti své komponenty zarazené do narodnich zdroja.
Predevsim Transformace statniho fondu kinematografie na Fond Audiovize by bylo vhodné zaradit
do financovani z EU prostredk(. Jednak jde o reformu, ktera je okamZzité pripravena k realizaci, a navic
zcela odpovida na vyzvy a pozadavky digitalizace.

Zastupkyné MS: Za komponentu 4.3 mame dllezity milnik, a to Upravu zakona o skutecnych majitelich.
Momentdlné se fesi s EK novelizace zdkona. Tato novelizace a jeji casovy harmonogram ma dopad
na dalsi ¢asti komponenty 4.3 — predevsim z oblasti kontrol a auditu, a také potaZmo na moZnost
podani prvni Zadosti o vyplatu financnich prostfedk( v zari tohoto roku.

Zastupkyné MZ informovala o pfipravovanych vyzvach a zminila ambice pro ¢ast prostfedkl z navyseni
narodni obalky v souvislosti s krizovou pfipravenosti (uprchlickd krize Ukrajina). Jednalo by se o
investice do vybudovani ,,point(“ pro veskeré krizové situace a reformu pro nastaveni systému pro
biologické hrozby pro zdravotnictvi. Dale by se jednalo a systém péce pro geriatrické pacienty.

Zastupkyné MPO: Vyzvy na cirkularni ekonomiku se pfripravuji, je drobny problém v souvislosti
s textem v OA, ¢ast komponenty béZi dobfe.

Zastupkyné MPO: Za komponentu 2.2 (energetické uspory) jsou splnény 2 milniky. Vyzva na
rekonstrukce verejného osvétleni je hotova od fijna 2021. Momentdlné se cekd na schvaleni
metodickych pokyn(. Vyhlaseni vyzvy v prlibéhu dubna. Vyzva na Renovace budov se momentainé
pfipravuje a upravuje i v kontextu ndarlstu cen.

Zastupce MSMT: TéméF viechny vyzvy jsou vyhlaseny a na projektech se pracuje. Harmonogram by
mél byt dodrzen. Chybi prostfedky na dofinancovani DPH zejména u infrastrukturnich projekta.

Zastupce MMR: Za komponentu 1.6, ktera je navazana na novelu stavebniho zdkona, ktera pUjde
na zacatku dubna 2022 do mezirezortniho pfipominkového fizeni ocekava, ze stanovené terminy
budou splnény.

Zastupce AKCR se dotazal, jestli byla vydefinovana délici linie mezi NPO a IROP v oblasti socidlni
infrastruktury. Zastupce (MPSV) informoval, Ze co se ty¢e vyzvy na socialni sluzby, tak dohoda je
takova, ze MPSV bude financovat pobytové sluzby v ramci CR a v Praze ambulantni a terénni sluzby a
IROP bude proplacet ambulantni a terénni sluzby v celé CR. Dale se dotazoval, co by znamenalo
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nesplnéni milnikG/cild z pohledu NPO tak i jednotlivych komponent. Dale komentoval, Ze nastaveni
milnikd/cild a CIDu jako takového, nebylo konzultovano s Gzemnimi partnery (s realizatory projektt),
coz se mlzZe propsat i pfi implementaci NPO. Zastupce MPO fekl, Ze je tfeba splnit milniky/cile a prejit
k prvni platbé a ndsledné je mozné se bavit o pfipadnych zménach. Je tfeba se zaméfit leto$ni rok na
implementaci. Zastupkyné MPO-DU zminila, Ze EK bude zajimat a zvaZovat dlleZitost pfipadné
nesplnéné reformy/investice v ramci celého NPO. Princip kolektivni viny bude nadale platit. Pfesny
mechanismus kraceni plateb pfi nesplnéni nebyl ze strany EK doposud objasnén.

Zastupce CKR podékoval za &lenstvi a reagoval na problematiku dofinancovani DPH. Zastupce MPO
reagoval stim, Ze je tfeba jednat a vyhlasit vyzvu, aby se rychle realizovalo a popt. se vice
neprodrazovalo. V momenté, kdy se vysoutéZi realizator, je teprve zndma cena. Je opravdu potreba
zacit soutézit ¢i vyhlasovat, abychom zafixovali ceny a mohli zadit realizovat. Otdzku financovani lze

nasledné tesit jiz na zakladé znalosti konkrétnich ¢astek.

Zastupce SPOV CR navrhuje vytvofit legislativni plan, ktery by souvisel s NPO tak, aby byly dané zakony
¢i reformy potifebné pro NPO prehledné centralizované, a to i z ¢asového hlediska. Zastupce MPO
reaguje ve smyslu, Ze schvalené reformy/zakony budou mit oznadeni NPO, tzn. mély by mit

v legislativnim procesu prednost a dale by se nemély ménit.

Zastupce Tl se dotdzal, pro¢ ¢lenové Vyboru nejsou informovani ohledné pripraveného materidlu
na vladu. Oni ani novindfi nebyli informovani dopredu o této aktivité. Doporucil lepsi komunikaci
a poukazal, Ze se probira néco, o cem nemaji ¢lenové informace. Dale zminil, Ze je naprosto legitimni,
Ze parametry NPO by se mély zménit na zakladé vyvoje situace na Ukrajiné a s ni spojenymi dopady.
Dale by rad védél, jak budou komunikovany navrhy, které budou zde, na Vyboru, vzneseny. A jako
posledni véc zminil, Ze si neni jisty, Ze vSichni ¢lenové Vyboru maji informace o jednani na podvyborech
a zaroven o jejich statutu. Zastupce MPO odpovédél, Zze material na vladu vzniknul ve véci zajisténi
lepsi koordinace NPO. Klicova véc je ta, aby byla zajisténa jedna stéZejni kontaktni osoba na kazdém
rezortu pro implementaci NPO. Souvislost sVyborem tento materidl nemdaa momentalné
probiha mezirezortni pripominkové fizeni, takze povazuje za vhodné nechat dobéhnout tento proces
a nasledné lze komunikovat navenek jiz konkrétni vysledky, nikoliv material, ktery se neustale méni.
Zastupkyné MPO-DU vyzvala jednotlivé zastupce podvybord, aby zareagovali na dotaz Tl. Zastupce
navrhnul zruseni podvybor(, pokud ¢lendm Vyboru dané podvybory nedavaji smysl. Zastupce MPSV
se postavil pozitivné k fungovani podvyboril a se zverejiiovanim zapisu nevidi problém, posle jej na
MPO-DU. Zastupce (AK CR) pozadal o vysvétleni proces( jednani Vyboru NPO a jeho podvybor( tak,
aby nasledné mohl predat informaci ostatnim hejtmanim. Zastupkyné MPO-DU navrhla, Ze
predsedové podvybor(i budou na kazdém Vyboru referovat o aktivitach a ¢innostech podvybori
a zastupce MPO-DU, Ze clenové jednotlivych podvybor( budou do tydne zasilat informaci o svych

¢innostech Ridicimu vyboru NPO a Vyboru NPO (o téchto ndvrzich bylo hlasovdno).

Zastupkyné MS stanovisko je jednoznacné, podvybor pro transparentnost neni nezbytny a vhodnéjsi
jsou uz existujici platformy pro diskusi napf. platformy pro otevienou spolecnost. Zastupce Tl je
rozhodné pro podvybory, které informuji o déni NPO.
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NAVRHY USNESENI A HLASOVANI

Prijata Usneseni V-NPO:

Usneseni €. 1 k formalnimu schvaleni novych élen Vyboru NPO
Cleny Vyboru NPO se formdiné stali dva novi ¢lenové, a to Ceskd bankovni asociace a Ceskd konference
rektordi.

Navrh usneseni byl schvélen vétsinou hlasa.

Usneseni ¢. 2 k informovani Vyboru NPO o aktivitach jednotlivych podvybori
Predsedové podvybor( budou povinné informovat o svych ¢innostech a zavérech Vybor NPO.

Navrh usneseni byl schvélen vétsinou hlasa.
Usneseni €. 3 k predkladani zapisti z jednani podvybort Ridicimu vyboru a Vyboru NPO
Zapisy z podvybor( budou k dispozici ¢lendim Ridiciho vyboru NPO a ¢lenm Vyboru NPO.

Navrh usneseni byl schvalen vétsinou hlasa.
Prilohy: Pfiloha €. 1 — prezencni listina
Pfiloha €. 2 — Navrh nominaci z oblasti socialnich a hospodarskych partner( na ¢lenstvi

ve Vyboru NPO
Pfiloha €. 3 — prezentace

Zapsala za sekretariat vyboru: zastupkyné MPO-DU

Schvalila: predsedkyné Ridiciho Vyboru NPO
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