N NARODNI

MINISTERSTVO > -
PRUMYSLU A OBCHODU A PLAN OBNOVY

ZAPIS Z RiDICIHO VYBORU NARODNIHO PLANU OBNOVY

Datum: 29. fijna 2024, 13:30 — 18:00, 30. fijna 2024 9:00 — 10:30
Misto konani: Cervenda nad VItavou 126, 398 48 Jetétice, Hotel Vitava

Pfedsedajici: vykonny predseda Ridiciho vyboru Narodniho planu obnovy

Ministerstvo primyslu a obchodu (dale také ,MPO“) usporadalo ve dnech 29.-30. fijna 2024 prezencni
formou 13. jednani Ridiciho vyboru Narodniho planu obnovy (dale také ,RV NPO“) za Gcelem hlasovani
o aktualizovanych metodickych pokynech a podnétech k nové revizi CID. DalSim tématem jednani bylo
informovdni o aktudlnim vyvoji implementace NPO vroce 2024 a pfiprava 6. zadosti o vyplatu
financnich prostredkd.

UCASTNICI:
1. vykonny pfedseda RV NPO (MPO-DU)
2. teditelka Odboru koordinace Narodniho planu obnovy

Za vlastniky komponent a dalsi partnery

1. zastupci (Digitalni agentura, DIA)

2. zastupci (Ministerstvo vnitra, MV)

3. zastupce (Ministerstvo zemédélstvi, MZe)

4. zastupce (Ministerstvo financi, MF)

5. zdastupce (Ministerstvo kultury, MK)

6. zastupci (Ministerstvo prace a socialnich véci, MPSV)
7. zastupkyné (Ministerstvo zdravotnictvi, MZd)

8. zastupce (Ministerstvo $kolstvi, mladeze a télovychovy, MSMT)
9. zastupkyné (Ministerstvo financi, MF-AO)

10. zastupce (Ministerstvo Zivotniho prostiedi, MZP)

11. zastupce (Ministerstvo dopravy, MD)

12. zastupci (Utad vlady, UV)

13. zastupci (Ministerstvo pramyslu a obchodu, MPO-DU)
14. zastupkyné (Ministerstvo spravedInosti, MSp)

15. zastupce (Ministerstvo pro mistni rozvoj, MMR)

16. zastupci (Ministerstvo pramyslu a obchodu, MPO)



PROGRAM JEDNANI
1. Uvodni slovo predsedy Ridiciho vyboru NPO

2. Prezentace ke shrnuti Auditll NPO

3. Vyporadéni usneseni z pfedchazejiciho 12. RV NPO

4. Hlasovani o aktualizovanych metodickych pokynech

5. Stavimplementace v roce 2024 (4. a 5. platba; pfiprava 6. platby) a stru¢na informace k revizi
CID 2024

6. Podnéty k nové revizi CID 2025

7. Diskuze artzné

1. Uvodni slovo predsedy Ridiciho vyboru

Pfedseda RV NPO pfivital viechny pfitomné na vyjezdnim zaseddni RV NPO. Podékoval MV za
zajisténi prostor pro toto jednani. Nasledné predal slovo pani feditelce, aby pfitomné seznamila
s programem a tématy vyjezdniho zasedani. Hlavnimi tématy tohoto RV NPO bylo shrnuti audit(
Narodniho planu obnovy (dale také ,NPO*), vyporadani usneseni z predchazejiciho 12. RV NPO,
hlasovani o aktualizovanych MP, stav implementace v roce 2024 (4. a 5. platba; pfiprava 6. platby)
a struéna informace k revizi CID 2024, dalsi planovana revize CID 2025 vyplyvajici z Ukol( danych

usnesenimi vlady a diskuse nad dalSimi kroky NPO v nasledujicim roce.

2. Prezentace ke shrnuti Auditd NPO

Zastupkyné auditniho orgdnu seznamila p¥itomné &leny RV NPO s harmonogramem planovanych
auditd na nasledujici rok, dale pfitomné informovala o vysledcich probéhlych auditd k 4. a 5.
Zadosti o vyplatu v¢. 1. Zadosti o vyplatu v zapuUjckové ¢asti. Na konci uvedla nékolik priklad(i dobré
praxe, které usnadnily provadéni auditl a které je dobré vyuZit pfi dalsi auditni ¢innosti. Obsah

prezentace je ptilohou €. 2 tohoto zapisu.

3. Vyporadani usneseni z predchazejiciho 12. RV NPO

Usneseni 1: Usneseni RV NPO: ,Zpracovat shrnuti nedostatk( vé. ndvrh(i na jejich feseni u milniku
193 v¢. vycisleni ndkladii za jednotlivé body reformy. Zaslat shrnuti MPO-DU do 19. 8. 2024 vc.

harmonogramu poZadovaného v e-mailu XXX.”

MPO DU obdrzela shrnuti ve stanoveném terminu. Mistopfedseda vlady, ministr MPSV dale

odpovédél na e-mail XXX, v némz popisoval dalsi kroky a harmonogram ke splnéni milniku.

Usneseni 2: Usneseni RV NPO: ,Ridici vybor NPO timto souhlasi a zdroveri schvaluje, aby MPO-DU

dne 16. 9. 2024 podala 4. a 5. Zadost a vyplatu Evropské komisi, véetné Pujckové Cdsti.”

Zadost o vyplatu byla dne 16.9.2024 predlozena EK v nastroji FENIX. 17.9.2024 pak také v listinné
podobé.



Usneseni 3: Usneseni RV NPO: ,,Navrhnout odmény jako motivacni ndstroj zamezeni fluktuace na
konci NPO.”

Usneseni 4: Usneseni RV NPO: ,Vyzvat MF, aby zajistilo prostiedky k navyseni priimérnych platd

NPO na resortech, kde jsou platy financované z jinych zdroji vyssi.”

Obé usneseni (¢. 3 a 4) byla feSena na spolecném jednani statnich tajemnikl a osob
implementujicich NPO. Jednani se uskutecnilo v zafi 2024 na Ministerstvu primyslu a obchodu na
zakladé podnétu z porady ekonomickych ministrd, kde byl vznesen pozadavek na toto jednani a na
feSeni odménovani a platové politiky u osob administrujicich NPO. Na tomto jednani naptic resorty
prevaZzoval vétSinovy ndazor, Ze odménovani a platova politika je vgesci jednotlivych VK
(ministerstev), pficemz cilové odmény nejsou pro jednotlivé resorty preferovanou variantou, jak
fesit rozdilnou situaci mezi resorty. Jednotlivé resorty maji své fungujici mechanismy v personalni
politice a tyto je tfeba respektovat. Zaroven statni tajemnici vyzvali k dalsi diskuzi s Ministerstvem

financi nad tématem odménovani a platové politiky u osob administrujicich NPO.

Usneseni 5: Usneseni RV NPO: ,,UloZit VK, aby provedli revizi M/T, které nenaplfiuji poZadavky CIDu.
VK zdrover navrhnou M/T k ndhradé, které by nesniZovaly ambici pldnu. Cilem je zabrdnit krdceni
plateb. Informace budou na MPO-DU preddny do pfistiho jedndni RV NPO.“

Bude fesSeno v ¢asti Podnéty k nové revizi CID 2025.

4. Hlasovani o aktualizovanych metodickych pokynech

Nasledné byly kratce predstaveny informace tykajici se aktualizovanych metodickych dokumenti

(viz pfiloZena prezentace slide 6 — P¥iloha €. 3) a pFistoupeno k jejich odhlasovani Ridicim vyborem.

K tomuto bodu jednani se prihlasil zastupce MMR, ktery informoval o tom, Ze bude hlasovat proti
prijeti aktualizovanych metodickych pokyn(, a to ze dvou dlvod(: v prvni fadé MMR nesouhlasi
se zavedenim jednotného formulare kontrolniho listu (KL) ke stfetu zajm( a dale se zavedenim
povinnosti reportovat do AIS operace spojené s pribéznou MZ kazdy pul rok u jiz splnénych M/C.
Co se tyce KL, MMR informovalo, Ze poskytovatelé, resp. VK pouzivaji vlastni vzory, neni zifejmé,
proc je nyni, v pokrocilé fazi realizace NPO, nutna zména.
MPO-DU dany komentdF vyvraci stim, Ze povinnost mit zaveden presny KL je uvedena
v metodickém pokynu. Na tom se nic neméni. Pouze ménime formalni strukturu KL. MMR
kazdopadné uz ma vétsinu zadosti vyhodnocenou, takZe tuto zménu sice nepodporuje, ale dokaze
se sni bez vétSich obtizi vyporadat. Mnohem zdsadnéjsi je ale povinnost nahravat udaje
o operacich do AIS v ramci pribéznych MZ, ktera zvySuje zatéz na strané poskytovatell, v rdmci
probihajicich debat a prezentaci o (potfebé) zjednodusovani NPO tohle MMR vidi jako pfiklad
goldplatingu. K tomu se vyjadrila pani feditelka, kterd uvedla, Ze tyto zmény ve vykazovani u
pribéznych zprav pouze reflektuji povinnosti, které musi CR jako ¢lensky stét plnit. Je tieba mit
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prehled i po vykazani splnéni milnikd a cil(i, zda nedoslo ke zméné. Zda viechny operace napliujici
milniky a cile jsou stdle platné a nedoslo k tomu, Ze bychom vysledek reformy &i investice po jejim
schvéleni zvratili. Toto bylo zaneseno i do metodickych pokynli. MMR déle upozornilo, Zze pfenos
informaci v pravidelnych intervalech predstavuje dodate¢nou administrativni zatéz, ne vSechny
monitorovaci systémy, které monitoruji realizaci NPO, umoZiuji automaticky prenos dat do AlS.
MMR zpochybnilo, Ze EK opravdu vyZaduje vSechny dané informace vést v AIS a nahravat je do
AIS v navrhovanych intervalech, kdyZz jsou i tak pribéiné dané udaje zaznamendny
v monitorovacim systému poskytovatele podpory, resp. VK. Ktématu pulro¢niho vykazovani
upozornila pani feditelka na to, Ze prenos nemusi byt ruéni ale automaticky. Toto Agendovy
informacni systém umoznuje prostfednictvim XML véty. MMR pracuje v MS2014+ a je tedy pouze
v jejich kompetenci, aby pfenos umoznilo. Navic MMR cerpa prostiredky ze subkomponenty 4.1.4
a financni prostredky na rozvoj MS jsou v tomto sméru pro MMR zajistény. Je tedy na zastupcich
MMR, aby zajistili pfenos XML vétou z MS2014+ a usnadnili si administrativni zatéZz. Ddle si vzala
slovo zastupkyné AO, kterd komentovala sbér udajd po splnéni milnikd a cild a uvedla, Ze MPO-
DU ma povinnost tato data sbirat, zejména z divodu sledovani pfipadného zvraceni jiz splnénych
M/C. Nasledné resorty upozornily na to, Ze v MS2014+ neni zdaleka nefunkéni jen pfenos data do
AIS ptres XML, ale Ze z MS2014+ nefunguje prenos ani do Arachne. MPO-DU tedy vyzvalo zastupce
MMR, aby dané bylo feSeno na resortu a zajisSténa ndprava pro snizeni administrativni zatéze. Od
vlastnikd komponent padlo nékolik vytek na Spatnou komunikaci utvarl MMR, které maji v gesci
spravu MS2014+. Na zavér diskuze pani teditelka pfislibila, Zze i MPO-DU bude kontaktovat
zastupce MMR, aby se prenos dat do Arachne co nejdfive vyresil a probihal na pravidelné bazi.
Zarovenn MPO-DU opakované vyzvalo MMR, aby vrdmci snizeni administrativni zatéze pro
vSechny VK pracujici v MS2014+ umozZnilo pfenos dat z MS 2014+ do AIS a zamezilo tim sniZovani
administrativni zatéze. Po ukonceni diskuse probéhlo hlasovani o pfijeti aktualizovanych MP, kde

bylo pfijato Usneseni 1: ,, Ridici vybor timto schvaluje aktualizované metodické dokumenty.“

Vysledek hlasovéni: PROTI: 1; ZDRZEL SE: 0, PRO: 14

5. Stavimplementace v roce 2024 (4. a 5. platba; pfiprava 6. platby)

Pani teditelka shrnula aktualni informace k podané Zadosti o vyplatu, kterd byla podana
16.9. 2024 a pisemné doru¢ena na Komisi dne 17. 9. 2024. Ctvrta platba mda 39 milnikd a cilé
(M/C) a pata platba ma 24 M/C + prvni platba z pljc¢kové ¢asti 2 M/C. Aktualné probiha posuzovani
platby ze strany EK, proces by mél byt ukonéen cca k 13. 11. 2024.

Evidujeme 1 nesplnény milnik (M 193; reforma v oblasti dlouhodobé pécée/prijeti zakona
o dlouhodobé péci) a 1 ¢astecné spinény milnik (M 304/LEX RES Il). Od podani zadosti o platbu jiz
byl za CR predloien na Komisi vzorek (pro vybrané investi¢ni cile), probéhlo dopliovani
dokumentace, coz az na mensi vyjimky bylo jiz ukon¢eno. Zadrzeni ¢asti platby a vyplaceni zbytku
bude nasledné komunikovano. Letos tak bude ¢ast platby zadrzena (tj. aktualné nesplnéna cast),
tzn. PIna ¢astka pro platby do CR letos nebude, nicméné znacna ¢ast z té maximalni ¢astky platby
do konce roku dorazi, pokud se neobjevi néjaké dalsi komplikace pfi posuzovani M/C. Po ukonceni

hodnoceni je dalsi postup, Ze Evropska Komise (dale také ,EK”) mGze dle nafizeni poskytnout max.
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pllro¢ni dobu danou pro dodatecné splnéni milnik(, EK nasledné znovu hodnoti dodané
podklady, zkouma legislativni doplnéni, schvalovani. Pokud bude milnik Uspésné doplnén
a splnén, EK dodatecné uvolni zadrZovanou ¢astku event. pfistoupi ke kraceni, pokud nebude M/C
zcela naplnén. Nyni je max. vySe zadrZeni platby 9,5 mld. K¢ u M193 (nicméné toto se tyka
absolutniho nesplnéni Zadného z 6 verifikacnich mechanism(). K tomu dodava zastupkyné MPSV,
Ze se nepredpoklada, ze by doslo k Uplnému nesplnéni nicméné MPSV se snazi o maximalni
splnéni. Za MPO-DU uvadime, Ze i pfijeti legislativnich novel, které jsou nyni v feseni, nelze
potvrdit 100 % naplnéni milniku, takZe kraceni se za CR témé¥ urcité nevyhneme. Nyni je na MPSV,
aby bylo kraceni minimalizovdano. U M304 neni ¢astka zadrZeni zndma, nicméné je domluven
postup na rychlém doplnéni legislativy prostfednictvim novely LEX RES lll, kdy spIinéni by mélo
nastat v lednu 2025 a pak by mélo dojit k uvolnéni zadrzené ¢astky za tento milnik. Na dotaz, jaky
bude redlné postup po oznadmeni o zadrzeni platby MPO-DU dale uvadi, Ze po vyhodnoceni platby
dostane CR dopis, kde bude vie uvedeno a vyéisleno — CR bude mit moZnost se k tomuto dopisu
vyjadrit. Zde je mozné také argumentovat proti o¢ekdvané vysi zadrzeni, nicméné ty argumenty

musi byt vécné a podloZzené.

Dale MPO-DU uvedlo informaci o revizi CID, ktera byla pfedloZena pfed samotnym podanim ceské
platby. PfedloZena byla EK dne 13. 9. 2024, doplnéni probéhlo dale dne 30. 9. 2024. Potvrzeni
o akceptaci jsme obdrzeli dne 18. 10. 2024. Predlozeny byly zmény nutné pro aktudlni zZadost
o vyplatu (zjednoduseni, narovnani textu, napraveni zjevnych chyb atp.). Dalsi revize CID budou
dale pfipravovany do konce implementaéniho obdobi NPO. Vlada CR bude mapovat prostfedky
na uhrazeni tzv. popovodrové obnovy. VSechny tyto zmény predpokladaji dalsi jednani

s Evropskou komisi a dalsi revize CID v roce 2025.

V rdmci této debaty déle predseda RV NPO navrhuje, aby byl pfipraven material na jedndni vlady,
kde bude popsan mechanismus uplatnéni sankci viéi jednotlivym vlastnikim komponent, ktefi
neplni své reformy. A to tim zplsobem, aby vlastnikim komponent byla odebrana ¢ast financnich
prostfedkll na realizaci investic (za predpokladu zmény CID). Tim by byl uplatnén stejny
mechanismus vG¢&i VK, jaky uplatiiuje EK vG&i CR. Naptiklad pro MPSV by tento princip sankci
znamenal, Ze resort pfijde o financni prostfedky na investice, protoZe nebyl schopen naplnit
reformu. Na za¢atku NPO si CR ,, kupovala“ moznost realizovat investice za dostate¢né ambiciézni
reformy. MPSV ma investice za 25 mld. K¢, a proto po nich byla poZadovana i ambiciézni reforma.

Tu se ovsem nyni nepodafrilo naplnit, a proto by sankce mély mit dopad i do investi¢ni ¢asti planu.

Zastupkyné MPSV tento navrh predsedy RV komentovala tak, e dany mechanismus je politické
rozhodnuti. Pokud vldda takto rozhodne, Urednici MPSV jsou pfipraveni dané akceptovat, ale je
nutné si uvédomit, Ze vydaje na projekty MPSV uz byly realizovany, takZe to pro statni rozpocet
bude znamenat vydaje, které nebudou kryty z pfijm0 EU a dale upozornila na to, Ze toto politické
rozhodnuti je tfeba ucinit ve velmi kratké dobé, protoze administrace projektd, které naplnuji
investice MPSV, je v pokrocilé fazi a je tfeba pripadné zastavit. Pokud jsou, ¢i budou vydany pravni
akty kjednotlivym projektlim, bude to znamenat riziko, Ze stat nedodrZi své zavazky. Ddle
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zastupkyné MPSV upozornila na to, Ze politické rozhodnuti ve smyslu kraceni investic pro daného
VK bude mit negativni dopad i na komunikaci, a to nejen s partnery planu, ale i s potencidlnimi
Zadateli, ktefi uz maji projekty pripraveny a vynaloZili vlastni prostfedky pro pfipravu studii, plana,

projektovych Zadosti apod.

Béhem tohoto bodu diskuze plynule presla k nové revizi CID a k ukollim od vlady, které jsou s tim
spojené.

6. Podnéty k nové revizi CID 2025

Ukol &. 1 - sanace povodni
a. Sanace skod po povodnich s maximalnim zapojenim evropskych financ¢nich prostredkd.
Ukol €. 2 — prevedeni zapGjcky do grantové &asti
b. Do 30. 11. ovéfit s EK presunuti projektldl Dostupného bydleni (komponenta 2.10) ze
zapUjckové Casti NPO do grantové ¢asti NPO.
c. Obdobné provérit moZnost prerazeni ze zapljckové casti do grantové casti NPO i pro
projekty ostatnich komponent.
d. Provéfit a pfipadné zajistit pfesun M/C v realizaci MPSV (komponenta 1.1 a 1.2) ze

zapUljckové do grantové Casti.

Nové se k témto dvéma boddm pridal i tkol z usneseni ¢. 641 z fijna 2024, kdy ma CR projednat

s EK prevedeni 2 investic v komponentach 1.1 a 1.2 z pUjckové ¢asti planu do grantu.

K vyse uvedenym bodlm uvadi pan predseda, Ze snahou je sjednotit vSechny ukoly do jednoho,
aby revize CIDu 2025 naplnila véechny pozadavky vlady a RV NPO.

Predseda vyboru otevrel diskusi k vySe uvedenym ukolim.

Nasledné se slova ujal zastupce MF, ktery vyzval VK k tomu, aby se znovu zamysleli, zda jsou
schopni vSechny své projekty splnit a vysvétlil, Ze nelze pouZit pfichozi finan¢ni prostredky
ze zapUjcky RRF na financovani investic v této zapljckové cCasti. Dale také bylo vysvétleno, Ze
rozpoctova pravidla neumoznuji hradit zapjc¢kovou ¢ast planu z Uspor v grantech, pokud nebude

zménén CID a investice nebudou pfevedeny ze zapGjcky do grantd.

V pribéhu jednani MPSV indikovalo mozné dalsi Uspory ve své komponenté 3.3, ovsem toto musi
detailné provérit. Aktualné se mliZze jednat az o 1 mld. K¢. Zastupce MPO dale indikoval Usporu 2
mld. K¢ v komponenté 2.2, cil 103 a 104. Ale je nutnd zména CID, protoZe cile nelze dosahnout.
Déle v rdmci diskuze pripomnél, ze bude velmi zalezet na argumentaci CR viéi EK, jak si dané
zmeény obhdji. Ze zkuSenosti z jednani s EK, je velmi detailné tfeba vysvétlovat jakékoliv zmény
a procesy. EK doslova zkouma kazdé slovo. V ramci této diskuze bylo dale potvrzeno, Ze uvedené
zmény nesmi ohrozit pInéni digi a clima tagingu pldnu. UV v této souvislosti upozornil na to, 7e
jakékoliv zmény CID, které bude CR chtit, nemusi byt ze strany EK akceptovany, protoze CR pouze

74da o zmény a autorem zavazného dokumentu, kde jsou M/C definovany, je EK. Pfi vSech
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zménach je tedy nutné myslet i na to, 7e snaha na strané CR byt mUze, ale jeji Gspéch zavisi na
objektivnich okolnostech a od(ivodnéni, kterymi CR dané zmény podloZi.

Dale bylo formulovéno druhé usneseni z jednani RV NPO:

RV vyzyvd VK, aby do 5 pracovnich dnii zaslali na MPO-DU informaci o investicich, kde jesté nejsou
vyhldseny vyzvy v ¢lenéni digital/clima/ostatni. Nutnd je identifikace vyzev, alokace, ndvaznosti na
CSR.”

,RV uklddd VK, aby do 5 pracovnich dnii opakované prosli své komponenty (investice a reformy)

a identifikovali uspory v ¢lenéni digital/clima/ostatni.”

Vysledek hlasovani: PROTI: 0, ZDRZEL SE: 0, PRO: 15,

MPO-DU pfipravi do konce listopadu material na vladu pro informaci v ndavaznosti na pribézné
plnéni usneseni ¢. 641, kde shrne vysledky provedeného Setieni (usneseni ¢. 2) a navrhne viadé
event. pfesuny a zmény CID a to v¢. informace o tom, co kam mizZe byt pfesunuto a jaké budou

dopady tohoto presunu.

Dale byl predstaven material ,Zmény CID” pfiloha €. 4, ktery indikuje jiz posbirana rizika a zmény.
Ndsledné pani feditelka informovala o tom, Ze zména CIDu neni jednoduchou procedurou,
v pripadé malé zmény se bavime v horizontu 2-3 mésicQ. V pripadé velké zmény CID, a ukoly vlady
rozhodné sméruji k velké zméné, se mize jednat i o vic jak pllrocni vyjednavani. Novy CID tak
mUze byt klidné i v druhém ¢i tfetim kvartalu 2025. O zménach CID budou s EK oteviena jednani
po ukonceni posuzovani Zadosti o platbu ze strany EK. S ohledem na usneseni ¢. 641 budou muset
byt pfipravené zménové fiSe ve velmi kratké terminu. Na jednani se dohodlo, Ze termin pro
odevzdani zménovych fisi bude 22. 11. 2024. VK budou tyto fiSe nahrdvat do pfedpfipravené
slozky na Teams stejnym zpUsobem, jako tomu bylo v pfedchozi revizi.

7. Diskuze a rtzné

Priprava nadchazejici Zadosti o vyplatu

Pani feditelka informovala ¢leny o tom, Ze je nutné zahajeni praci na vykazovani splnéni M/C z 6.
zadosti o vyplatu grantové ¢asti a 2. Zadosti o vyplatu zapUjckové ¢asti. Pro Zadosti o vyplatu bude
koncem tohoto tydne ze strany MPO-DU rozeslan seznam viech M/C v 6. vyplaté, za Gcelem
aktualizace kontaktnich osob k danym M/C. Zaroven budou rozeslany predpfipravené Cover notes
(CN) s instrukcemi, jak dale postupovat. Ze strany VK bude nutné zaloZit zpravy v IS AIS — jedna se
pouze o zaloZeni zprav (nikoli jejich finaIni podani), tak aby veskera naslednd komunikace pfiprav
CN probihala jiz pouze prostfednictvim AlS.

Zménou, oproti dfivéjSim Souhrnnym Zadostem o vyplatu je tedy to, Ze zaciname se shérem

podkladl v predstihu a veskerou komunikaci centralizujeme do ASI MPO DU.



Predpoklad je takovy, Ze od 15. 11. do 15. 1. mohou probihat prace na pripravé CN a podkladi
mezi VK a MPO DU. Zmapujeme realny stav plnéni, ocekdvani ohledné dodani veskerych podklad
a podobné. Cilem je otocit proces, ktery nyni VK redlné uplatiuji. Snazime se co nejdfive zacit resit
CN, abychom predesli pfekvapenim a problémm 2 dny pred podanim platby. KdyZ tento proces
oto¢ime, mame redlné vice ¢asu na to, abychom s vami spolupracovali a odladili si znéni CN pred
podanim na EK.

Termin pro podani MZ ZOV se timto neméni a z(stava dle MP Monitorovani 15. 1. 2025. Pfedstava
MPO DU je viak takova, Ze 15. 1. obdriime MZ ZOV véetné CN ,,v maslich®, s pfipadnou informaci,
co jesté schazi a kdy to bude dodano. Neni mozné teprve 15. 1. zjistovat, Ze VK nevi, co maji plnit,
¢im to maji prokazat, jaké jsou formalni nalezitosti a podobné. Tomuto chce MPO DU predejit tim,

Ze tyto procesy zaciname fesit v predstihu.

MMR - Plnéni cilt v opatfeni 4.1.4

Zastupce MMR upozorfiuje RV NPO, e néktefi pfijemci podpory na administrativni kapacity
v4.1.4 NPO neobsazuji prislusnd mista, na kterd maji vyclenény prostiedky v dané
subkomponenté, resp. projektech, naopak néktefi jini pfijemci maji nedostatek administrativnich
kapacit a pro adekvatni implementaci NPO by potfebovali personalné posilit. Kdyz MMR priabézné
komunikuje s pfijemci/resorty, které dostupné pozice neobsazuji, s zadosti, jestli by nemohly
dlouhodobé neobsazené pozice "uvolnit" pro potfeby jinych pfijemci/resortd, které z hlediska
administrativnich kapacit pocituji nedostatky, dotéené resorty vzdy reaguji, ze volné pozice
jednou obsadi, a pocet mist ve svych projektech nechtéji snizovat. Proto MMR navrhuje pfijmout
usneseni nize. Z hlediska pInéni cile subkomponenty 4.1.4, kdy musi na administraci NPO k 31. 12.
2024 pracovat urcity pocet FTE, pfijeti usneseni nehraje dllezitou roli, protoze cil je jiz ke konci
zari plnén na 99 %, a presuny pozic mezi pfijemci se do konce t.r. jiZz nezrealizuji, z hlediska zajisténi
adekvatnich administrativnich kapacit pro administraci NPO na jednotlivych resortech po zbyvajici
¢as realizace NPO je viak pijeti usneseni dileZitym krokem. Ostatni ¢lenové RV NPO, s vyjimkou
MPSV, nesouhlasi s pfijetim navrhovaného usneseni.

Navrh MMR na dal$i usneseni RV: ,RV vyzyvd vsechny prijemce podpory na posileni
administrativnich kapacit v subkomponenté 4.1.4, aby plnili indikdtory stanovené v projektech,
a tim pomohli doséhnout dosaZeni cile subkomponenty. V pfipadé nesplnéni hodnoty indikdtoru
k31. 12. 2024 (minimdlini plnéni na 96 % hodnoty indikdtoru) je moZné pristoupit ze strany
vlastnika subkomponenty 4.1.4 ke sniZeni hodnoty indikdtoru daného projektu/prijemce
a uvolnéna FTE pridélit jiné instituci, kterd deklaruje nedostatek FTE podilejicich se na
implementaci a administraci NPO. V pfipadé dlouhodobého neplnéni hodnoty indikdtoru (méné
neZ 96 % hodnoty indikdtoru v poslednich 6 mésicich) muZe vlastnik subkomponenty 4.1.4
pristoupit k jedndni s MF ohledné poniZeni ¢i zastaveni pridélovanych financnich prostredku
urcenych na zajisténi osobnich ndkladt osob podilejicich se na implementaci a administraci NPO

v rdmci subkomponenty 4.1.4.“

Po tomto navrhu probihala diskuze na vyboru. V ramci ni zastupce MMR jesté upozornil na situaci,
kdy MD zrusilo v rdmci systemizace mista financovana ze subkomponenty 4.1.4, a MMR jako
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vlastnika komponenty o tom neinformovalo, k tomuto by nemélo dochdazet. Vétsina clenl
v diskuzi vyjadfovala negativni postoj k tomuto navrhu. Nasledné bylo o ndvrhu hlasovano.
Vysledek hlasovani: PRO 2, ZDRZEL SE 3, PROTI 10 - Navrh usneseni, nebyl pfijat.

Dale se ke slovu prihlasil zastupce MV, ktery indikoval zdrzeni v implementaci kyberbezpecnosti.
Hlavnim dlvodem je to, Ze nebyla dlouhou dobu schvélena programova dokumentace a problémy
s narozpoctovanim financnich prostfedkd na realizaci investic v zapljéce. MV zatim v ramci
diskuze indikovalo, Ze do budoucna bude pozadovat odlozeni platby €. 8, tj. predposledni platby

v roce 2026 a to o cca 6 mésicu.

V reakci na prodlufovani termin(i uvedla zastupkyné UV, e ¢lenské staty pozaduji po EK
prodlouzeni RRF. Nicméné EK toto zatim odmitd. Zakladni podminkou k prodlouzeni by byla

zména nafizeni a EK avizovala, Ze nema do konce RRF ambici ménit nafizeni.

Prilohy:

pfiloha €. 1 — prezencni listina;
priloha ¢. 2 — prezentace MF-AQ;
priloha ¢. 3 — prezentace MPO-DU;

pfiloha €. 4 — zmény CID.
Zapsal za sekretariat RV NPO: zastupci MPO-DU
Schvdlila za sekretariat RV NPO: feditelka Odboru koordinace Narodniho planu obnovy

Schvalil: ptedseda RV NPO



