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ZÁPIS Z VÝBORU NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY (NPO) 
 

Datum: 14. března 2022, 10:00-15:30 

Místo konání: Na Františku 32, 110 15 Praha, místnost 239  

Předsedající: jmenovaná předsedkyně Výboru NPO 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádalo dne 14. března 2022 prezenční formou další jednání 

Výboru Národního plánu obnovy, za účelem projednání a informování o aktuálním dění ve vybraných 

oblastech, týkajících se Národního plánu obnovy. 

 

ÚČASTNÍCI: 

1.  Předsedkyně výboru (Ministerstvo průmyslu a obchodu) 

2.  Výkonný místopředseda výboru (Ministerstvo průmyslu a obchodu) 

3.  Zástupci odboru koordinace NPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu)  

  

Za vlastníky komponent a hospodářské a sociální partnery 

 

4. Zástupce  (Ministerstvo kultury - MK) 

5. Zástupci                      (Ministerstvo pro místní rozvoj - MMR) 

6. Zástupci                          (Ministerstvo financí - MF) 

7. Zástupce  (Transparency International - TI) 

8. Zástupce                         (Ministerstvo zemědělství - MZe) 

9. Zástupce  (Svaz průmyslu a dopravy ČR - SPČR) 

10. Zástupce  (Asociace samostatných odborů - ASO) 

11. Zástupci                        (Ministerstvo průmyslu a obchodu – MPO) 

12. Zástupce                        (Českomoravská konfederace odborových svazů - ČMKOS) 

13. Zástupce                          (Česká bankovní asociace - ČBA) 

14. Zástupce                         (Úřad vlády - ÚV) 

15. Zástupce                         (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - MŠMT) 

16. Zástupci                        (Asociace krajů ČR, Pardubický kraj - AKČR) 

17. Zástupce                        (Ministerstvo životního prostředí - MŽP) 

18. Zástupce           (Ministerstvo zdravotnictví - MZ) 

19. Zástupce                       (Ministerstvo vnitra - MV) 

20. Zástupce                          (Ministerstvo práce a sociálních věcí - MPSV) 

21. Zástupce                        (Česká konference rektorů - ČKR) 

22. Zástupce                          (Rada vysokých škol - RVŠ) 

23. Zástupce                          (Akademie věd ČR - AV) 

24. Zástupce                        (Otevřená společnost) 
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25. Zástupce                         (Ministerstvo spravedlnosti - MS) 

26. Zástupce                         (Spolek pro obnovu venkova ČR – SPOV ČR) 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ 

1) Úvodní slovo předsedkyně Výboru Národního plánu obnovy, úkoly z předchozího ustavujícího 

jednání; 

2) Rekapitulace jednání mise EK v ČR;  

3) Představení aktuálního stavu implementace Národního plánu obnovy, harmonogramu prací 

a dalších jednání s Evropskou komisí, informace o připravovaném usnesení vlády ČR; 

4) Informace o metodických dokumentech; 

5) Různé a diskuze. 

 

ÚVOD 

Jednání Výboru Národního plánu obnovy (dále také jen „V-NPO“) zahájila paní předsedkyně výboru. 

Přivítala pana místopředsedu Výboru, paní ředitelku z Odboru koordinace za MPO a všechny přítomné 

členy. Účastníky informovala o programu jednání – zejména o aktuálním dění v rámci NPO, 

uskutečněné únorové high level misi zástupců EK v ČR (dále také jen „mise EK“) nebo materiálu k NPO, 

který je momentálně v mezirezortním připomínkovém řízení.  

REKAPITULACE MISE EK V ČR  

Na úvodní slova paní předsedkyně navázala zástupkyně MPO-DU dalším bodem jednání, a to 

rekapitulací high-level mise EK v ČR, v rámci které, nás EK informovala, jakým způsobem si představuje 

nastavení implementace NPO v ČR. Hlavním výstupem mise je především apel EK na správnou 

implementaci a dále zaměření se na naši první žádost o výplatu finančních prostředků, a s tím 

spojené splnění daných milníků a cílů. V ideálním případě by žádost o výplatu finančních prostředků 

měla být podána ve 3. kvartálu tohoto roku. Dalším výstupem z mise EK bylo ujištění o závaznosti již 

schváleného prováděcího rozhodnutí Rady, tzn. neměnnosti schválených milníků a cílů, které jsou 

pevně definovány. Zároveň paní ředitelka poukázala, že se tím nevylučuje možnost případných změn 

v budoucnu, nicméně EK chce momentálně vidět implementaci NPO, a to že ČR aktivně pracuje  

na realizaci milníků a cílů. Dále EK zdůraznila potřebu splnění 8 klíčových milníků, které jsou 

vymezenou podmínkou, abychom mohli předložit první žádost o výplatu finančních prostředků. 

Milníky jsou v rámci komponenty 4.3 v gesci Ministerstva spravedlnosti. Dále v rámci reformy 5, 

k auditu a kontrole, se jedná hlavně o dva klíčové body, a to transpozice AML směrnice do Zákona 

o skutečných majitelích, druhý bod se týká dořešení otázky střetu zájmů. EK trvá na novelizaci zákona 

o skutečných majitelích a dle harmonogramu to vypadá, že cca do září 2022 by tato novelizace měla již 

nabýt platnosti. Dále se s EK řešilo navýšení národní obálky, které jde „ruku v ruce“ s nižším výkonem 

české ekonomiky ve srovnání s průměry zemí EU (výše HDP). Může se jednat o dodatečné navýšení 

o cca 580 až 600 mil. EUR s tím, že by toto finanční navýšení bylo vázáno na přidání nových reforem. 

Výtka ze strany EK byla směrem k nedostatečné publicitě a komunikaci NPO, kdy je třeba ze strany 

MPO-DU a též vlastníků komponent lépe komunikovat implementaci NPO, jak směrem k laické, tak 

primárně odborné veřejnosti. Dále EK upozornila na fakt, aby nedocházelo k následným novelizacím 

a změnám již schválených reforem/zákonů, které by mohly mít negativní vliv na splnění původně 

deklarovaných cílů těchto opatření.  
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PŘEDSTAVENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, HARMONOGRAMU 

PRACÍ A DALŠÍCH JEDNÁNÍ S EVROPSKOU KOMISÍ, INFORMACE O PŘIPRAVOVANÉM 

USNESENÍ VLÁDY ČR  

Aktuálně je realizován pololetní reporting, který se bude uzavírat v termínu k 30. 4. 2022 s tím, že 

první reporting byl realizován na podzim loňského roku. V rámci tohoto reportingu informuje ČR 

Evropskou komisi o realizaci a plnění jednotlivých milníků a cílů. Nyní se reporting týká 72 milníků/cílů, 

tzn. že se momentálně sbírají údaje od jednotlivých VK k doložení potřebných dat. Veškeré informace 

o členění milníků a cílů do žádostí o výplatu finančních prostředků lze nelézt na 

https://www.planobnovycr.cz/plneni-npo. Dále paní ředitelka informovala, že se momentálně 

finalizuje proces konzultací a text znění Provozního ujednání, což je také jedna z podmínek, aby mohla 

být předložena první žádost o výplatu finančních prostředků.  

S vyšší mírou odpovědnosti za implementaci NPO na straně členského státu souvisí vyšší míra 

reportování. S tím souvisí i tzv. Reporting společných ukazatelů, který je společný pro všechny členské 

státy, které vykazují 14 průřezových společných ukazatelů. V únoru letošního roku byl ukončen 

1. reporting společných ukazatelů a další bude realizován k 31. 8. 2022. 

Dále byl výbor informován o tom, že byla provedena „inventura“ NPO s tím, že relevantní informace 

byly získány od VK. O výsledcích šetření bude informována vláda ČR.  U většiny (67 %) milníků/cílů není 

potřeba žádných dalších požadavků/změn v závazném Prováděcím rozhodnutí Rady pro úspěšnou 

implementaci. U 15 % milníků/cílů je třeba dodatečných finančních prostředků a u 18 % milníků/cílů 

jednotlivé resorty deklarují potřebu změny cílových hodnot, termínů plnění či popisu, jakým způsobem 

má být daný milník naplněn. Tyto informace, společně s identifikovanými riziky v implementaci NPO, 

budou součástí předkládací zprávy usnesení pro jednání vlády ČR a nyní jsou představována členům 

výboru. Mezi hlavní rizika byly VK identifikovány nedostatečné finanční zdroje na financování DPH, 

ceny energií, financování milníků/cílů, které jsou financovány čistě ze státního rozpočtu a personální 

kapacity. Obsah navrhovaného usnesení v sobě též zahrnuje žádost o tzv. koordinační jednotku (1 

odpovědná osoba) za dané ministerstvo, která bude následně komunikovat s MPO-DU. 

 

INFORMACE O METODICKÝCH DOKUMENTECH 

V lednu 2022 proběhlo per rollam hlasování o metodických dokumentech v rámci Řídícího výboru NPO. 

Metodické dokumenty byly schváleny a jsou dostupné i pro veřejnost na 

https://www.planobnovycr.cz/dokumenty.  Metodický dokument pro DNSH (Do No Significant Harm) 

bude teprve schvalován. 

 

 

 

RŮZNÉ A DISKUZE 

https://www.planobnovycr.cz/plneni-npo
https://www.planobnovycr.cz/dokumenty
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Zástupce ÚV podpořil výsledky/výstupy mise EK v ČR a vyzdvihnul důležitost naplnění milníků a cílů 

tak, aby úspěšně proběhla první platba. 

Zástupce SPČR apeloval na vyhlašování výzev, které jsou zpožděny a upozornil na neustále posuny 

v původně avizovaných termínech i přes připravenost výzev. Zároveň poděkoval, že EK souhlasí s tím, 

aby parametry jednotlivých výzev byly komunikovány se sociálními partnery, třeba na nově vznikajícím 

podvýboru pro podnikání. Požádal o informace, zda bude aktualizován a upřesněn harmonogram 

výzev? Také požádal o informaci, jaké konkrétní kroky budou učiněny ve vztahu k řešení rizik neplnění 

všech milníků a cílů komponent, jak bylo předloženo do MPŘ a prezentováno. Jak toto konkrétně vláda 

a vlastníci ošetří. Ohledně alokace pro ČR doporučil využít část pro průmyslový aplikovaný výzkum nad 

rámec stávajících a plánovaných zdrojů, protože naplňují jedno z přímých „country specific 

recomendation“ EK a EK toto již v minulosti hodnotila kladně. Zbylé prostředky doporučil zvážit využité 

ve vztahu k dění na Ukrajině a k podpoře dotčených firem válečným konfliktem. 

Zástupce MPO komentoval rozdělení dodatečných prostředků 13-14 mld. Kč např. pro program 

TREND, což by mělo být podpořeno i reformním úsilím, kupříkladu novelizací zákona č. 130/2002. Dále 

popisoval možné přerozdělení v reakci na aktuální situaci na Ukrajině. Lze předpokládat, že úvahy 

budou směřovat ke Green Dealu, odchod od plynu atd. V současné době (březen, duben) budou 

sbírány případné podněty od VK (max. 4 strany textu) spolu s návrhem reformy. Podněty následně 

budou projednány i na vládě. Rozhodně platí, že schválení navýšení národní obálky se váže na první 

žádost o výplatu finančních prostředků. Dále doplnil, že je třeba odpovědně přistoupit k 

daným platbám, a následně lze uvažovat o případných změnách NPO i v kontextu např. Ukrajiny. 

Zástupkyně MPO-DU doplnila, že momentálně nemáme informaci, jaké dopady budou v případě, že 

se nesplní nějaká reforma/investice, tzn. jak se bude případně krátit platba. Co se týká harmonogramu 

výzev, tak označování jejich vyhlášení v rámci kvartálů zůstane zachováno, právě z důvodu, že se data 

vyhlášení mění příliš často, čímž by se musel v této četnosti měnit i samotný zveřejněný harmonogram, 

což není účelem. 

Zástupce ASO apeluje na to, aby se NPO změnil v kontextu současné situace na Ukrajině. Je třeba 

podpořit občany, snížit ceny energií. Současný Green Deal je „mrtvý“ a bez uhlí se v následujících letech 

neobejdeme. Požádal, aby tato zmínka byla uvedena v zápise. Dále kritizuje např. reformu stavebního 

zákona. Zástupce MPO zmínil, že reformy, též např. výzva na fotovoltaiku, pomohou v otázce 

energetické chudoby či podpoře pro snížení energetické závislosti na Rusku. 

Zástupce MPO: V rámci komponenty 5.2 je dána částka 3,2 mld. Kč na investice, reforma Národní 

koordinační skupiny pro aplikovaný výzkum je ve fázi finalizace. Vyhlášení výzvy Country for the Future 

se očekává v květnu až v červnu 2022, komponenta jako taková nemá prodlení a zásadní problémy. 

Zástupce MPSV: Komponenta 3.3 je v gesci MPSV. Výzva na dětské skupiny bude vyhlášena v rámci 

několika dní (2,7 mld. Kč). Detaily výzvy byly diskutovány loni v rámci podvýborů. Pro sociální 

infrastrukturu je alokováno 8,5 mld. Kč a očekává se, že do konce března 2022 bude vyhlášena výzva. 

Poslední a třetí oblast je rekvalifikace v oblasti digitalizace. Zde byla reforma splněna a výzvy budou 

vyhlášeny do konce tohoto pololetí, maximální zpoždění do 3 měsíců. 

Zástupce MŽP: MŽP je zahrnuto v 5 ti komponentách, jsou vyhlášeny 4 výzvy. V rámci programu Nová 

zelená úsporám se jedná o produkt tzv. „Velká dešťovka“ a Energetické úspory veřejných budov. 

Momentálně se dokončuje výzva na podporu nákupu vozidel na alternativní pohon a na dobíjecí 
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infrastrukturu ve veřejném sektoru. Ve druhém kvartálu letošního roku budou vyhlášeny výzvy  

na podporu biodiverzity. Poslední dvě výzvy budou vyhlášeny na přelomu 3. a 4. kvartálu na podporu 

investic k cirkulární ekonomice a podporu zakládání energetických společenství. 

Zástupkyně MV: Za komponenty 1.1 a 1.2 probíhá inventura u realizátorů všech komponent, 

momentálně je sesbírána cca třetina dat/odpovědí. Na základě analýzy budou vyhlášeny výzvy  

na začátku dubna 2022. Probíhají práce na interních manuálech a metodikách. 

Zástupce MZe: Za komponentu 2.6 v rámci sub-komponenty Protipovodňová opatření budeme mít 

letos zazávazkovány všechny projekty.  V rámci 2.6.2 budou letos vyhlášeny nové výzvy, neočekávají 

se žádné problémy. V sub-komponentě Pozemkové úpravy se letos očekává realizace za 300 mil. Kč. 

Zástupkyně MK: Za komponentu 4.5 se počítá s vyhlášením výzev ve druhém kvartálu 2022 

a momentálně se diskutuje se stakeholdery. Pokud dojde k navýšení prostředků NPO v obálce pro ČR, 

je Ministerstvo kultury připraveno realizovat části své komponenty zařazené do národních zdrojů. 

Především Transformace státního fondu kinematografie na Fond Audiovize by bylo vhodné zařadit  

do financování z EU prostředků. Jednak jde o reformu, která je okamžitě připravena k realizaci, a navíc 

zcela odpovídá na výzvy a požadavky digitalizace. 

Zástupkyně MS: Za komponentu 4.3 máme důležitý milník, a to úpravu zákona o skutečných majitelích. 

Momentálně se řeší s EK novelizace zákona. Tato novelizace a její časový harmonogram má dopad  

na další části komponenty 4.3 – především z oblasti kontrol a auditu, a také potažmo na možnost 

podání první žádosti o výplatu finančních prostředků v září tohoto roku. 

Zástupkyně MZ informovala o připravovaných výzvách a zmínila ambice pro část prostředků z navýšení 

národní obálky v souvislosti s krizovou připraveností (uprchlická krize Ukrajina). Jednalo by se o 

investice do vybudování „pointů“ pro veškeré krizové situace a reformu pro nastavení systému pro 

biologické hrozby pro zdravotnictví. Dále by se jednalo a systém péče pro geriatrické pacienty. 

Zástupkyně MPO: Výzvy na cirkulární ekonomiku se připravují, je drobný problém v souvislosti 

s textem v OA, část komponenty běží dobře. 

Zástupkyně MPO: Za komponentu 2.2 (energetické úspory) jsou splněny 2 milníky. Výzva na 

rekonstrukce veřejného osvětlení je hotová od října 2021. Momentálně se čeká na schválení 

metodických pokynů. Vyhlášení výzvy v průběhu dubna. Výzva na Renovace budov se momentálně 

připravuje a upravuje i v kontextu nárůstu cen. 

Zástupce MŠMT: Téměř všechny výzvy jsou vyhlášeny a na projektech se pracuje. Harmonogram by 

měl být dodržen. Chybí prostředky na dofinancování DPH zejména u infrastrukturních projektů. 

Zástupce MMR: Za komponentu 1.6, která je navázána na novelu stavebního zákona, která půjde  

na začátku dubna 2022 do mezirezortního připomínkového řízení očekává, že stanovené termíny 

budou splněny. 

Zástupce AKČR se dotázal, jestli byla vydefinována dělící linie mezi NPO a IROP v oblasti sociální 

infrastruktury. Zástupce (MPSV) informoval, že co se týče výzvy na sociální služby, tak dohoda je 

momentálně na ústní úrovní a první výzva bude vyhlášena v březnu. V rámci této výzvy bude dělící linie 

taková, že MPSV bude financovat pobytové služby v rámci ČR a v Praze ambulantní a terénní služby a 

IROP bude proplácet ambulantní a terénní služby v celé ČR. Dále se dotazoval, co by znamenalo 
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nesplnění milníků/cílů z pohledu NPO tak i jednotlivých komponent. Dále komentoval, že nastavení 

milníků/cílů a CIDu jako takového, nebylo konzultováno s územními partnery (s realizátory projektů), 

což se může propsat i při implementaci NPO. Zástupce MPO řekl, že je třeba splnit milníky/cíle a přejít 

k první platbě a následně je možné se bavit o případných změnách. Je třeba se zaměřit letošní rok na 

implementaci. Zástupkyně MPO-DU zmínila, že EK bude zajímat a zvažovat důležitost případné 

nesplněné reformy/investice v rámci celého NPO. Princip kolektivní viny bude nadále platit. Přesný 

mechanismus krácení plateb při nesplnění nebyl ze strany EK doposud objasněn. 

Zástupce ČKR poděkoval za členství a reagoval na problematiku dofinancování DPH. Zástupce MPO 

reagoval s tím, že je třeba jednat a vyhlásit výzvu, aby se rychle realizovalo a popř. se více 

neprodražovalo. V momentě, kdy se vysoutěží realizátor, je teprve známa cena. Je opravdu potřeba 

začít soutěžit či vyhlašovat, abychom zafixovali ceny a mohli začít realizovat. Otázku financování lze 

následně řešit již na základě znalosti konkrétních částek. 

Zástupce SPOV ČR navrhuje vytvořit legislativní plán, který by souvisel s NPO tak, aby byly dané zákony 

či reformy potřebné pro NPO přehledně centralizované, a to i z časového hlediska. Zástupce MPO 

reaguje ve smyslu, že schválené reformy/zákony budou mít označení NPO, tzn. měly by mít 

v legislativním procesu přednost a dále by se neměly měnit. 

Zástupce TI se dotázal, proč členové Výboru nejsou informováni ohledně připraveného materiálu  

na vládu. Oni ani novináři nebyli informováni dopředu o této aktivitě. Doporučil lepší komunikaci 

a poukázal, že se probírá něco, o čem nemají členové informace. Dále zmínil, že je naprosto legitimní, 

že parametry NPO by se měly změnit na základě vývoje situace na Ukrajině a s ní spojenými dopady. 

Dále by rád věděl, jak budou komunikovány návrhy, které budou zde, na Výboru, vzneseny. A jako 

poslední věc zmínil, že si není jistý, že všichni členové Výboru mají informace o jednání na podvýborech 

a zároveň o jejich statutu. Zástupce MPO odpověděl, že materiál na vládu vzniknul ve věci zajištění 

lepší koordinace NPO. Klíčová věc je ta, aby byla zajištěna jedna stěžejní kontaktní osoba na každém 

rezortu pro implementaci NPO. Souvislost s Výborem tento materiál nemá a momentálně 

probíhá mezirezortní připomínkové řízení, takže považuje za vhodné nechat doběhnout tento proces 

a následně lze komunikovat navenek již konkrétní výsledky, nikoliv materiál, který se neustále mění. 

Zástupkyně MPO-DU vyzvala jednotlivé zástupce podvýborů, aby zareagovali na dotaz TI. Zástupce 

navrhnul zrušení podvýborů, pokud členům Výboru dané podvýbory nedávají smysl. Zástupce MPSV 

se postavil pozitivně k fungování podvýborů a se zveřejňováním zápisu nevidí problém, pošle jej na 

MPO-DU. Zástupce (AK ČR) požádal o vysvětlení procesů jednání Výboru NPO a jeho podvýborů tak, 

aby následně mohl předat informaci ostatním hejtmanům. Zástupkyně MPO-DU navrhla, že 

předsedové podvýborů budou na každém Výboru referovat o aktivitách a činnostech podvýborů 

a zástupce MPO-DU, že členové jednotlivých podvýborů budou do týdne zasílat informaci o svých 

činnostech Řídícímu výboru NPO a Výboru NPO (o těchto návrzích bylo hlasováno). 

Zástupkyně MS stanovisko je jednoznačné, podvýbor pro transparentnost není nezbytný a vhodnější 

jsou už existující platformy pro diskusi např. platformy pro otevřenou společnost. Zástupce TI je 

rozhodně pro podvýbory, které informují o dění NPO. 
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NÁVRHY USNESENÍ A HLASOVÁNÍ 

Přijatá Usnesení V-NPO: 

 

Usnesení č. 1 k formálnímu schválení nových členů Výboru NPO 

Členy Výboru NPO se formálně stali dva noví členové, a to Česká bankovní asociace a Česká konference 

rektorů. 

 

Návrh usnesení byl schválen většinou hlasů. 

 

Usnesení č. 2 k informování Výboru NPO o aktivitách jednotlivých podvýborů 

Předsedové podvýborů budou povinně informovat o svých činnostech a závěrech Výbor NPO. 

 

Návrh usnesení byl schválen většinou hlasů. 

 

Usnesení č. 3 k předkládání zápisů z jednání podvýborů Řídícímu výboru a Výboru NPO 

Zápisy z podvýborů budou k dispozici členům Řídícího výboru NPO a členům Výboru NPO. 

 

Návrh usnesení byl schválen většinou hlasů. 

Přílohy:  Příloha č. 1 – prezenční listina 

Příloha č. 2 – Návrh nominací z oblasti sociálních a hospodářských partnerů na členství 

ve Výboru NPO 

  Příloha č. 3 – prezentace 

 

 

Zapsala za sekretariát výboru: zástupkyně MPO-DU 

  

Schválila: předsedkyně Řídícího Výboru NPO 
 

https://www.enovation.cz/aktuality/dotace-pro-podnikatele/do-no-significant-harm-dnsh-neboli-zasada-vyznamne-neposkozo/
https://www.enovation.cz/aktuality/dotace-pro-podnikatele/do-no-significant-harm-dnsh-neboli-zasada-vyznamne-neposkozo/

