
  

ZÁPIS Z VÝBORU NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY 

Datum: 30. října 2025, 10:30-11:45 

Místo konání: Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1 

Předsedající: výkonná místopředsedkyně Výboru Národního plánu obnovy 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále také „MPO“) uspořádalo dne 30. října 2025 prezenční formou 

12. jednání Výboru Národního plánu obnovy (dále také „V NPO“) za účelem projednání a informování 

o aktuálním dění ve vybraných agendách, týkajících se Národního plánu obnovy (dále také „NPO“). 

ÚČASTNÍCI: 

1. výkonná místopředsedkyně Výboru NPO, náměstkyně ministra  

pro evropské záležitosti (Úřad vlády, ÚV) 

2. ředitelka Odboru koordinace Národního plánu obnovy  

(Ministerstvo průmyslu a obchodu – Delivery Unit, MPO-DU) 

Za vlastníky komponent a další partnery 

3. zástupce   (Svaz měst a obcí České republiky, SMO ČR) 

4. zástupce   (Ministerstvo vnitra, MV) 

5. zástupci   (Ministerstvo financí, MF) 

6. zástupce   (Svaz energetiky České republiky, SE) 

7. zástupci   (Odbor koordinace Národního plánu obnovy, MPO-DU) 

8. zástupce   (Ministerstvo kultury, MK) 

9. zástupkyně   (Ministerstvo zdravotnictví, MZ) 

10. zástupkyně    (Ministerstvo práce a sociálních věcí, MPSV) 

11. zástupci   (Ministerstvo spravedlnosti, MS) 

12. zástupce   (Česká bankovní asociace, ČBA) 

13. zástupkyně   (Digitální agentura, DIA) 

14. zástupce   (Ministerstvo životního prostředí, MŽP) 

15. zástupkyně    (Ministerstvo zemědělství, MZe) 

16. zástupkyně    (Úřad vlády, ÚV) 

17. zástupci   (Ministerstvo pro místní rozvoj) 

18. zástupce   (Asociace Výzkumných Organizací, AVO) 

19. zástupkyně    (Charita ČR) 

20. zástupce   (Ministerstvo dopravy, MD) 

21. zástupce   (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, MŠMT) 

22. zástupce   (Asociace samostatných odborů, ASO-OSZ) 

23. zástupkyně    (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, MŠMT) 

24. zástupkyně    (Glopolis) 
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25. zástupce   (Ministerstvo průmyslu a obchodu, MPO) 

26. zástupkyně    (Česká biskupská konference, ČBK) 

27. zástupce   (Magistrát hlavního města Prahy, MHMP) 

28. zástupce    (Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 

ČR, KZPS) 

29. zástupce   (Svaz měst a obcí České republiky, SMO ČR) 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ 

1. Úvodní slovo místopředsedkyně 

2. Přijetí nových členů Výboru NPO 

3. Stav NPO 

4. 6. a 7. žádost o výplatu (2025) 

5. Poslední revize CID 2025 

6. Představení změn Statutu, Jednacího řádu a Etického kodexu V NPO 

7. Diskuze a různé 

 

1. Úvodní slovo místopředsedkyně 

Paní místopředsedkyně ve svém úvodním slovu představila program jednání a přivítala členy Výboru. 

2. Přijetí nových členů Výboru NPO 

Paní ředitelka MPO-DU zahájila jednání informováním o žádosti Svazu energetiky stát se členem 

V NPO. Svaz bude na jednáních V NPO zastoupen panem zástupcem, který v rámci V NPO působil již 

dříve jako zástupce Svazu průmyslu ČR. 

Hlasování o přijetí Svazu energetiky za člena V NPO. 

Schváleno (25 členů) - Proti 0 - Zdržel se 0 

3. Stav NPO 

Následně paní ředitelka přistoupila k informování členů V NPO o aktuálním dění v rámci NPO. Jako 

první představila aktualizovanou časovou osu plnění NPO. Uvedla, že zatím poslední 6. Žádost o výplatu 

(dále také „ŽOV“) byla podána v červnu 2025. Celkem v sobě zahrnovala 55 milníků a cílů, přičemž 

všechny byly ze strany Evropské komise (dále také „EK“) vyhodnoceny jako splněné v červenci 2025. 

Finanční prostředky ve výši 38 mld. Kč (45 mld. Kč při započtení předfinancování) obdržela Česká 

republika (dále také „ČR“) 26. září 2025. 

Paní ředitelka také uvedla, že dosud nebyla zcela uzavřena 5. ŽOV, ve které byly 2 milníky vyhodnoceny 

ze strany EK jako nesplněné. Konkrétně se jednalo o M 304 (Lex OZE 3) a M 193 (Dlouhodobá péče), za 

něž byla zadržena částka 5,6 mld. Kč (M 304 = 2 mld. Kč; M 193 = 3,6 mld. Kč). ČR podala opravnou ŽOV 

obsahující zadržené milníky 18. června 2025. Výsledné hodnocení obdržela ČR od EK 17. října 2025. 
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M 304 vyhodnotila EK jako splněný, tudíž zadržená částka 2 mld. Kč bude v plné výši uvolněna. Naopak 

M 193 vyhodnotila EK jako pouze částečně splněný. Z toho důvodu dojde ze strany EK k poměrnému 

krácení – 1,2 mld. Kč bude kráceno; 2,4 mld. Kč bude uvolněno a proplaceno. Proplacení uvolněných 

prostředků do ČR se očekává v prosinci 2025. 

Dále paní ředitelka informovala členy V NPO, že v návaznosti na usnesení vlády č. 734 ze dne 30. září 

2025 byly pokryty veškeré výdaje organizačních složek státu (dále také „OSS“) spojené s NPO 

k 31. srpnu 2025. Aktuálně MPO-DU ve spolupráci s MF řeší dokrývání výdajů příjmy z EU za měsíce 

září a říjen. Zůstatek na účtu cizích prostředků je více než 18 mld. Kč a dokrytí výdajů OSS může 

proběhnout v průběhu listopadu 2025, pakliže k tomu vláda přijme své usnesení. 

Následně paní ředitelka krátce seznámila členy V NPO s výsledky mise EK do ČR, která proběhla ve 

dnech 9. a 10. října 2025. Cílem mise bylo setkání EK a vlastníků komponent (dále také „VK“) za účelem 

prodiskutování nadcházející revize CID a vyjasnění si důkazů, které bude česká strana dokládat jako 

potvrzení o splnění milníků a cílů. Výstupem těchto schůzek je stanovení data 3. listopadu 2025, kdy 

ČR podá žádost o revizi CID. Paní ředitelka zdůraznila, že tento termín je pevně daný a není možné jej 

změnit z důvodu potřeby stihnout zasedání Rady ECOFIN plánované na 12. prosince 2025. 

V návaznosti na podání žádosti o revizi CID paní ředitelka uvedla, že příští 7. ŽOV bude podána kolem 

20. listopadu 2025. V současné době v sobě zahrnuje cca 18 milníků a cílů, nicméně v důsledku revize 

CID se předpokládá předřazení dalších cca 15 milníků a cílů z 8. a 9. ŽOV. Paní ředitelka upozornila, že 

navýšením počtu milníků a cílů v platbě dojde k úpravě platebního profilu, tj. za podanou 7. ŽOV ČR 

obdrží větší objem finančních prostředků. 

Paní ředitelka informovala členy Výboru také o přípravě materiálů na vládu. Aktuálně je připravován 

materiál Rozdělení příjmů z RRF ohledně rozdělení finančních prostředků a také Zpráva o realizaci NPO. 

Jedná se již o 9. zprávu v pořadí, kterou předkládá MPO jednou za 3 měsíce. MPO-DU očekává její 

předložení na vládu v prosinci 2025. 

4. 6. a 7. žádost o výplatu (2025) 

V případě 7. ŽOV paní ředitelka uvedla, že sestává z 18 milníků a cílů, přičemž 1 z nich, konkrétně M 303 

(One-Stop-Shop) je aktuálně nesplněn. Paní ředitelka poděkovala vlastníkům komponent za plnění 

milníků a cílů v předstihu a umožnění jejich předřazení do dřívějších plateb. 

Dále paní ředitelka nastínila proces související s podáním žádosti o revizi CID a následným podáním 

7. ŽOV. K formálnímu podání žádosti o změnu CID dojde 3. listopadu 2025. EK předpokládá její 

schválení 20. listopadu a následně její postoupení do výborů, kde bude dále projednávána. Ve stejný 

den ČR podá 7. ŽOV. Od tohoto momentu započne lhůta na její posouzení ze strany EK, nicméně MPO-

DU očekává, že s ohledem na podanou žádost o změnu CID uplatní EK tzv. mechanismus stop-the-clock, 

tj. dokud nebude formálně schválena revize CID, nebude EK posuzovat podanou 7. ŽOV. K jejímu 

posouzení se vrátí až po formálním schválení revidovaného CID na Radě ECOFIN, která by měla zasedat 

v polovině prosince. Schválení 7. ŽOV MPO-DU očekává na konci ledna 2026 a následné proplacení 

finančních prostředků pak na přelomu února/března 2026. 
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Dále poskytla paní ředitelka členům Výboru informace k ŽOV, které budou podány v roce 2026. 

8. a 9. ŽOV dohromady sestávají z celkem 126 milníků a cílů, přičemž očekává, že vlivem nastávající 

revize CID dojde ke snížení počtu milníků a cílů v platbě. Dále členům připomněla, že indikativní termíny 

pro splnění milníků a cílů jsou pro 8. ŽOV Q4 2025 (31. 12. 2025) a pro 9. ŽOV Q2 2026 (30. 6. 2026). 

Paní ředitelka rovněž členy důrazně upozornila, že veškerá realizace projektů a doložení dokumentů 

o splnění milníků a cílů musí proběhnout nejpozději do 31. 8. 2026. Jakékoliv důkazy splnění datované 

později nebudou akceptovány. Do 30. 9. 2026 musí ČR podat poslední souhrnnou žádost o výplatu do 

EK. 

Následně paní ředitelka krátce promítla graf týkající se finančních toků z RRF do ČR. K němu uvedla, že 

s ohledem na plánovanou revizi očekává, že se platební profil nadcházejících tří plateb upraví 

následovně – pro 7. ŽOV dojde k navýšení platebního profilu, zatímco u zbylých dvou dojde k jejich 

snížení, tudíž by mělo dojít k relativnímu vyrovnání platebních profilů. Dále informovala, že 7. ŽOV 

v sobě zahrnuje pouze milníky a cíle z grantové části, avšak 8. a 9. ŽOV zahrnují i půjčkovou část. 

Na to paní ředitelka navázala modelacemi srovnání členských států z hlediska čerpání finančních 

prostředků a z hlediska plnění milníků a cílů. V obou případech paní ředitelka s potěšením 

konstatovala, že ČR dosahuje solidních výsledků. Podrobnější informace jsou k dispozici v příloze č. 2. 

5. Poslední revize CID 2025 

Dále paní ředitelka přistoupila k dalšímu bodu jednání, a sice k nadcházející revizi CID, jejímž hlavním 

smyslem je zjednodušování pro účely snížení administrativní zátěže při dokládání splnění milníků a cílů, 

a to při zachování ambice NPO. Součástí revize budou úpravy textace, slučování milníků a cílů či 

finanční přesuny. Za tímto účelem paní ředitelka vyzvala všechny VK k notifikaci úspor, které budou 

využity pro 1) snížení alokace v půjčce (převod investic z půjčkové do grantové části), 2) nahrazení 

příjmů v případě možných budoucích krácení, tj. tvorbu zásoby pro případ, že by došlo ke snížení 

celkové alokace NPO, 3) drobné přesuny v situacích, kdy dochází ke snížení cíle, a tím pádem ke snížení 

costingu a naopak. 

Jelikož EK avizovala, že by nadcházející revize CID měla být poslední revizí CID vůbec, apelovala paní 

ředitelka na VK, aby si důkladně promysleli, co potřebují za změny, protože nyní je poslední šance 

změnit CID tak, aby bylo zajištěno co nejúspěšnější splnění zbývajících závazků v NPO. 

6. Představení změn Statutu, Jednacího řádu a Etického kodexu V NPO 

V rámci daného bodu jednání paní ředitelka krátce shrnula změny ve výše uvedených dokumentech, 

které představovaly především formální úpravu i mj. v důsledku organizačních změn na MPO a zároveň 

zajištění větší flexibility do budoucna. Ubezpečila členy Výboru, že změny jsou plně v souladu se 

statutem Řídicího výboru NPO (dále také „ŘV NPO“), který změny již schválil. 

Usnesení V NPO: „Výbor Národního plánu obnovy schvaluje aktualizované dokumenty Statut, Jednací 

řád a Etický kodex Výboru Národního plánu obnovy.“ 

Schváleno (26 členů) - Proti (0) - Zdržel se (0) 
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7. Diskuze a různé 

Audit Evropského účetního dvora (EÚD) 

V úvodu posledního bodu jednání paní ředitelka krátce informovala členy V NPO o auditu EÚD, který 

se konal ve dnech 1. – 3. října 2025 a zaměřil se na reformy týkající se veřejné správy. Výstupy z tohoto 

auditu se očekávají na podzim 2026. 

Výroční zpráva o RRF 

Dále paní ředitelka předala slovo paní zástupkyni ÚV, která si pro členy V NPO připravila stručné shrnutí 

z Výroční zprávy o RRF. Podrobnější informace jsou k dispozici v příloze č. 3. 

Diskuze 

Následně paní ředitelka vyzvala členy V NPO k položení svých případných dotazů. O slovo se přihlásila 

paní zástupkyně za Glopolis, která nejprve požádala o informaci, zda MPO-DU vnímá potenciální riziko 

u milníků a cílů v nadcházejících platbách, obdobně jako tomu bylo u M 304 a M 193, a následně 

směřovala dotaz k přípravě příštího víceletého finančního rámce (dále také „VFR“). Konkrétně se 

tázala, zda a jakým způsobem je do diskuzí zapojeno MPO, jak se bude připravovat Národní plán 

regionální partnerství a jak se do něj zapojí soustava výborů. Paní ředitelka k prvnímu dotazu uvedla, 

že rizika u budoucích milníků a cílů se snaží MPO-DU eliminovat zejména změnou CID. Největší riziko 

je vnímáno u velkých infrastrukturních projektů, kde hrozí časová rizika, nicméně MPO-DU bylo 

ujištěno ze strany VK, že vše bude dokončeno ve stanovených termínech. Další rizika jsou eliminována 

změnou verifikačních mechanismů, a proto si MPO-DU není aktuálně vědomo rizika krácení, které by 

bezprostředně hrozilo, i když situace se nadále vyvíjí a zítra může být jiná. Paní místopředsedkyně 

doplnila odpověď na uvedený dotaz a vyjádřila naději, že nadcházející vláda bude pokračovat v plnění 

závazků. 

Na druhý dotaz paní ředitelka odpověděla, že MPO je v kontaktu s MMR. Proběhlo již několik schůzek, 

kde se sdílely zkušenosti s nastavením systému, costingu a milníků a cílů. MPO se má zapojit také do 

připravovaného dotazníkového šetření, které bude MMR realizovat. Zapojení členů V NPO do přípravy 

VFR zatím nebylo diskutováno, MMR však disponuje vlastními partnerskými platformami a pokud má 

dojít k zapojení členů V NPO, je žádoucí, aby se toto nepřekrývalo s dalšími partnerskými platformami, 

které jsou na MMR již stanoveny. 

K odpovědi na tuto otázku se připojila také paní zástupkyně za MMR-NOK, která konstatovala, že 

Národní a regionální partnerský plán (NRPP) nebude kopírovat nastavení v NPO, ale půjde spíše cestou 

modelu Sociálního klimatického fondu (dále také „SKF“). Nepůjde tedy ani o kohezní fond ani o NPO, 

nýbrž se bude jednat o nový přístup, se kterým zatím nikdo nemá zkušenosti. Co se costingu a nastavení 

budoucího NRPP týká, tak MMR se snaží získat informace od tuzemských i zahraničních partnerů 

(například spoluprací s Polskem v oblasti obrany). Pro diskuze s relevantními partnery pak vzniknou 

tematické platformy. 

Paní místopředsedkyně k debatě dodala, že v případě VFR se pravděpodobně bude jednat o kombinaci 

dvou modelů – z modelu RRF bude určitě převzato nastavení principu milníků a cílů a vyplácení podle 
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jejich plnění a důraz na zahrnutí reforem do národních plánů. Výměna zkušeností probíhá i v rámci 

připomínkování pozic a instrukcí pro vyjednávání VFR, komunikace je tedy průběžná. 

Dále se přihlásila o slovo paní zástupkyně za DIA, která upozornila na rizika spojená s revizí a slučováním 

milníků a cílů v případě komponenty 1.7 v NPO. Paní ředitelka odpověděla, že obavy ze slučování 

milníků a cílů chápe, nicméně toto slučování snižuje administrativní zátěž jak na straně ČR, tak EK. 

Snížení počtu milníků a cílů povede ke zvýšení jednotkové sazby – to je sice rizikové, nicméně zvládnout 

126 milníků a cílů za jeden rok je nereálné. Paní místopředsedkyně dále doplnila, že EK vždy přistupuje 

k posouzení splnění milníků a cílů proporcionálně, tj. případné krácení by také reflektovalo, co z milníku 

a cíle bylo splněno. Slučování milníků a cílů by tedy nemělo zvyšovat riziko krácení v případě nesplnění 

některé jejich části.  

Poslední dotaz vznesl pan zástupce ČKR, který chtěl vědět, zda změny CID navrhují VK nebo MPO-DU. 

Paní ředitelka vysvětlila, že změny navrhují 2 subjekty – 1) značná část zjednodušení přichází od EK, 2) 

část od ČR. Úlohou MPO-DU je posbírat podněty od VK a tyto případně upravit tak, aby byly použitelné 

při úpravě CID. Paní ředitelka však zdůraznila, že autorem CID je EK, takže ačkoliv ČR podává žádost, 

ne vždy je výsledek podle očekávání. Cílem ČR ani EK však není nikoho nepříjemně překvapit, pokud 

jde o navrhovanou textaci CID. 

V úplném závěru jednání V NPO se s jeho členy rozloučila paní místopředsedkyně, neboť s ohledem na 

výsledek nedávných voleb do Poslanecké sněmovny je zřejmé, že pozice ministra pro evropské 

záležitosti bude zrušena, díky čemuž skončí i jeho kabinet. Poděkovala všem zúčastněným za spolupráci 

a popřála mnoho štěstí s dokončováním zbývajících milníků a cílů v rámci NPO. 

 

Přílohy: 

příloha č. 1 – Prezenční listina 

příloha č. 2 – PPT 12. Výbor NPO_30.10.2025 

příloha č. 3 – Informace o zprávě Annual Report RRF 2025 

Zapsal za sekretariát Výboru: zástupce MPO-DU 

Schválila za sekretariát Výboru: ředitelka MPO-DU 

Schválila: místopředsedkyně Výboru NPO 


