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ZAPIS Z RIDICIHO VYBORU NARODNIHO PLANU OBNOVY (NPO)
Datum: 3. listopadu 2025

Misto konani: Ministerstvo priimyslu a obchodu, Politickych véznil 20, Praha 1

Predsedajici: vykonny predseda Ridiciho vyboru Narodniho planu obnovy, ndméstek ministra
prdmyslu a obchodu

Ministerstvo prlimyslu a obchodu (MPO) usporadalo dne 3. 11. 2025 prezencni formou 19. jednani
Ridiciho vyboru Nérodniho pldnu obnovy (RV NPO) za Gcelem projednani a schvaleni revize NPO a
koordinace 7. 7adosti o vyplatu (ZoV). Daldimi tématy jednani bylo informovéni o aktualnim vyvoji
implementace NPO, o zménadch costingu v souvislosti s revizi a financ¢nich tocich NPO do roku 2026.

UCASTNICI

1. predseda RV NPO, ndméstek ministra priimyslu a obchodu

N

feditelka Odboru koordinace Narodniho planu obnovy

(Ministerstvo pramyslu a obchodu — Delivery Unit, MPO-DU)
3. mistopredsedkyn& RV NPO, ndméstkyné ministra pro evropské zaleZitosti
(Utad vlady CR, UV CR)

ZA VLASTNIKY KOMPONENT A DALSi PARTNERY

1. zastupkyné (Digitalni informacni agentura, DIA)

2. zastupci (Ministerstvo vnitra, MV)

3. zastupce (Ministerstvo financi)

4. zastupce (Ministerstvo kultury, MK)

5. zastupkyné (Ministerstvo prace a socidlnich véci, MPSV)
6. zastupci (Ministerstvo spravedInosti, MSp)

7. zastupkyné (Ministerstvo zdravotnictvi, MZd)

8. zastupci (Ministerstvo $kolstvi, mlddeze a télovychovy, MSMT)
9. zastupci (Ministerstvo prmyslu a obchodu, MPO)
10. zastupkyné (Ministerstvo zemédélstvi, MZe)

11. zastupce (Ministerstvo Zivotniho prostiedi, MZP)

12. zastupkyné (Utad vlady CR, UV)

13. zastupce (Ministerstvo dopravy, MD)

14. zastupce (Ministerstvo pro mistni rozvoj, MMR)
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1 Uvodni slovo pFedsedy RV NPO

Pan predseda zahdjil jednani a podékoval viem pfitomnym za dobrou spolupraci na NPO. Ocekava se,
e nova vlada, ktera se formuje, jmenuje nového piedsedu pro RV NPO, tedy toto jednani bere jako
posledni ve své stavajici roli. Nasledné predal slovo pani feditelce MPO-DU k prezentaci aktualniho
stavu NPO.

2 Plnéni NPO

Pani feditelka MPO-DU shrnula informace o aktudlnim stavu realizace planu, dale o financnich tocich
spojenych s planem. V soucasné dobé& nas ¢ekd 7. ZoV. Mdme schvalenou 6. ZoV, posledni vyplata
prostiedk( z Evropské Unie (EU) do CR probéhla dne 26. 9. 2025 ve vysi 38 mld. K&. V ndvaznosti na
prijatou platbu z EU probéhlo rozdéleni finanénich prostfedkl na jednotlivé organizacni slozky statu
(OSS). V souvislosti s financnimi toky nyni pracujeme na dalSim materidlu pro vladu ohledné pokryti
vydajii OSS za zafi a Fijen 2025 ze zbyvajicich prostfedkd na Uétu. Dal$i finanéni toky mezi EU a CR jsou
navazany na nasledujici ZoV, na kterych intenzivné pracujeme.

Do konce roku 2025 ocekdvame jesté vyplatu za zadrzené milniky 304 a 193. Aktualni informace k
milnikdm 304 a 193 (spojenych se zadrZenou alokaci ze 4. a 5. ZoV) je, Ze jsme obdrZeli finaln{
rozhodnuti Evropské komise (EK) o kraceni alokace NPO. Z plivodné zadrZenych 5,6 mld. K¢ je finalni
kraceni 1,2 mld. KC. Byl splnén milnik 304 Lex OZE 3, kde je celd zadrZena c¢astka (2 mld. K&) uvolnéna.
Milnik 193 (reforma dlouhodobé péce) zcela splnén nebyl a finalni kraceni platby za nesplnéni tohoto
milniku je 1,2 mld. K&. CR se poda¥ilo milnik 193 naplnit z 87 %, &im? dojde k uvolnéni zadrzené alokace
ve vysi 2,4 mld. K&. Celkova ¢astka 4,4 mld. K¢ bude uvolnéna do rozpoétu CR do konce roku 2025.

Celkovy vyvoj financnich tokd ceského planu je vidét na grafech v priloze 2. Vliv na financni toky,
zejména na celkovy platebni profil CR, ma i aktudlné probihajici revize Provadéciho rozhodnuti Rady
(CID). Navy$enim poctu milnikd a cilG v 7. ZoV dojde i k navy$eni splatky za tuto Zadost o vyplatu. 7. ZoV
bude obsahovat pouze vyplatu za grantovou ¢ast NPO.
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Aktudlni stav proplacenych finan¢nich prostfedké z RRF do CR ¢&ini 67 % (CR je na 4. misté v ramci EU).
Pani reditelka podékovala vsem, kdo se podileji na Uspésné realizaci NPO.

3 7.Zadost o vyplatu

Kolem 20. 11. by méla EK schvalit revidovany CID a CR m(iZze podat 7. ZoV Evropské komisi. 7. ZoV bude
diky aktudlni revizi programu navysena o 15 dfive splnénych milnik( a cilt (M/C) na celkovych 28 M/C
v platbé. Zatim neni vyjasnéna situace okolo frontloadingu cile 219 Ministerstva kultury, kde se za CR
snazime tento cil zachovat v 8. platbé. U ostatnich frontloadovanych M/C by nemél byt Zadny problém.
Na 15 frontloadovanych cil se zaméfime v nasledujicich dnech, abychom do 20. 11. mohli podat
kompletni ZoV.

RV NPO vidy schvaluje podéni ZoV. Pani feditelka detailné informovala o procesu podani ZoV, kdy po
schvéleni revidovaného CID planujeme za MPO-DU podat ZoV, v¢. shrnuti auditd a management
declaration. Tyto dokumenty se jesté mohou ndasledné formalné upravovat v ndvaznosti na schvaleni
CID ze strany ECOFINu. Po poddani ZoV generuje EK tzv. vzorek ke kontrole, kdy ¢lensky stat obdrzi
seznam cill, u nichZ doklddame detailnéjsi dokumenty na EK. MPO-DU upozoriuje, Ze tento vzorek EK
neni stejny jako vzorek operaci, ktery ovéruje MPO-DU pfi své kontrole z pohledu ¢lanku 22. V pfipadé
probihajici revize CID Evropskd komise po pfijeti ZoV, do doby schvaleni revize CIDu ze strany ECOFINu,
pozastavi proces schvalovani a hodnoceni platby. Kolem poloviny prosince (po schvaleni CID) se proces
posuzovani platby znovu rozbéhne. Koncem ledna a zac¢atkem Unora 2026 by mélo dojit ke schvaleni
platby ze strany EK. Po schvaleni EK budou nésledovat dalsi kroky, jako komitologie, vybory atd. Pani
Feditelka otevrela k platbdm prostor pro diskusi stim, e po ukonéeni diskuze RV NPO pfistoupi
k hlasovani o niZze navrzeném usneseni.

Hlasovani o usneseni:

»Ridici vybor schvaluje poddni 7. Zadosti o vyplatu ihned po schvdleni revize CID ze strany Evropské
komise, které se predpoklada 20. 11. 2025.“

Vysledek hlasovani: Pro (15 hlast), zdrzel se (0), proti (0).

4 Revize CID 2025

Pani feditelka uvedla, Ze dnes je posledni mozny termin pro pfedloZeni revize CIDu, aby se dostal na
schvdleni na ECOFIN do konce roku 2025. Projednani nového CID na ECOFIN olekdavame priblizné
v poloviné prosince. CR 74da o celkem rozsdhlou revizi, kromé& MZe a MSp se revize tyka viech
komponent. Je nutné si uvédomit, ze CR podavda navrhy na zménu, avéak autorem CIDu je EK, ktera
tvofi a rozhoduje o jeho findlni textaci. Zatim probéhly zmény vZdy ke spokojenosti obou stran.

Cilem revize je zejména zjednoduseni NPO, procesl prokazovani splnéni M/C a snaha o Upravu M/C
tak, aby CR byla schopnd naplnit viechny zavazky a zérover nedoslo ke snizeni celkové ambice planu.
Obsahem aktudlni revize jsou také uUpravy dle poZadavkd VK nebo EK (Upravy textace M/C nebo
opatfeni, zjednoduseni, pfesuny). Nahrazuji se opatfeni, které CR neni schopna splnit, napf. u milniku
303. Dochazi ke slu¢ovani M/C. Déle dochazi k realokacim penéznich prostfedkd. Zaznamenali jsme
Uspory z realizace za vice nez 5 mld. K¢ v opatienich, kterd v NPO mame. Dalsi Uspory v alokaci, resp.
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v costingu, jsou pak identifikovany v cilech, kde dochazi ke sniZeni cill, protoZe nejsme schopni
dosahnout splnéni cile. Napt. v komponenté 2.2 v souvislosti se snizenim cil( v oblasti energetické
udinnosti dochazi ke sniZeni alokace. V ramci této revize navrhujeme také presuny ze zapljcky do
grantd (podminkou je uvolnéni alokaci) predevsim u investic pro dostupné bydleni u finanénich
nastroju (FN2, FN3) a u kybernetické bezpecnosti. Tento navrh je v souladu s posledni revizi a
s rozhodnutim vlady ze zacatku roku 2025. Identifikované Uspory planujeme vyuzit také na pripadné
kraceni planu, pfipadné na zachovani celkového klimatického a digitalniho taggingu. Cast finan¢nich
prostfedkl mlzZe byt také vyuzita na navyseni alokace v pripadé, Zze dochazi k navyseni (napf. nova
zelend Usporam apod.). Celkovy costing je nyni predmétem jedndni s EK.

PFi revizi CID dochazi k frontloadingu milnik( a cil(, jak jiz bylo zminéno. Vedle toho se dojednavaiji
verifikaéni mechanismy pro prokazovani splnéni M/C. Cilem vSech Uprav je celkové zjednoduseni.
MPO-DU v souvislosti s Usporami z NPO, Ci se sniZovanim alokace v costingu upozornuje, ze Uspory,
které VK nalezne, nelze volné pouzZit na nové aktivity. Je tfeba pfipomenout, Ze penézni prostfedky z
Recovery and Resilience Facility (RRF), i penéini prostfedky v ramci predfinancovani ze statniho
rozpoctu, jsou prostfedky CR, nikoliv prostfedky vlastnikéi komponent, se kterymi by mohli volné
nakladat.

5 Zmeény costingu a jeho dopady na financni rizeni NPO

Pani feditelka upozornila, Ze celkovy costing NPO je neprekrocitelny. Zaroven je nutné zachovat
celkovou ambici pldnu a nesnizovat celkovou grantovou alokaci v EUR. Pokud jiz ¢lensky stat Cerpa
pljcku, musi maximalné vyuZivat granty a zachovat celkovou ambici planu. Je nutné dodrieni
digitdlniho a klimatického taggingu. Dochazi-li ke snizovani cil(i, proporcionalné dochazi ke snizovani
costingu. Revizi by se nemély ménit jednotkové naklady jednotlivych investic a reforem.

Cilem snizovani cil( v CID je eliminovat rizika, ktera nyni evidujeme. V souvislosti se zjednodusovanim
a slu¢ovanim se také snizuje pocet milnik( a cild v NPO. Pfipadna sankce za nesplnéni M/C se pocita
z jednotkové hodnoty M/C a pfi slouceni, tj. redukci poétu M/C se zvysi jednotkova hodnota M/C, ze
které se pak poditaji sankce/kraceni za nesplnéni M/C.

V pfipadé sniZeni costingu na opatreni je nutné predctovani vydajl (i pfijm0). Napr. u komponenty 2.2,
vime, Ze nebude splnény cil, dochazi ke sniZeni cile, ale tim dochazi k redukci finanéni alokace pro
danou investici. Pfedctovani zavisi na tom, zda a kdy byly vydaje spojené s realizaci uskutecnény.

MPO-DU bude kontrolovat vydaje na Urovni resortu. Dochazi k posunu Urovné dohledu nad costingem,
a to z detailu jednotlivych komponent na Uroven kapitol statniho rozpoctu (nastrojové tridéni na
uroven komponent je zachovano). Ve statni pokladné z(stava tfidéni na Urovni komponent. Kapitoly
mohou v ramci komponent vyuzivat prostfedky z M/C, kde se snizuje alokace na jiné M/C na urovni
interniho fizeni. Soucet costingu vSech opatfeni NPO na kaZdé kapitole statniho rozpoc¢tu znamena
neprekrocitelny limit vydajd EU prostfedkd z NPO pro rozpoctovou kapitolu. VK odpovida za to, aby
uskutecnéné vydaje pod NPO neprekrocily costing jeho kapitoly.

Situace u kazdého resortu je jinad dle obdobi, kdy byly prostfedky zazdvazkovany a utraceny. Aby se
predeslo realizaci vydaje, ktery by byl nad limitem kapitoly, budeme hlidat i rozpoc¢tované prostiedky.
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Po vytvoreni limit(l jednotlivych kapitol se bude fesit s kazdym individudalné, jakym zplsobem narovnat
stav rozpoctovanych prostredkd. Jsou tfi modely finanéniho Fizeni:

1. pfesuny prostredkd prostfednictvim rozpoctovych opatreni na jiny rezort, kterému chybi,
2. ukoncovani nespotiebovanych narokd (NNV),

3. snizeni prostredkl v rdmci navrhu rozpoctu 2026 na danou kapitolu, coz je preferovana
varianta.

PFi préci s costingem na Urovni rezortu mohou nastat 3 scénare pro reseni snizenych/zrusenych M/T:

a) Pokud jiZz v rozpoctu prostiedky na vydaje jsou narozpoctované, ale bez realizovanych vydaj,
je moiné ponechani prostfedkl na jiné projekty NPO v limitu kapitoly, nebo prevedeni
prostfednictvim rozpoctového opatreni na jinou kapitolu, nebo ukonceni NNV, tedy vraceni
prostiedk(l do statniho rozpoctu.

b) Pokud prostiedky byly vydané v letosnim roce, lze udélat preuctovani vydaji z vypadlych
projektd na jiny zdroj (statniho rozpoctu), coz predpoklada, Ze resort si musi zajistit zdroje.

c) Pokud byly NPO prostredky jiz vydané v minulych letech, jiZz je nelze pfeuctovat. Vyrazené
projekty by spravné mély byt financovany z jiného zdroje SR.

Diskuse:

Pan zastupce MV fekl, Ze MV m3a Usporu na komponenté 1.1 a potiebuje penize na komponenté 4.4.
Pani feditelka dodala, Ze je nutné respektovat rozpoctova pravidla. Nelze pfesouvat mezi investi¢nimi
a osobnimi naklady navzajem, navic v pfipadé, kdy reforma 4.1.4 jiz byla splnéna, navyseni costingu na
realizaci opatfeni neddva smysl. Pokud je tfeba, mohou se jednotlivé kapitoly (VK) obracet na MPO-DU.
Kolegové z MPO-DU pomohou s feSenim konkrétnich situaci.

Pan zastupce MMR uved|, Ze Uuspory MMR nebyly v ndvrzich zapocitany, ale na komponenté 2.8
(Brownfieldy) je az 0,5 mld. prebytek. MMR potfebuje prostiedky na finanéni nastroje, kde je ¢asova
tisen. V rozpoctu na 2026, schvaleném soucasnou vladou, zatim nejsou propsané zadné financni
prostredky pro financ¢ni ndstroj 2 ani financ¢ni nastroj 3. Finan¢ni nastroje jsou proveditelné v pivodnim
terminu a MMR, resp. Statni fond potfebuje ,pouze” finanéni prostiedky k realizaci. VSe ostatni je jiz
pfipraveno.

Pani feditelka MPO-DU odpovédéla, Ze je snahou prevést ¢astky z Uvérové do grantové ¢asti NPO i
z toho dlvodu, aby bylo moZné zajisti predfinancovani obou finanénich nastrojl. Nicméné existuje
riziko, Ze EK nebude podporovat prevod obou nastroji do grantll a umozZni prevod pouze jednoho
nastroje. Vyhrada EK plyne z toho, Ze uz jsme v ramci plj¢ky obdrzeli ¢ast financnich prostredkd. Pokud
jde o celkové uspory MMR v komponenté 2.8, prosime o zaslani celkové ¢astky uspor, abychom toto
mohli zohlednit pfi tvorbé costingu.

Pani mistopiedsedkyné RV NPO vznesla dotaz, zda pfi snaze o pfesun finanéniho néstroje 2 a 3 ziistane
alokace Investice 1 v pljcce. Pani reditelka odpovédéla, Ze finan¢ni nastroj 1 zlstane v puajéce
zachovan. Dalsi dotaz pani mistopredsedkyné byl na prevod do kyberbezpecnosti ze zapljcky do
grantu. Pani feditelka sdélila, Ze ¢ast, ktera zlistane v pUjcce, zavisi také na celkové vyplaté finanénich

Stranka 5z 7



prostifedk(l jiz obdrienych zEK a také na celkovém digitalnim taggingu planu. Alokace
kyberbezpecnosti v pljcce po posledni revizi byla 2,2 mld. K¢ a po prevodu ¢asti kyberbezpecénosti
z pljcky do grantl ocekavame, Ze by v pljéce zlstalo cca 0,7 mld. KE.

Pani mistopredsedkyné se v ramci diskuze dale dotazovala, jak by bylo zajisténo ptedfinancovani
financnich nastroji 2 a 3 v pripadé, Ze by EK méla problém s pfevodem investic ze zapUjcky do grantu.
A zda by pripadné Slo vyuZzit grantové prostredky z Uctu cizich prostfedk( MPO. Pani feditelka rekla, Ze
pfipadny prebytek ¢i schodek NPO na uctu budeme védét az v roce 2026. Prostfedky na tomto Uctu
slouzi na kryti vydaji spojenych s grantovou ¢asti. Vyuziti na jinou oblast je prakticky nemozné,
minimalné velmi rizikové, protoZe to pak bude znamenat, Ze vydaje, které mély byt plvodné kryty z EK,
nebude z ¢eho pokryt, protoze penize jiz byly pouzity na investice dostupného bydleni.

Pan zastupce MF komentoval, Ze v souc¢asné dobé usporené prostfedky z grantové ¢asti, které jsou
deponovany na Uctu cizich prostfedk u MPO na financovani projektld z pujcky, prevadét nelze.
Projekty z pGjcky se financuji prostfedky ze statniho rozpoctu, které nemaji vazbu (souvztaznost) na
evropské granty. Pani reditelka dodala, Ze pfijmy na U¢tu mame pouze za grantovou ¢ast, pujcka tam
nevstupuje, protoZe jde na ucet Ministerstva financi. Jedina cesta je tedy predfinancovani ze SR v rdmci
pfipravy rozpoctu na rok 2026. Pani feditelka ocenila kolegy z MMR za to, Ze nasli penize na realizaci
prvniho finanéniho nastroje (FN).

Pan zastupce MMR upftesnil, Ze ani FN1 neni zcela vykryty. Stale je ve hfe moZnost kryti tohoto nastroje
z emisnich povolenek. Zaroven zopakoval, Ze vSe je pripravené, zadosti nabrané, chybi pouze zdroje.

Pan zdstupce MF sdélil, Ze si vSichni uvédomuji potifebnost dostupného bydleni a je snaha tyto projekty
maximalné presunout z pujckové do grantové ¢asti NPO a najit prostredky na zbytek projektli. Nicméné
tento ukol je politicka zaleZitost v souvislosti s pfipravou rozpoctu pro rok 2026. Dale pfipomnél, Ze
financovani projektd z pljcky je ryze deficitni operace pro SR a MF na tato pravidla upozorrnovalo celou
dobu.

Pani feditelka diskuzi v tomto sméru ukoncila a shrnula, Ze Uspory z grantové ¢asti nelze pouZit na
predfinancovani pujcky.

Pani mistopredsedkyné se dale v ramci diskuze dotazovala na digitdlni tagging a jeho mozny pokles v
identifikovanych Usporach (napf. u cill MPSV). Pani feditelka odpovédéla, ze zmény v costingu, i
pfesuny Uspor jsou planovany tak, aby nedoslo k poklesu celkového digi taggingu.

Hlasovani o usneseni:

»Ridici vybor NPO schvaluje predloZeni revize CID a soucasné bere na védomi, Ze se jeji konkrétni
obsah a podoba miiZe v priibéhu jednadni s Evropsku komisi ddle ménit.”

Vysledek hlasovani: Pro (15 hlasut), proti (0), zdrzel se (0).
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6 8.a9.zadost o vyplatu

Pani reditelka presla k tématu pfipravy 8. a 9. zadosti o vyplatu. Aktudlné se jedna o 126 M/C, coz
bude v rdmci revize jesté snizeno o slou¢ené M/C. Indikativni termin spInéni dle CID pro 8. platbu je
31.12.2025 a pro 9. platbu 30. 6. 2026. Datum 31. 8. 2026 je nejzazsi termin pro splnéni M/C, uréeny
Natizenim 241/2021, kterym se zfizuje RRF. Dlkazy s terminem 1. 9. 2026 uZ nelze pouZzit. S timto je
nutné pocitat a nelze to zménit.

7 Diskuse arizné

Pani feditelka predstavila pfipravované materialy na vladu.

Rozdéleni pFijma z RRF: material by mél byt projednan na vladé 12. 11. 2025 a pokryva mésice zafi a
Fijen 2025 a pokryje cca 6 mld. K&. Tento materidl pGjde bez MPR, abychom ho stihli zadministrovat pfi
poslednim jedndni koncici viady. Koncem roku nebo zacatkem pfistiho roku budeme navrhovat dalsi
rozdéleni pfijmU ve stejném duchu, které bude také predmétem jednani vlady.

IX. Zprava o realizaci NPO: material musi byt do 31. 12. 2025 v eKlepu, bude 14 dni v MPR od listopadu
2025. Zpréava shrne aktuality v provadéni NPO za posledni obdobi, véetné vysledkl revize CIDu.

Pani feditelka otevrela prostor pro diskusi a nasledné podékovala viem pfitomnym za spolupraci.

Pani mistopiedsedkyné se rozloucila s pfitomnymi ¢&leny, protoZe v predsednictvu RV jiz budou
pravdépodobné sedét jiné osoby. Poprala vSem hodné sil do posledniho roku realizace NPO, kdy nas
¢eka hodné intenzivni prace. Na zavér podékovala za spolupraci a Delivery Unit za administraci NPO.

Prilohy:

Pfiloha €. 1 — Prezencni listina,
Pfiloha €. 2 — Prezentace MPO-DU.

Zapsala za sekretariat RV NPO: zastupkyné MPO-DU
Schvdlila za sekretariat RV NPO: feditelka MPO-DU

Schvalil: predseda RV NPO
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